

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo pre vyhotovenie projektovej dokumentácie

(ďalej len „Dodatok“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Stará Turá
Sídlo: Ulica SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
Zastúpený: PharmDr. Leopold Barszcz (primátor)
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných: PharmDr. Leopold Barszcz (primátor)
vo veciach technických: Ing. Emil Vlado
IČO: 00312002
DIČ: 2020381990
IBAN: SK670200000000020622202
Kontaktný E-mail: emil.vlado@staratura.sk
Tel.: +421915 416 116

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Ing. arch. Marek Pavlech
Sídlo: SNP 263/27, 91601 Stará Turá
IČO: 46 933 514
DIČ: 10 78 607 904
Kontaktný e-mail: pavlech@parchitekti.sk
Tel.: +421 910 331 852
IBAN: SK2002000000003092894251

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne ako „Strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo pre projekt: „Konverzia školy na mestský úrad, Stará Turá“ (ďalej len „Zmluva“). Keďže počas priebehu realizovania plnenia diela vyvstali potreby vykonania navyše práce, ktoré Zhotoviteľ realizoval, pre naplnenie účelu Zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany na znení tohto dodatku.

1 Predmet Dodatku

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Sídlo Zhotoviteľa uvedené na prvej strane Zmluvy sa mení, a to tak, že jeho nové Sídlo je nasledovné:

„Sídlo: SNP 263/27, Stará Turá 916 01“

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že body 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 a 5.1.7 Zmluvy sa menia a ich nové znenie je nasledovné:

„5.1.3 časť Diela podľa bodu 4.1.3 Zmluvy v rozsahu Dopravné riešenie pred BD „skelet“, telocvičňa, BD „internát“ – napojenie na ul. Gen. M.R. Štefánika, do 31.10.2022“
Zvyšná časť Diela podľa bodu 4.1.3 Zmluvy do 31.8.2021“

„5.1.4 časť Diela podľa bodu 4.1.4 Zmluvy do 10.12.2021“ Do dátumu 10.12.2021 bude táto časť Diela odovzdaná so všetkými časťami elektronicky. Objednávateľ sa so Zhotoviteľom dohodli, že časť Diela – Realizačný projekt stavby sa fyzicky, 6x paré, a znovu aj elektronicky odovzdá až po zapracovaní prípadných zistení z realizácie pri odstraňovaní vrstiev strešnej konštrukcie, do 30.5.2022.

„5.1.5 časť Diela podľa bodu 4.1.5 Zmluvy do 31.3.2022“

„5.1.6 časť Diela podľa bodu 4.1.6 Zmluvy do 30.9.2022“

„5.1.7 časť Diela podľa bodu 4.1.7 Zmluvy priebežne podľa potreby stavby Projektu, najviac však 15 návštev autorského dozoru na mieste vykonávania stavby Projektu.“

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že prvá veta bodu 8.2 Zmluvy sa mení a to tak, že nová znie nasledovne:

„8.2 Cena za zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy je 70.823,20 € (s DPH) (ďalej aj ako „cena za Dielo“, alebo aj „zmluvná cena“) a pozostáva z častí:“

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 8.2.1 Zmluvy sa mení a to tak, že jeho nové znenie je nasledovné:

„8.2.1 Výška časti zmluvnej ceny podľa bodu 4.1.1 a bodu 4.1.2 Zmluvy je 1.620,- Eur. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na úhradu tejto časti ceny vo výške 950,- Eur, a to do 7 dní odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na úhradu tejto časti ceny vo výške 670,- Eur, a to najskôr 12.12.2022 a Objednávateľ je povinný ju zaplatiť včas a v celosti. Objednávateľ je povinný zaplatiť ich včas a riadne.“

1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 8.2.2 Zmluvy sa mení a to tak, že jeho nové znenie je nasledovné:

„8.2.2 Výška časti zmluvnej ceny podľa bodu 4.1.3 Zmluvy je 16.754,60- Eur. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru na úhradu časti zmluvnej ceny vo výške 6.992,30- Eur, a to do 7 dní odo dňa vykonania diela podľa bodu 4.1.2 Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na úhradu časti zmluvnej ceny vo výške 6.992,30- Eur po odovzdaní časti Diela podľa bodu 4.1.3 Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na úhradu zvyšnej časti zmluvnej ceny vo výške 2.770,- Eur, a to najskôr 12.12.2022. Objednávateľ je povinný zaplatiť ich včas a riadne.“

1.6 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 8.2.3 Zmluvy sa mení a to tak, že jeho nové znenie je nasledovné:

„8.2.3 Výška časti zmluvnej ceny podľa bodu 4.1.4 Zmluvy je 21228,60- Eur. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru na úhradu časti zmluvnej ceny vo výške 8.309,30- Eur, a to do 7 dní odo dňa vykonania diela podľa bodu 4.1.3 Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na úhradu časti zmluvnej ceny vo výške 8.309,30- Eur po odovzdaní časti Diela podľa bodu 4.1.4 Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na úhradu zvyšnej časti zmluvnej ceny vo výške 4610,- Eur, a to najskôr 12.12.2022. Objednávateľ je povinný zaplatiť ich včas a riadne.“

1.7 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 8.2.4 Zmluvy sa mení a to tak, že jeho nové znenie je nasledovné:

„8.2.5 Výška časti zmluvnej ceny podľa bodu 4.1.6 Zmluvy je 20.400,- Eur. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru na úhradu časti zmluvnej ceny vo výške 9.925,- Eur, a to do 7 dní odo dňa vykonania diela podľa bodu 4.1.5 Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na úhradu časti zmluvnej ceny vo výške 9.925,- Eur po odovzdaní časti Diela podľa bodu 4.1.6 Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na úhradu zvyšnej časti zmluvnej ceny vo výške 550,- Eur, a to najskôr 12.12.2022. Objednávateľ je povinný zaplatiť ich včas a riadne.“

1.8 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

2 Záverečné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany sa zhodli, že neevidujú voči sebe navzájom z tejto Zmluvy žiadne pohľadávky a ani nároky zo Zmluvy a svoje povinnosti si plnia riadne a včas.

2.2 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami.

2.2 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každej Zmluvnej strane patria dve vyhotovenia.

2.3 Pokiaľ akákoľvek časť Dodatku bude na základe zmeny legislatívy prehlásená za neplatnú, alebo neúčinnú, ďalšie ustanovenia Dodatku zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sú povinné uviesť časti Dodatku prehlásené za neplatné do súladu s platnými právnymi predpismi bez zbytočného odkladu.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali a potvrdzujú, že Dodatok je zrozumiteľný a určitý a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Starej Turej, dňa 28.12.2022

Za Zhotoviteľa:

Ing.arch Marek Pavlech

Za Objednávateľa:

PharmDr. Leopold Barszcz