

Dodatok č. 1

K Zmluve o dielo č. 742 – 05 – P

NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE Pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

"Stredisko dotried'ovania separovaného odpadu a kompostáreň, Stará Turá "

podľa par. 536 a nasl. par. Obchodného zákonníka

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Zhotoviteľ : PROTES - Združenie
Štatutárny zástupca : Ing. Ondrejička Vladimír
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvy : Ing. Ondrejička Vladimír
V technických veciach : Ing. Bartoňová Darina
Adresa : Zlatovská 29, 911 05 Trenčín
Bankové spojenie : Ľudová banka 4 250 038 704 /3100
IČO : 3002 7047
DIČ/DPH : 1020312634 / SK 1020312634
- 1.2 Objednávateľ : Mesto Stará Turá
Ul. SNP 1/2
Stará Turá
Štatutárny zástupca : Ing. Anna Halinárová, primátorka
Zástupca v rokovaní vo veciach
vo veciach zmluvy : Ing. Janna Halinárová
technických : Ing. Emil Vlado
Bankové spojenie : VÚB 20622202/0200
IČO : 00312 002
DIČ : 2020381990

- 1.3 Zmluvné strany uzatvárajú k Zmluve o dielo č. 742-05-P zo dňa 25.04. 2016 v zmysle čl. 9. Zmena záväzku predmetnej zmluvy tento dodatok č.1 na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Stredisko dotried'ovania separovaného odpadu a kompostáreň, Stará Turá “.

Mení a dopĺňa sa :

Čl. 3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA.

3.1 Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je projektová dokumentácia pre realizáciu stavby :
" **Stredisko dotried'ovania separovaného odpadu a kompostáreň, Stará Turá** "

Projektová dokumentácia bude navyiac obsahovať nasledovné časti:

E – Stavebná časť

SO 02 Rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne - **signalizácia retenčných hladín**

Rozsah dokumentácie

1.7 Elektroinštalácia

11.10 Rozpočet 1 x

1.11 Výkaz výmer v každom paré

Čl. 5. ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu podľa čl. 3.1.2 tejto zmluvy v termíne do: **08/2016**

Čl. 7. CENA PROJEKTU, PLATOBNÉ PODMIENKY

7.2 Cena predmetu tohto dodatku :

7.2.1 Podľa čl.3 ods.3.1 je stanovená dohodou vo výške: 300.- € + 20 % DPH

7.2.2 Výsledná cena dodatku č.1 k fakturácii vrátane 20 % DPH je : 360.- €

Čl. 10. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

10.1 Ostatné náležitosti Zmluvy o dielo č. 742-05-P zo dňa 25.04. 2016 sa nemenia a ostávajú v platnosti.

10.2 Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 742-05-P .

10.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nastáva v súlade s § 47a ods. 1, zák. č. 40/1964 Zb. Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nasledujúci deň po dni jeho zverejnení.

10.4 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ.

V Starej Turej

dňa : 24. 08. 2016

Objednávatel' :



V Trenčíne

dňa : 23.8.2016

Zhotoviteľ :

PROTES ZDRUŽENIE - ASE
PROJEKTOVÉ, OBCHODNÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY
Zlatovská 29, 911 05 Trenčín
IČO: 30027047, IČ DPH: SK1020312634