

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 2/výst./2019
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení
neskorších predpisov (ďalej len „**Zmluva**“)

Kód ITMS: 310041G254

I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ : **Mesto Stará Turá**
Sídlo : SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
Zastúpený : PharmDr. Leopold Barszcz - primátor
IČO : 312 002
DIČ : 312 002/644
Bankové spojenie : VÚB Nové Mesto nad Váhom
IBAN: SK 67 0200 0000 0000 2062 2202
Tel.: 032-746 1611
E mail: msu@staratura.sk

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

2. Zhotoviteľ :
Názov: **UNISTAV spol. s r.o.**
So sídlom : Priemyselná 279, 905 01 Senica
Zastúpený: Ing. Peter Žeňuch
IČO : 31 409 539
DIČ : 20 20 376 127
IČ DPH : SK 20 20 376 127
Bankové spojenie : VÚB a.s.
Číslo účtu : 15309-182/200
IBAN: SK 53 0200 0000 0000 1530 9182
Tel: 034-651 7881
E-mail : unistav@unistav-se.sk
Zapísaný v OR SR odd. Vložka č. 1761/T

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

II. Preambula

1. Zmluvné strany sa z dôvodu zmeny rozsahu diela dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

III. Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa čl. IV. Cena za dielo Zmluvy nahrádza nasledovne:

IV. Cena za dielo

1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a požiadavky objednávateľa na zrealizovanie dodatočných prác.
2. Cena diela predstavuje:

| | |
|--|-----------------------|
| Cena bez DPH podľa Zmluvy: | 493 263,79 EUR |
| Zmena ceny bez DPH podľa tohto dodatku: | 61 016,93 EUR |
| Celková cena bez DPH | 554 280,72 EUR |
| DPH vo výške 20%: | 110 856,14 EUR |
| Cena s DPH: | 665 136,86 EUR |

(slovom): päťstodevät'desiatjedentisícdeväťstošestnásť EUR a päťdesiatpäť centov

3. Cena bez DPH podľa Zmluvy je zhodná s cenou diela, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.
 4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy je konečná a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu).
2. Príloha č. 1 Zmluvy: Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) v písomnej forme a v elektronickej forme vo formáte MS Excel sa dopĺňa Prílohou č. 1 tohto dodatku – Špecifikácia zmeny rozsahu a ceny diela.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Mesta Stará Turá podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko
ul. Hurbanova 153, Stará Turá

3. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia obdrží zhotovitel'.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne na znak čoho ho zástupcovia zmluvných strán podpisujú, následne potom, ako si tento dodatok prečítali a jeho obsahu porozumeli.
5. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je
Príloha č. 1: Špecifikácia zmeny rozsahu a ceny diela

v Starej Turej dňa: 19. 10. 2019



.....
primátor mesta

UNISTAV spol. s r. o.
Priemyselná 279
305 01 SENICA
IČO: 31 409 539

.....
konateľ