

DODATOK Č. 1  
K ZMLUVE O DIELO Č. ZS-01/2019

Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Mesto Stará Turá  
sídlo: Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá  
zastúpený: PharmDr. Leopold Barszcz, primátor  
IČO: 00312002  
DIČ: 2020381990  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
číslo účtu (IBAN): SK670200000000020622202

**Zhotoviteľ:** Ecocities, s.r.o.  
sídlo: Eugena Suchoňa 3, 921 01 Piešťany  
registrácia: v Obch. reg. Okr. súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 22807/T  
zastúpený: doc. Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD., konateľ  
IČO: 36860689  
DIČ: 2022707225  
Bankové spojenie: Fio Banka, a.s., pobočka zahr. banky  
číslo účtu (IBAN): SK2683300000002401444533

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo č. ZS-01/2019 sa dopĺňa nasledovne:

V Čl. III Dielo sa dopĺňajú nové odseky 3.2.1 a 3.2.2:

3.2.1 Predmetom riešenia zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie je ďalej doplnenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len ÚPD) v zmysle dodatočných požiadaviek objednávateľa:

- v pôvodne odovzdanom návrhu upraviť rozsah rozvojových plôch 38D, 42D, 44D, 45D, 47D, 49D; vypustiť rozvojovú plochu 46D v zmysle požiadaviek pracovnej skupiny
- doplnenie novej rozvojovej plochy na Holubyho- ul. (druhá strana zástavby pri suchom poldri)
- doplnenie novej rozvojovej plochy v lokalite Horná Súš medzi pozemkami p.č. E-KN 6314 a 6320
- posúdenie vhodnosti doplnenia rozvojovej plochy v lokalite Košťali'ovci, na pozemku E-KN 11764/2
- úprava rozsahu zástavby v lokalite Hnilky (s možnosťou výstavby po oboch stranách komunikácie)
- doplnenie definície verejnoprospešnej stavby VD9
- doplnenie, resp. úprava regulatívov v regulačných celkoch V2, R2, R5-3
- doplnenie regulatívu pre umiestnenie oplotení od komunikácií
- doplnenie regulatívu umiestnenia stavieb vzhľadom na okolitú zástavbu

- úprava definície ochranného pásma ČOV a regulatívu týkajúceho sa ČOV

3.2.2 Prípadné ďalšie doplnenie predmetu riešenia zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie je možné len na základe podrobnej špecifikácie v samostatnom dodatku zmluvy o dielo.

V Čl. IV Doba vykonávania diela sa dopĺňajú nové odseky 4.1.1 a 4.1.2:

4.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že návrh ÚPD doplní v zmysle dodatočných požiadaviek objednávateľa v rozsahu podľa čl. III, ods. 3.2.1 do 4 týždňov od podpísania tohto dodatku k zmluve.

4.1.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že bezodkladne po zapracovaní dodatočných požiadaviek objednávateľa zabezpečí prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie podľa § 22 stavebného zákona.

V Čl. V Cena a platobné podmienky sa dopĺňajú nové odseky 5.3.1 a 5.6:

5.3.1 Cena za doplnenie návrhu ÚPD v zmysle dodatočných požiadaviek objednávateľa podľa čl. III, ods. 3.2.1 je 950,- eur.

5.6 Zhotoviteľ bude splatnú cenu fakturovať v jednej faktúre alebo viacerých čiastkových faktúrach.


Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. ZS-01/2019 ostávajú naďalej v platnosti.

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. ZS-01/2019 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

v Starej Turej, dňa 11.11. 2020

za objednávateľa:

PharmDr. Leopold Barszcz  
primátor



za zhotoviteľa:

doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD.  
konateľ