

**DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. 4/OVS/HLZ/2021**

**„Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká “
zo dňa 1.2.2021**

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mesto Stará Turá

Sídlo: Ulica SNP 1/2 , 916 01 Stará Turá
V zastúpení: PharmDr. Leopold Barszcz, primátor
IČO: 00312002
DIČ: 2020381990
Bankové spojenie: SLSP,a.s.
IBAN: SK67 0200 0000 0000 2062 2202
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

UNISTAV VP, s.r.o.

Sídlo: 916 12 Lubina 359
zastúpený: Viliamom Petrovičom
IČO: 46 916 512
DIČ: 2023646933
IČ DPH: SK2023646933

Bankové spojenie: VUB, a.s., Trenčín
IBAN: SK04 0900 0000 0050 36105974
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. PREAMBULA

1. V súlade s ustanovením ČL. IV. bodu 4.4 Zmluvy o dielo č.4/OVS/HLZ/2021 zo dňa 1.2.2021 (ďalej len „Zmluva“) sa vyššie označené zmluvné strany z dôvodu zmeny rozsahu diela dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene zmluvných ustanovení Zmluvy.

III. PREDMET DODATKU

Týmto dodatkom sa:

- 1.) v článku III. Čas plnenia, prvá veta ods. 3.1. mení nasledovne:
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmetné dielo v termíne do 31.8.2021,
- 2.) v článku IV. Cena bod 4.1. zmluvy mení a dopĺňa nasledovne:
4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy sa po vzájomnom odsúhlasení súpisu navyše stavebných prác mení nasledovne:

Základná cena práce s DPH:	47 994,62 €
Práce navyše podľa prílohy č.1 s DPH:	18 491,68 €
Konečná cena s DPH spolu:	66 486,30 €

Rozpočet s výkazom výmer navyše prác zo dňa 28.6.2021 tvorí prílohu tohto dodatku č.1.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.4/OVS/HLZ/2021 zo dňa 1.2.2021.
2. Dodatok nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán a účinnosť nastáva v súlade s § 47a ods. 1, zák. č. 40/1964 Zb. Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
4. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, bez nátlaku a nie v tiesni. Zmluvné strany boli s obsahom Dodatku č. 1 podrobne oboznámené a plne s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Stará Turá, dňa 30. 06. 2021

.....
 Za objednávateľa:
 PharmDr.Leopold Barszcz
 primátor mesta

.....
 Za zhotoviteľa:
 Viliam Petrovič