

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. HLZ 10/2022
uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej aj ako „ Dodatok č.1 “)**

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mesto Stará Turá

Sídlo: Ulica SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
Zástupca vo veciach zmluvných : PharmDr. Leopold Barszcz, primátor
IČO: 00312002
DIČ: 2020381990
Bankové spojenie: VÚB Trenčín
IBAN: SK67020000000002062202
Kontaktný email: msu@staratura.sk

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Sídlo: Tematínska 1990/8
Zástupca vo veciach zmluvných: Daniel Kriš
IČO: 47465590
IČ DPH: SK2023882421
OR: OS Trenčín, Oddiel: Sro, vložka 29119/R
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2690 2138
SWIFT: TATRKBX
Kontaktný email: kris.dikra@gmail.com

PREAMBULA

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 01.08.2022 Zmluvu o dielo č. HLZ 10/2022, predmetom ktorej bola realizácia diela s názvom „**OBNOVA BYTOVÉHO DOMU UL. MÝTNA 595/58 STARÁ TURÁ**“ (ďalej ako „ Zmluva“) za podmienok dohodnutých v Zmluve
2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s článkom XII. Záverečné ustanovenia , ods.2. Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy , ktoré sú bližšie špecifikované v článku 1. tohto Dodatku č.1. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Zmenou sa nemení charakter zmluvy.

ČI. I. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene zmluvných ustanovení Zmluvy , a to:

a) V Článku IV. ČAS PLNENIA , ods. 1, pričom pôvodné textové znenie tohto ustanovenia Zmluvy :

ČI. IV. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote **180 dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľ spracuje podrobný

harmonogram (minimálne na týždňovej báze, ak objednávateľ nepožaduje inak) a predloží ho objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyznačiť do harmonogramu záväzné zmluvné míľniky (maximálne 3).

Zmluvné strany týmto Dodatkom č.1 v celosti rušia a nahrádzajú nasledovným novým znením:

ČI. IV. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote **300 dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľ spracuje podrobný harmonogram (minimálne na týždňovej báze, ak objednávateľ nepožaduje inak) a predloží ho objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyznačiť do harmonogramu záväzné zmluvné míľniky (maximálne 3).

ČI. II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) exemplároch, 4 x pre objednávateľa a 1 x pre zhotoviteľa.
5. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 1 pri plnom vedomí podpisujú.

V Starej Turej , dňa : 12.12.2023

Za Objednávateľa

Za objednávateľa
PharmDr. Leopold Barszcz
Primátor

V Starej Turej , dňa : 01.12.2023

Za Zhotoviteľa

Za zhotoviteľa
Daniel Kriš
Konateľ