

## DODATOK Č. 2 / DZ 224101200520102 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### ČÍSLO Z 2241012005201 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O FP“)

UZAVRETÝ MEDZI:

#### 1. ZMLUVNÉ STRANY

##### 1.1. Poskytovateľ

názov: **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**  
sídlo: **Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, Slovenská republika**  
IČO: **00156621**  
DIČ: **2021291382**  
konajúci: **Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**

(ďalej len „Poskytovateľ“)

##### 1.2. Prijímateľ (Vedúci partner)

názov: **Mesto Stará Turá**  
sídlo: **SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika**  
zapísaný v: **-**  
konajúci: **Ing. Anna Halinárová, primátorka**  
IČO: **00312002**  
DIČ: **2020381990**  
banka: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**  
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky  
refundácia: **5064142158/0900**  
SWIFT: **GIBASKBX**  
IBAN: **SK75 0900 0000 0050 6414 2158**  
BIC kód: **GIBASKBX**

(ďalej len „Prijímateľ“)

#### 2. PREDMET DODATKU

Poskytovateľ a Prijímateľ sa po vzájomnom súhlase dohodli na nasledovnom:

- 2.1. Znenie bodu č. 6 Prílohy č. 2 – Harmonogram realizácie Projektu v Zmluve o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 – Harmonogram realizácie Projektu.
- 2.2. Znenie Prílohy č. 3 – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov v Zmluve o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením, ktoré je pripojené k tomuto dodatku ako Príloha č. 2 k Dodatku č. 2 – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov.
- 2.3. Znenie čl. 2.4 v Zmluve o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením: „Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý FP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt

realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne Fyzického ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.05.2015**.“

- 2.4. Znenie čl. 3.5. Zmluvy o FP sa ruší a plne nahrádza novým znením: „Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom Splnenia kritérií oprávnenosti Projektu Prijímateľom, a to od **17.12.2013** do **30.06.2015**. Výnimku tvoria náklady na prípravu Projektu, ktoré nepresahujú výšku 5% z oprávnených výdavkov každého partnera projektu zvlášť (rozhodujúca je suma oprávnených výdavkov schválená SMV a nie suma skutočne realizovaných oprávnených výdavkov) a ktorých obdobie oprávnenosti začína 01.01.2007.“
- 2.5. Bod č. 3 Prílohy č. 2 Zmluvy o FP – Časový rámec realizácie Projektu sa ruší a plne nahrádza novým znením:

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	<b>01.07.2014</b>
Dátum ukončenia realizácie aktivít Projektu	<b>31.05.2015</b>

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť (je uzavretý) dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR zabezpečí Poskytovateľ. Ak dodatok nie je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv do siedmich dní odo dňa uzavretia, Prijímateľ je oprávnený zverejniť dodatok v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Prijímateľ podá návrh na zverejnenie dodatku v Obchodnom vestníku, je povinný o podaní návrhu bezodkladne informovať Poskytovateľa. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o zverejnení dodatku a to najneskôr nasledovný deň po dni jej zverejnenia. Ak je dodatok zverejnený viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie dodatku.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 3.4. Tento dodatok sa dňom nadobudnutia účinnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o FP.
- 3.5. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis obdrží Prijímateľ, jeden rovnopis dostane Národný kontrolór z ČR a dva rovnopisy obdrží Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto dodatku uloženého u Poskytovateľa.

Prílohy:

**Príloha č. 1** – Harmonogram realizácie Projektu

**Príloha č. 2** – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v ....., dňa .....

Podpis: .....

Ing. Anna Halinárová, primátorka

Dátum platnosti dodatku: .....

Dátum účinnosti dodatku: .....

## 6. Harmonogram realizácie Projektu

Príloha č. 1 k Dodatku č.2

Vedúci partner												
Rok 2014												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
1. Realizácia dokumentárneho filmu								X	X	X	X	X
2. Dodávka markíz na zatienenie, osvetlenia pódia a remeselných stánkov, prenosných setov sedacích súprav a interiérových stolov pre remeselníkov							X	X				
6. Remeslá našich predkov								X				
7. Kopaničiarsky jarmok										X		
9. Vianočný trh												X
Hlavný cezhraničný partner												
Rok 2014												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
3. Dodávka stánkov, zastrešenie a rozšírenie pódia na Panskom dvore pre konanie jarmokov								X	X	X	X	X
4. Svätováclavský jarmok v Kunoviciach									X			
8. Adventný jarmok v Kunoviciach												X
5. Vianočný jarmok v Kunoviciach												X
Vedúci partner												
Rok 2015												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
10. Program Handrláci a hauzíreři - oživené remeslo	X											
11. Šírenie filmu vytvoreného počas projektu do regiónu, médií, škôl a organizácií na podporu cestovného ruchu	X											
Hlavný cezhraničný partner												
Rok 2015												
Aktivita	I. kvartál			II. kvartál			III. kvartál			IV. kvartál		
3. Dodávka stánkov, zastrešenie a rozšírenie pódia na Panskom dvore pre konanie jarmokov	X	X	X	X	X							
10. Program Handrláci a hauzíreři - oživené remeslo	X											
11. Šírenie filmu vytvoreného počas projektu do regiónu, médií, škôl a organizácií na podporu cestovného ruchu	X											

## Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Názov projektu:	Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach
Projekt č.:	22410120052

Dátum oprávnenosti výdavkov:	17.12.2013
Dátum ukončenia realizácie:	31.05.2015
Rozpočet projektu:	60 556,50 €

P. č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný)	so zoznamom deklarováných výdavkov (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
		začiatok	koniec				zoznamu deklarováných výdavkov	súhrnnej správy	žiadosti o platbu	
1	10	17.12.2013	30.09.2014	prvá	30.10.2014	ÁNO	30.10.2014	28.01.2015	28.01.2015	29 556,05 €
2	6	01.10.2014	31.05.2015	záverečná	30.06.2015	ÁNO	30.06.2015	28.09.2015	28.09.2015	21 916,97 €