

# ZMLUVA O DIELO č. 25112013

o dodávke projektovej dokumentácie uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č.  
513/1991 Zb. **Dodatok č.2 z 08.09.2015**

---

## Článok I.

### Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ **Mesto Stará Turá**  
Mestský úrad  
ul. SNP 1 / 2  
916 01 Stará Turá  
IČO : 31 20 02  
DIČ : 2020381990  
č. ú. : 20622-202 / 0200  
VÚB Banka a.s.  
štatutárny zástupca : Ing. Anna Halinárová  
primátorka mesta

( ďalej len *objednávateľ* )

**1.2. Zhotoviteľ : STOA architekti plus, s.r.o.**  
Sídlo : Slovenská 28, 080 01 Prešov  
IČO : 44 223 277  
DIČ : 2022630456  
Bankové spojenie : ČSOB a.s. pob. Prešov , 4008205084 /7500  
E-mail : stoa.architekti@gmail.com

Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka : 20326/P  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Článok II.

### Predmet zmluvy –doplnený

**2.1.** Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „*Prestavba a prístavba Mestského úradu Stará Turá*“ vrátane napojenia na IS v rozsahu:

- a. , *Dokumentácia skutkového stavu objektov MsÚ - bez zmeny*
- b. *Projekt pre búracie povolenie dvoch objektov MsÚ - bez zmeny*
- c. *Projekt stavby pre územné rozhodnutie - bez zmeny*
- d. *Projekt stavby pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu –doplnený*  
**+ doplnok – úpravy spevnených plôch a VO pred objektom Mestského úradu na základe požiadavky ODI PZ pre bezpečné dopravné riešenie v rozsahu KALKULÁCIE PRÁC NAVIAC z 08.09.2015**
- e. *Autorský dozor počas výstavby – bez zmeny*
  - Zahŕňa účasť na kontrolných dňoch počas výstavby v mieste výstavby , všetky potrebné konzultácie ( telefonické, e-mailové, osobné ) s realizátorom stavby a s objednávateľom a dopracovanie potrebných detailov pre výstavbu v zmysle projektovej dokumentácie
  - spolupráca pri kolaudácii objektu a spolupráca pri technickom riešení odstraňovania prípadných nedorobkov a závad zo strany realizácie stavby

( to všetko ďalej ako „Projektová dokumentácia“ )

**Ostatné body Čl. II. - bez zmeny**

## Článok III.

### Čas plnenia - doplnený

**3.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá objednávateľovi jednotlivé časti predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. bodu 2.1. v nasledovných termínoch:

a) – c) bez zmeny

d) **Projekt stavby pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu**  
**- 30.09.2015**

**Ostatné body Čl. III. - bez zmeny**

## Článok IV.

### Cena diela - doplnený

**4.1. – 4.8 – bez zmeny**

**4.9 doplnené :**

Zmluvné strany sa dohodorili na dodatku – úpravy spevnených plôch a VO pred objektom Mestského úradu na základe požiadavky ODI PZ pre bezpečné dopravné riešenie v rozsahu KALKULÁCIE PRÁC NAVIAC z 08.09.2015 , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 k ZoD .

dohovorená suma : 1765,00 €

slovom : jedentisíc sedemsto šesťdesiat päť Euro.

#### **Článok V.**

##### **Platobné podmienky**

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej úhrade ceny za splnený predmet zmluvy:

a) - d) – bez zmeny

e) 4 400,00 EUR (slovom: Štyritisíc štyristo Euro) bez DPH

+ 1765 ,00 € slovom : jedentisíc sedemsto šesťdesiat päť Euro.

za projekt pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu . Táto suma bude fakturovaná po ukončení a protokolárnom prevzatí *projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu* , pričom je splatná do 14 dní odo dňa zdaniteľného plnenia . Dátum zdaniteľného plnenia vzniká dňom prevzatia projektovej dokumentácie daného stupňa a podpisom protokolu o odovzdaní projektovej dokumentácie.

f) a g) bez zmeny

5.2. bez zmeny

#### **Článok VI.**

**Spolupôsobenie a podklady objednávateľa – bez zmeny**

#### **Článok VII.**

**Zmluvné pokuty – bez zmeny**

#### **Článok VIII.**

**Zodpovednosť za vady – bez zmeny**

#### **Článok IX.**

**Ostatné ustanovenia– bez zmeny**

#### **Článok X.**


**Záverečné ustanovenia – doplnok**

10.1. Dodatok č.2 k Zmluve o dielo Zmluva vzniká súhlasom s celým jeho obsahom a musí byť potvrdený a podpísaný štatutárnym orgánom zmluvných strán .

- 10.2. K návrhu Dodatku č.2 tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho predkladá.
- 10.3. Tento Dodatok č.2 k zmluve je vyhotovený vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých si jedno ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ a každé má platnosť originálu.
- 10.4. Dodatok č.2 k Zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nastáva v súlade s § 47a ods. 1, zák. č. 40/1964 Zb. Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nasledujúci deň po jeho zverejnení .

V Starej Turej

Dňa: 24.9.2015



v Prešove

dňa : 08.09.2015

Objednávateľ :

*Halkinová*

Zhotoviteľ :

Ing. arch. Andrea Macejková  
STOA architekti plus, s.r.o.

**STOA** architekti plus, s.r.o.  
Slovenská 28 080 01 PREŠOV  
+421-51-7734530 stoa.architekti@gmail.com  
IČO: 44 223 277 DIČ: 2022630456

**stoa** architekti plus, s.r.o.

ing. arch. Andrea Macejková

ing. arch. Miroslav Macejko

Slovenská 28  
080 01 Prešov  
e-mail  
stoa.architekti@gmail.com  
☎  
0903 553049  
0903 608 317

**KLALKULÁCIA PRÁC NAVIAC z 08.09.2015**

**stavba : Prestavba a prístavba Mestského úradu Stará Turá**

**investor : Mesto Stará Turá**

### 1. SO 02 Komunikácie a spevnené plochy

- celková plocha upravovaných častí – chodníky a spevnené plochy pred objektom MsÚ : 268,8 m<sup>2</sup>
- predpokladaný investičný náklad - chodníky a spevnené plochy pred objektom MsÚ : 18 800 €
- verejnú osvetlenie súvisiace s úpravou : 3 500 €

**Celkový investičný náklad : cca 22 300 €**

### B. Cenová kalkulácia projekčných prác a stanovenie

- je vypracovaná na základe Sadzovníka projekčných prác a inžinierskych činností, UNIKA 2009
- zaradenie objektu do pásma náročnosti : stavby inžinierske , pásmo II

Výkonové fázy :

- štúdia :

- štúdia na odsúhlasenie s investorom , ODI PZ
- |                   |         |
|-------------------|---------|
| sadzobníková cena | 240,0 € |
| navrhovaná cena   | 215,0 € |

- dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu

- vypracovanie dokumentácie v rozsahu potrebnom pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
- |                   |          |
|-------------------|----------|
| sadzobníková cena | 1609,0 € |
| navrhovaná cena   | 1450,0 € |

- odsúhlasenie riešenia na MsÚ – komisii výstavby

navrhovaná cena	100,0 €
-----------------	---------

**celková navrhovaná cena : 1765,0 €**

architekti plus, s.r.o.  
Slovenská 28 080 01 PREŠOV  
+421-51-7734580 stoa.architekti@gmail.com  
IČO: 44 223 277 DIČ: 2022630456

v Prešove 08.09.2015

vypracovala : Ing. arch. Andrea Macejková