

## DODATOK č.2

### k Zmluve o dielo 2/VYS/HLZ/2020 zo dňa 27.01.2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).

#### ČI. I

##### Zmluvné strany

##### Objednávateľ:

**Mesto Stará Turá**

Sídlo:

Zástupca vo veciach zmluvných :

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontaktný email:

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Ulica SNP 1/2, 916 01 Stará Turá

PharmDr. Leopold Barszcz, primátor

00312002

2020381990

VÚB - Trenčín

SK670200000000020622202

primator@staratura.sk

##### Zhotoviteľ:

**STROJSTAV spol. s r.o.**

Sídlo:

Zástupca vo veciach zmluvných:

IČO:

IČ DPH:

OR:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Kontaktný email:

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Lipová 13, 971 01 Prievidza

Ing. Peter Červeňanský, konateľ

31573258

SK2020467020

Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 2136/R

Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky

SK31 8370 0000 0062 1111 8903

OBKLSKBAXXX

strojstav@strojstav.eu

#### Preambula

- 3.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 27.01.2020 Zmluvu o dielo č. 2/VYS/HLZ/2020, predmetom ktorej bola realizácia diela s názvom „PRESTAVBA OBJEKTU DOMU ŠPECIALISTOV SÚP. Č. 373 NA BYTOVÝ DOM, STARÁ TURÁ“ (ďalej ako „Zmluva“) za podmienok dohodnutých v Zmluve.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli v súlade s Článkom III. Predmet zmluvy, bod 9. a v súlade s Článkom V. Cena, bod 8. Zmluvy na „naviac prácach“, ktoré sú bližšie špecifikované v Článku II. tohto Dodatku č. 2.

#### ČI. II

##### Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2, ktorý je vyjadrením ich dohody o naviac prácach, ktoré sú špecifikované v prílohe č.1 tohto dodatku, a z toho vyplývajúcej zmeny zmluvných ustanovení Zmluvy, a to:
- 2.1.1 v Článku V. Cena, bod 1. sa pôvodné textové znenie tohto ustanovenia Zmluvy:
1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého Diela, t. j. bytového domu a technickej vybavenosti, v rozsahu určenom pri uzavretí tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu 1,559.990,72 Eur bez DPH, 1,871.988,86 Eur s DPH (slovom: Jedemmiliónosemstosedemdesiatjedentisícdeväťstoosemdesiatosem eur osemdesiatšesť centov). Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

NAHRÁDZA textovým znením nasledovne:

1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého Diela, t. j. bytového domu a technickej vybavenosti, v rozsahu určenom pri uzavretí tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu 1,434.001,76 Eur bez DPH, 1,720.802,11 Eur s DPH (slovom: Jedemmilión sedemstodvadsaťtisícosemstodva eur jedenásť centov). Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

- 2.1.2 v Článku V. Cena, bod 2. sa pôvodné textové znenie tohto ustanovenia Zmluvy:  
2.2.1 *Cena za realizáciu bytového domu predstavuje sumu 1,325.652,63 Eur bez DPH, 1,590.783,15 Eur s DPH (slovom : Jedenmiliónpäťstodevät'desiattisícšesťstoosemdesiattri eur pätnásť centov).*  
2.2.2 *Cena za realizáciu technickej vybavenosti predstavuje sumu 234.338,09 Eur bez DPH, 281.205,71 Eur s DPH (slovom : Dvestoosemdesiatjedentisícšesťstosem eur sedemdesiatjeden centov).*

NAHRÁDZA textovým znením nasledovne:

- 2.2.1 Cena za realizáciu bytového domu predstavuje sumu 1,325.652,63 Eur bez DPH, 1,590.783,15 Eur s DPH (slovom: Jedenmiliónpäťstodevät'desiattisícšesťstoosemdesiattri eur pätnásť centov).**  
**2.2.2 Cena za realizáciu technickej vybavenosti predstavuje sumu 246.689,85 Eur bez DPH, 296.027,82 Eur s DPH (slovom: dvestodevät'desiatšesťtisícšesťstosem eur osemdesiatdva centov).**

## **ČI. II Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 3.2 Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Tento Dodatok č. 2 s prílohou č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
- 3.4 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých jeden (1) rovnopis obdrží zhotoviteľ a štyri (4) rovnopisy obdrží objednávateľ.
- 3.5 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 3.6 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú nezmenené.
- 3.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 2 pri plnom vedomí podpisujú.

Prílohy: Príloha č.1 – Rozpočet, ocenený súpis naviac prác

V Starej Turej, dňa : 03.05.2022

V Prievidzi, dňa : 02.05.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....  
Mesto Stará Turá  
PharmDr. Leopold Barszcz  
primátor

.....  
STROJSTAV spol. s.r.o.  
Ing. Peter Červeňanský  
konateľ