

3.2.2 Členenie projektu stavby pre stavebné povolenie

2. Stará Turá, TOPOLECKÁ – VODOVOD – 1. časť (1. etapa)

- prírodné potrubie k ATČS, ATČS, zásobovacie a hlavné potrubie do ul. Topoleckej v dĺžke 2100m

Ostávajúce potrubie v dĺžke 2700m bude riešené samostatným projektom v 2. etape.

2) Mení sa článok 5. bod 5.1. nasledovne :

Čl. 5. Čas plnenia

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu Čl. 3. tejto zmluvy v termíne do :

DÚR – od účinnosti dodatku 2 mesiace

DSP 1. časť – od vydania právoplatného ÚR – štyri mesiace

3) V Čl. 6., bod 6.1. sa vypúšťajú slová „dodané do konca júna 2014“

4) Čl. 7., bod 7.1. sa mení a dopĺňa nasledovne :

7.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu v Čl. 3. tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa Obchodného zákonníka v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách a činí :

7.1.1. za vypracovanie DÚR podľa dodatku č. 1..... 4 520,- €

7.1.2. za vypracovanie DSP 9 280,- €

spolu 13 800,- € (zhotoviteľ nie je platca DPH)

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 27/2014 ostávajú nezmenené.

V Starej Turej

V Trenčianskych Tepliciach

dňa :

dňa:

Za Objednávateľa :

Zhotoviteľ:

PharmDr. Leopold Barszcz

Ing. Jozef Vyslúžil