

**Dodatok č.1**  
**k ZOD č. 2010/HB/01/013**

*na realizáciu stavby*

*„Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej“*

*uzavretá v zmysle §-ov 536-565 Obch. zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v jeho platnom znení*

**1. Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:** Mesto Stará Turá  
SNP 1/2  
916 01 Stará Turá  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Ján KIŠŠ - primátor mesta

*Osoby oprávnené konať  
vo veciach technických  
a realizačných:* **p. Mária Bahníková**

*Bankové spojenie:* VUB, a.s.  
*Číslo účtu :* 20622-202/0200  
*IČO :* 312002  
*DIČ:* 2020381990  
*IČ DPH:*

**1.2 Zhotoviteľ:** STRABAG s.r.o.  
Mlynské Nivy 61/A  
825 18 Bratislava

Zápis v obch. registri Okresného súdu v Bratislave I., oddiel s.r.o., vložka č. 991/B  
zast.: **Ing. Vlastislav Šlajs** - konateľ spoločnosti  
**p.Viera Nádaská** - prokurista spoločnosti

*Osoby oprávnené konať  
vo veciach zmluvných  
technických a realizačných:* **Ing. Martin Záhora** – vedúci PJ Trenčín  
na základe plnomocenstva

**p. Juraj Vojtíšek** – vedúci OTÚ oblasti Juh Nitra  
na základe plnomocenstva

*stavbyvedúci:* **Ing. Anton Boc**

*Bankové spojenie:* UniCredit Bank a.s., Bratislava  
*Číslo účtu :* 1423110003 / 1111  
*IČO:* 17 317 282  
*IČO DPH:* SK 2020316298  
*DIČ :* 2020316298

Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o.**  
Oblasť JUH – NITRA, PJ Trenčín  
Brnianska 2  
911 05 Trenčín

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:

#### 4. Cena za dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za riadne vykonané dielo na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 30.08.2010, ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Cena je uvedená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vrátane dane z pridanej hodnoty. Keďže s účinnosťou od 1.1.2011 bola v zákone č. 222/ 2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty zvýšená sadzba DPH z pôvodnej sadzby 19 % na sadzbu 20 %, mení sa cena za dielo nasledovne:

Konverzný kurz 1€ = 30,126Sk

Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej	559.458,98 ,-Eur	111.891,80 ,-Eur	671.350.78 ,-Eur

Položkový rozpočet, ktorý je prílohou č.2 tohto dodatku obsahuje zmenu DPH v jednotlivých objektoch stavby, zmenu položky Odvodňovacie doplnky - prekrytie Rošt-mreža aj jej jednotkovú cenu ako aj rozdelenie stavebných nákladov na jednotlivé skupiny výdavkov.

#### 12. Záverečné ustanovenia

V ostatných článkoch a bodoch zostáva pôvodná zmluva zo dňa 14.12.2010 nezmenená, pričom tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nastáva v súlade s § 47a ods. 1 Obč. zákonníka, s poukazom na § 5a zákona č. 211/2000 Z.z., nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia: 23.8.2011

Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

Prílohy:

- Prehľadná tabuľka
- Krycie listy s 19 % a 20% DPH
- Rozpočty objektov: SO 02.3 - Chodník pred panelovým domom p.č. 366\_68(1), SO 03 - Autobusový záliv, SO 04 - Mosty a lávky - položka, ktorá sa vypúšťa
- Rozpočty objektov: SO 02.3 - Chodník pred panelovým domom p.č. 366\_68(1), SO 03 - Autobusový záliv, SO 04 - Mosty a lávky - položka, ktorá vypustenú položku nahrádza
- Čestné prehlásenie


V Starej Turej : dňa 23. 08. 2011

V Trenčíne : dňa 23. 8. 2011

Objednávateľ:




**Ing. Ján KIŠŠ**  
primátor mesta




Zhotoviteľ:

**STRABAG**


STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SR  
(71)



**Ing. Martin Záhora**  
vedúci PJ Trenčín  
na základe plnej moci



**p. Juraj Vojtišek**  
vedúci OTÚ oblasti  
na základe plnej moci



Dodatok č.1 k ZOD 2010/HB/01/013 Overil: Ing. Marian Siekěl

# PLNOMOCENSTVO

## STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,  
IČO 17 317 282

Zast.: Ing. Jarmilou Považanovou, konateľkou  
a Ing. Vlastislavom Šlajsom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:  
991/B.

### splnomocňuje

Ing. Martina Záhoru, nar. 26.3.1977, bytom K.Šmidkeho 2627/11, 911 08 Trenčín,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 1,7 mil. € (slovom jeden milión sedemstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 1,7 mil. € (slovom jeden milión sedemstotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňa 1.7.2011



.....  
Ing. Jarmila Považanová  
konateľka



.....  
Ing. Vlastislav Šlajs  
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Martin Záhora



# PLNOMOCENSTVO

## STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,  
IČO 17 317 282

Zast.: Ing. Jarmilou Považanovou, konateľkou  
a Ing. Vlastislavom Šlajsom, konateľom  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:  
991/B.

### splnomocňuje

Juraja Vojtíška, nar. 5.8.1972, bytom Gen. Svobodu 2751/11, 911 08 Trenčín,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 1,7 mil. € (slovom jeden milión sedemstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 1,7 mil. € (slovom jeden milión sedemstotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňa 1.7.2011



.....  
Ing. Jarmila Považanová  
konateľka



.....  
Ing. Vlastislav Šlajs  
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Juraj Vojtíšek




# Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej

Prehľadná tabuľka sadzieb DPH 19% a 20%

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena s DPH (19%)	DPH 20 %	Cena s DPH (20%)	poznámka zdaniteľné plnenie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej</b>							
1	SO 01 Rekonštrukcia komunikácií	559 458,98	106 304,67	665 802,95	111 891,80	671 350,78	
2	SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších	158 942,83	30 199,14	189 141,97	31 788,57	190 731,40	2011
2.1	SO 02.1 - Chodník pri dome služieb	178 828,16	33 977,35	212 805,51	35 765,63	214 593,79	2011
2.2	SO 02.2 - Chodník pred panelovým domom p.č. 366_68	4 814,89	914,83	5 729,72	962,98	5 777,87	2011
2.3	SO 02.3 - Chodník pred panelovým domom p.č. 366_68(1)	3 983,98	756,96	4 740,94	796,80	4 780,78	2011
2.4	SO 02.4 - Pešia zóna	15 420,22	2 929,84	18 350,06	3 084,04	18 504,26	2011
2.5	SO 02.5 - Chodník	92 288,59	17 534,83	109 823,42	18 457,72	110 746,31	2011
2.6	SO 02.6 - Spevnená plocha	59 782,52	11 358,68	71 141,20	11 956,50	71 739,02	2011
3	SO 03 - Autobusový záliv	2 537,96	482,21	3 020,17	507,59	3 045,55	2011
4	SO 04 - Mosty a lávky	12 411,19	2 358,13	14 769,32	2 482,24	14 893,43	2011
5	SO 06 Verejné osvetlenie	64 875,63	12 326,37	77 202,00	12 975,13	77 850,76	2011
5.1	SO 06.1 - Verejné osvetlenie - výstavba nového	144 401,17	27 436,22	171 837,39	28 880,23	173 281,40	2011
5.2	SO 06.2 Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	118 582,89	22 530,75	141 113,64	23 716,58	142 299,47	2011
<b>Celkom</b>		<b>559 458,98</b>	<b>106 297,21</b>	<b>665 756,19</b>	<b>111 891,80</b>	<b>671 350,78</b>	

*[Handwritten signature]*

**TRABAG**  
 STARA TURÁ, S.T.O.  
 PLYNSKÉ JAVY 61/A  
 854 01 BRATISLAVA/SR  
 (7)



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU pri zmene DPH

Názov stavby	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Rekonštrukcia komunikácií	EČO	
Názov časti		Miesto	Stará Turá
Skupina výdavkov: 717 002 - rekonštrukcia		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Stará Turá		
Projektant	HAKOM s.r.o.		
Zhotoviteľ	STRABAG s. r. o.	17317282	SK2020316298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Varga Radovan	10.3.2011	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	D+M		8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska			0,00
2			158 942,83	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava			0,00
3	PSV	D+M		10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy			0,00
4			0,00	11		0	16	Prevádzkové vplyvy			0,00
5	"M"	D+M					17	Ostatné			0,00
6			0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		158 942,83	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady			0,00

### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ


Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka



**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SP  
(71)

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	158 942,83
24	19 %	158 942,83 DPH
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>189 141,97</b>

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	158 942,83
24	20 %	158 942,83 DPH
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>190 731,40</b>

### E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kízavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU pri zmene DPH

Názov stavby: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej

JKSO

Názov objektu: SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších

EČO

Názov časti: SO 02.1 - Chodník pri dome služieb

Miesto

Stará Turá

Skupina výdavkov: 717 002 - rekonštrukcia

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Projektant: HAKOM s.r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

17317282

SK2020316298

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Ing. Varga Radovan

10.3.2011

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	D+M	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00
2			9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	D+M	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00
4			11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	D+M				17	Ostatné	0,00
6						18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0,00

### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

### Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

### Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

### D Celkové náklady


23	Súčet 7, 12, 19-22	4 814,89
24	19 %	4 814,89 DPH
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>5 729,72</b>

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 814,89
24	20 %	4 814,89 DPH
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>5 777,87</b>

### E Prípochy a odpochy

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kízavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU pri zmene DPH

Názov stavby: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej

Názov objektu: SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších

Názov časti: SO 02.2 - Chodník pred panelovým domom p.č. 366\_68

Skupina výdavkov: 717 002 - rekonštrukcia

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Projektant: HAKOM s.r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

Rozpočet číslo:  Spracoval:

Ing. Varga Radovan

JKSO:

EČO:

Miesto: Stará Turá

IČO:  IČ DPH:

17317282 SK2020316298

Dňa:

10.3.2011

## Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR


A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	D+M	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00
2			9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	D+M	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00
4			11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	D+M				17	Ostatné	0,00
6						18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0,00
		3 983,98						
		0,00						
		0,00						
		3 983,98						
		0,00						


**Projektant**

Dátum a podpis:


Pečiatka: 


**Objednávateľ**

Dátum a podpis: 

Pečiatka: 

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 

Pečiatka: 

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	3 983,98
24	19 % 3 983,98 DPH	756,96
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>4 740,94</b>
D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	3 983,98
24	20 % 3 983,98 DPH	796,80
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>4 780,78</b>
E Prípochy a odpočty		
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kízavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU pri zmene DPH



Názov stavby	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších	EČO	
Názov časti	SO 02.3 - Chodník pred panelovým domom p.č. 366_68(1)	Miesto	Stará Turá
Skupina výdavkov:	717 002 - rekonštrukcia	IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Stará Turá		
Projektant	HAKOM s.r.o.		
Zhotoviteľ	STRABAG s. r. o.	17317282	SK2020316298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Varga Radovan	10.3.2011	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	D+M	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00
2			9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	D+M	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00
4			11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	D+M				17	Ostatné	0,00
6						18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 19 %
Dátum a podpis	Pečiatka	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>15 420,22</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	24 20 %
		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
		<b>3 929,84</b>
		<b>18 350,06</b>
		<b>D Celkové náklady</b>
		23 Súčet 7, 12, 19-22
		24 20 %
		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
		<b>15 420,22</b>
		<b>3 084,04</b>
		<b>18 504,26</b>
		<b>E Prípochty a odpočty</b>
		26 Dodávky objednávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -
		0
		0
		0

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU pri zmene DPH



Názov stavby	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších	EČO	
Názov časti	SO 02.4 - Pešia zóna	Miesto	Stará Turá
Skupina výdavkov:	717 002 - rekonštrukcia	IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Stará Turá		
Projektant	HAKOM s.r.o.		
Zhotoviteľ	STRABAG s. r. o.	17317282	SK2020316298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Varga Radovan	10.3.2011	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	D+M		8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska			0,00
2			92 288,59	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava			0,00
3	PSV	D+M		10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy			0,00
4			0,00	11		0	16	Prevádzkové vplyvy			0,00
5	"M"	D+M					17	Ostatné			0,00
6			0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		92 288,59	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady			0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 19 %
Dátum a podpis	Pečiatka	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		23 Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis	Pečiatka	24 20 %
		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
		<b>E Prípochty a odpočty</b>
		26 Dodávky objednávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU pri zmene DPH



Názov stavby	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších	EČO	
Názov časti	SO 02.5 - Chodník	Miesto	Stará Turá
Skupina výdavkov:	717 002 - rekonštrukcia	IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Stará Turá		
Projektant	HAKOM s.r.o.		
Zhotoviteľ	STRABAG s. r. o.	17317282	SK2020316298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Varga Radovan	10.3.2011	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	D+M		8	Práca nadčas		0	13	Zariad. staveniska		0,00
2			59 782,52	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	D+M		10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy		0,00
4			0,00	11			0	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	D+M						17	Ostatné		0,00
6			0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		59 782,52	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 19 %
Dátum a podpis	Pečiatka	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>71 141,20</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>D Celkové náklady</b>
		23 Súčet 7, 12, 19-22
		24 20 %
		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
		<b>71 739,02</b>
		<b>E Prípochty a odpočty</b>
		26 Dodávky objednávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU pri zmene DPH

Názov stavby: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej

JKSO

Názov objektu: SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších

EČO

Názov časti: SO 02.6 - Spevnená plocha

Miesto: Stará Turá

Skupina výdavkov: 717 002 - rekonštrukcia

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Projektant: HAKOM s.r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

17317282

SK2020316298

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Ing. Varga Radovan

10.3.2011

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	D+M	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00
2			9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	D+M	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00
4			11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	D+M				17	Ostatné	0,00
6						18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0,00

### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

### Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

### Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

### D Celkové náklady


23	Súčet 7, 12, 19-22	2 537,96
24	19 % 2 537,96 DPH	482,21
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>3 020,17</b>

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 537,96
24	20 % 2 537,96 DPH	507,59
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>3 045,55</b>

### E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kízavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0



**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61  
825 18 BRATISLAVA

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU pri zmene DPH

Názov stavby: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej

JKSO

Názov objektu: SO 03 - Autobusový záliv

EČO

Názov časti

Miesto

Stará Turá

Skupina výdavkov: 717 002 - rekonštrukcia

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Projektant: HAKOM s.r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

17317282

SK2020316298

Rozpočet číslo      Spracoval

Dňa

Ing. Varga Radovan

10.3.2011

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	D+M	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00
2			9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	D+M	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00
4			11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	D+M				17	Ostatné	0,00
6						18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0,00

### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

### Objednávateľ


Dátum a podpis

Pečiatka

### Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka



### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	12 411,19
24	19 %      12 411,19 DPH	2 358,13
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>14 769,32</b>

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	12 411,19
24	20 %      12 411,19 DPH	2 482,24
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>14 893,43</b>

### E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kízavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU pri zmene DPH

Názov stavby: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej

JKSO

Názov objektu: SO 04 - Mosty a lávky

EČO

Názov častí

Miesto

Stará Turá

Skupina výdavkov: 717 002 - rekonštrukcia

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Projektant: HAKOM s.r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

17317282

SK2020316298

Rozpočet číslo      Spracoval

Dňa

Ing. Varga Radovan

10.3.2011

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Veďfajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	D+M		8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska			0,00
2			64 875,63	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava			0,00
3	PSV	D+M		10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy			0,00
4			0,00	11		0	16	Prevádzkové vplyvy			0,00
5	"M"	D+M					17	Ostatné			0,00
6			0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		64 875,63	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady			0,00

### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

### Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

### Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka



### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	64 875,63
24	19 %      64 875,63 DPH	12 326,37
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>77 202,00</b>

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	64 875,63
24	20 %      64 875,63 DPH	12 975,13
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>77 850,76</b>

### E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kízavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU pri zmene DPH

Názov stavby: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej

JKSO

Názov objektu: SO 06 Verejné osvetlenie

EČO

Názov časti: SO 06.1 - Verejné osvetlenie - výstavba nového

Miesto

Stará Turá

Skupina výdavkov: 717 001 - nové stavby

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Projektant: HAKOM s.r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

17317282

SK2020316298

Rozpočet číslo      Spracoval

Dňa

Ing. Varga Radovan

10.3.2011

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	D+M	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00
2			9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	D+M	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00
4			11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	D+M				17	Ostatné	0,00
6						18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0,00

### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

### Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

### Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	118 582,89
24	19 %      118 582,89 DPH	22 530,75
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>141 113,64</b>

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	118 582,89
24	20 %      118 582,89 DPH	23 716,58
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>142 299,47</b>

### E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kľzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU pri zmene DPH

Názov stavby: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej

JKSO

Názov objektu: SO 06 Verejné osvetlenie

EČO

Názov časti: SO 06.2 Verejné osvetlenie - rekonštrukcia

Miesto

Stará Turá

Skupina výdavkov: 717 002 - rekonštrukcia

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Projektant: HAKOM s.r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

17317282

SK2020316298

Rozpočet číslo      Spracoval

Dňa

Ing. Varga Radovan

10.3.2011

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	D+M	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00
2			9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	D+M	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00
4			11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	D+M				17	Ostatné	0,00
6						18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0,00

### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

### Objednávateľ


Dátum a podpis

Pečiatka

### Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka



**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA / SR

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	25 818,28
24	19 %      25 818,28 DPH	4 905,47
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>30 723,75</b>

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	25 818,28
24	20 %      25 818,28 DPH	5 163,66
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>30 981,94</b>

### E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kízavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0


# ROZPOČET

**Stavba:** Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej  
**Objekt:** SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších  
**Časť:** SO 02.3 - Chodník pred panelovým domom p.č. 366\_68(1)  
**JKSO:**

**Skupina výdavkov:** 717 002 - rekonštrukcia  
**Objednávateľ:** Mesto Stará Turá  
**Zhotoviteľ:** STRABAG s. r. o.  
**Dátum:** 10.3.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sate	Hmotnosť sate celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
<b>ODPOČET</b>												
D			HSV	Práce a dodávky HSV				-955,80				
D			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-955,80	0,000		0,000	20,0
				Odvodňovacie								
				doplňky -								
20	M	MAT	5922935000	prekrytie Rošt- mreža	kus	-36,000	26,55	-955,80	0,000	0,00000	0,000	20,0
				1000/236								
				<b>Celkom</b>				<b>-955,80</b>				

**STRABAG**  
 STRABAG S.T.O.  
 MLYNSKÉ NEMIVY 61/A  
 426 19 BRATISLAVA/SR  
 (7)



# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej

Objekt: SO 03 - Autobusový záliv

Časť:

JKSO:

Skupina výdavkov: 717 002 - rekonštrukcia

Objednávateľ: Mesto Stará Turá


Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

Dátum: 10.3.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute	Hmotnosť sute celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10

## ODPOČET

D	HSV			Práce a dodávky HSV				-1 274,40	0,000		0,000	
D	9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-1 274,40	0,000		0,000	20,0
				Odvodňovacie doplnky -								
16	M	MAT	5922935000	prekrytie Rošt-mreža	kus	-48,000	26,55	-1 274,40	0,000	0,00000	0,000	20,0
				1000/236								
				<b>Celkom</b>				<b>-1 274,40</b>				



**STRABAG**  
STRABAG S. R. O.  
MLYNĚK NIVĚ 413  
625 18 BRATISLAVA 47

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej

Objekt: SO 04 - Mosty a lávky

Časť:

JKSO:

Skupina výdavkov: 717 002 - rekonštrukcia

Objednávateľ: Mesto Stará Turá


Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

Dátum: 10.3.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sate	Hmotnosť sate celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10

## ODPOČET

D	HSV	Práce a dodávky HSV	-4 725,90									
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	-4 725,90					0,000	0,000		0,000	20,0
		Odvodňovacie										
		doplňky -										
17	M	5922935000	prekrytie Rošt-		kus	-178,000	26,55	-4 725,90	0,00000	0,00000	0,00000	20,0
		mreža	1000/236									
		<b>Celkom</b>						<b>-4 725,90</b>				



**STRABAG**  
 STRABAG S. R. O.  
 MLYNSKE JAVY 61/A  
 425 18 BRATISLAVA/SP

# ROZPOČET

**Stavba:** Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej  
**Objekt:** SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších  
**Časť:** SO 02.3 - Chodník pred panelovým domom p.č. 366\_68(1)  
**JKSO:**


**Skupina výdavkov:** 717 002 - rekonštrukcia  
**Objednávateľ:** Mesto Stará Turá  
**Zhotoviteľ:** STRABAG s. r. o.  
**Dátum:** 10.3.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sate	Hmotnosť sate celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10

## PRIPOČET

D	HSV	Práce a dodávky HSV	950,40
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	950,40
		Odvodňovacie	0,000
		doplnky -	
		prekrytie Rošt-	
		mreža	
20	MAT	5922935000	36,000
		1000/100	26,40
		<b>Celkom</b>	<b>950,40</b>
			0,000000
			0,000
			0,000
			20,0

**STRABAG**  
 STRABAG S. R. O.  
 MLYNSKÉ NIVY 674  
 82518 BRATISLAVA ST



# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej

Objekt: SO 03 - Autobusový záliv

Časť:

JKSO:

Skupina výdavkov: 717 002 - rekonštrukcia

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.


Dátum: 10.3.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10

## PRÍPOČET

D	HSV	Práce a dodávky HSV						1 267,20			0,000		0,000
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 267,20			0,000		0,000
16	M	MAT 5922935000 Odvodňovacie doplnky - prekrytie Rošt-mreža 1000/100			kus	48,000	26,40	1 267,20	0,00000	0,00000	0,000	0,00000	20,0
		<b>Celkom</b>						<b>1 267,20</b>			<b>0,000</b>		<b>0,000</b>

**STRABAG**  
STRABAG S.R.O.  
MLYNSKÉ IVY 61/F  
825 18 BRATISLAVA



*[Handwritten signature]*

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej  
 Objekt: SO 04 - Mosty a lávky  
 Časť:

JKSO:  
 Skupina výdavkov: 717 002 - rekonštrukcia  
 Objednávateľ: Mesto Stará Turá  
 Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.  
 Dátum: 10.3.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute	Hmotnosť sute celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10

## PRIPOČET

D	HSV	Práce a dodávky HSV						4 699,20				
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						4 699,20	0,000		0,000	20,0
		Odvodňovacie										
		doplnky -										
17	M	MAT 5922935000	prekrytie Rošt- mreža		kus	178,000	26,40	4 699,20	0,000	0,000000	0,000	20,0
			1000/100									
			<u>Celkom</u>					<u>4 699,20</u>				



**STRABAG**  
 STRABAG S. R. O.  
 /NSKÉ NOVY 61/A  
 811 01 BRATISLAVA/SR