

Dodávateľ
EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
83104 BRATISLAVA
SLOVAKIA
IČO: 35683066
DIČ: 2020339211
IČ DPH: SK2020339211
Tel.: +421 2 52 444 525
Fax: +421 2 / 52 444 525
E-mail: eurobuil@netax.sk
Zápis v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 1009/B

Odberateľ 90341 IČO: 00312002
IČ DPH: DIČ: 2020381990

Mesto Stará Turá

Mestský úrad
SNP 1/2
91601 STARÁ TURÁ
SLOVAKIA

Dátum vystavenia: 15.04.11
Dátum vz.daň.pov.: 31.03.11
Dátum splatnosti: 18.07.11
Spôsob platby: Prevodný príkaz
Var. symbol: 200100156
Konšt. symbol: 0308
Banka: Tatra banka, a.s.
Kód banky: 1100
Č. účtu: 2629740152
SWIFT:
IBAN:

Dodacia adresa

Mestský úrad
SNP 1/2
91601 STARÁ TURÁ
SLOVAKIA

Účet: 0200 2609515556
Druh zmluvy: 22042010
Číslo objednávky:
Číslo prj.: 1943

Fakturujeme Vám podľa Zmluvy o dielo č. 22042010 zo dňa 30. 7. 2010 a jej dodatkov vykonané práce na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika, Stará Turá" v mesiaci marec 2011

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	DPH %	Celkom bez DPH
	%	Základ		Čiastka DPH		Celkom
	20	EUR 48703,5100		EUR 9740,7000		EUR 58444,2100
	Rabat					
	Celkom					EUR 58444,21
	Zaokrúhlenie					
	Zaplatené/Záloha					
	Celkom k úhrade					EUR 58444,21

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ①

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.3.2011

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

EURO-BUILDING, a.s.
sídlo: Družstevná 2
Bratislava
83104

IČO: 35683066
IČ DPH: SK2020339211

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Stará Turá
sídlo: SNP 1/2
Stará Turá
916 01

IČO: 00312002
IČ DPH: 2020381990

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá
Miesto: Stará Turá

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				270 000,27
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	80 591,17	48 703,51		129 294,68
3. DPH	15 955,18	20.00 %	9 740,70	25 695,88
4. Celkom	96 546,35		58 444,21	154 990,56


VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

podpis



Za objednávateľa:

podpis

V

Dátum: 14. 4. 2011

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.3.2011

Názov stavby

Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

JKSO

801 43

EČO

Miesto

Stará Turá

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Stará Turá

00312002

2020381990

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING, a.s.

35683066

SK2020339211

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing.Derajová

31.03.2011

Náklady čerpania \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce cezčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00	
2	Montáž	3 882,85	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV Dodávky	4 580,33	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00	
4	Montáž	40 240,33	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	48 703,51	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka			
Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Dátum a podpis				Pečiatka			
Zhotoviteľ				24 DPH 20,00 % z 48 703,51			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
15.4.2011				58 444,21			
EURO-BUILDING, a.s.				E Prípochy a odpočty			
Družstevná 2				26 Dodávky objednávateľa			
831 04 Bratislava				27 Kízavá doložka			
IČO: 35 683 066				28 Zvýhodnenie + -			
Pečiatka				0,00			
				0,00			
				0,00			

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: **Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá**

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Od: 1. 3. 2011

Do: 31. 3. 2011

Dátum: 14. 4. 2011

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad
1	2	3	4	5	6
SO 01	Rekonštrukcia vlastného objektu	48 703,51	9 740,70	58 444,21	80 591,17
<u>Celkom</u>		<u>48 703,51</u>	<u>9 740,70</u>	<u>58 444,21</u>	<u>80 591,17</u>

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.3.2011

Názov stavby

Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

JKSO

801 43

Názov objektu

Rekonštrukcia vlastného objektu

EČO

Miesto

Stará Turá

Objednávateľ

Mesto Stará Turá

IČO

IČ DPH

Projektant

00312002

2020381990

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING, a.s.

35683066

SK2020339211

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

31.03.2011

Náklady čerpania v EUR

A		B	C		D			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	3 882,85	9	Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimoslav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	4 580,33	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	40 240,33	11		0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	48 703,51	12	DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	48 703,51
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 48703,51	9 740,70
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	58 444,21
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	0,00
<p style="margin: 0;">17.4.2011 <i>lingni</i></p>			<p style="margin: 0; text-align: center;">EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ®</p>			27	Kízavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác**Obdobie: 1.-31.3.2011**Stavba: **Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá**Objekt: **Rekonštrukcia vlastného objektu**Objednávateľ: **Mesto Stará Turá**Zhotoviteľ: **EURO-BUILDING, a.s.**JKSO: **801 43**Dátum: **31. 3. 2011**Miesto: **Stará Turá**Spracoval: **Ing.Derajová**

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	3 882,85	4 764,52	11 230,33	0,00	19 877,70
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 854,70	4 373,20	7 249,30	0,00	14 477,20
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 028,15	391,32	3 981,03	0,00	5 400,50
PSV	Práce a dodávky PSV	34 393,87	31 114,67	18 911,47	0,00	84 420,00
712	Izolácie striech	3 507,56	3 641,81	2 363,64	0,00	9 513,01
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	267,66	0,00	0,00	0,00	267,66
762	Konštrukcie tesárske	13 846,27	8 769,89	1 434,75	0,00	24 050,92
764	Konštrukcie klampiarske	12 628,01	13 151,19	8 089,74	0,00	33 868,95
784	Dokončovacie práce - maľby	4 144,37	5 551,78	7 023,31	0,00	16 719,46
M	Práce a dodávky M	10 426,79	5 746,32	6 997,54	0,00	23 170,65
21-M	Elektromontáže	10 426,79	5 746,32	6 997,54	0,00	23 170,65
	Celkom	48 703,51	41 625,51	37 139,33	0,00	127 468,35

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.3.2011

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia vlastného objektu

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

JKSO: 801 43

Dátum: 31. 3. 2011

Miesto: Stará Turá

Spracoval: Ing.Derajová

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 3 882,85

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 854,70

15	611425531	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou štukovou	m2	15,000	22,02	330,30
16	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,09 do 0,25 m2	ks	25,000	3,29	82,25
17	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	120,000	4,71	565,20
18	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	85,000	3,96	336,60
19	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	110,000	11,86	1 304,60
20	612423631	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	m2	25,000	9,43	235,75

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 028,15

62	965043320	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	9,800	55,77	546,55
63	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	280,000	1,72	481,60

PSV Práce a dodávky PSV 34 393,87

712 Izolácie striech 3 507,56

81	712371802	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC plnoplošne lepenou	m2	601,000	1,37	823,37
82	7125511	Dodávka povlakovej krytiny - fóliová hydroizolácia	m2	601,000	2,13	1 280,13
83	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textilie ochr. vrstvy	m2	601,000	1,37	823,37
84	0	Geotextílie netkané polypropyl. Tatratex pp 400	m2	601,000	0,81	486,81
85	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,014	92,59	93,88

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 267,66

90	721000000	ZTI	kpl	1,000	267,66	267,66
----	-----------	-----	-----	-------	--------	--------

762 Konštrukcie tesárske 13 846,27

92	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	712,000	3,83	2 726,96
93	0	Krokvy 120/160 akostí I	m3	5,136	154,35	792,74
94	0	Krokvy 100/140 akostí I	m3	8,293	142,69	1 183,33
95	1	Krokvy 100/160 akostí I	m3	0,254	170,82	43,39
96	0	Pomúrnica 140/140 akostí I	m3	3,522	175,62	618,53
97	9	Stredové väznice 100/100 akostí I	m3	0,890	133,77	119,06
98	9	Stĺpiky 100/100 akostí I	m3	0,430	131,03	56,34
99	6053311	Dodávka a montáž OSB dosky hr. 24 mm	m2	776,000	8,16	6 332,16
100	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 - pomocné drevené konštrukcie	m	324,150	3,16	1 024,31

EURO-BUILDING, a.s.

Družstevná 2

831 04 Bratislava

IČO: 35 683 066 (R)

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

104	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	18,525	19,07	353,27
107	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,437	244,64	596,18

764 Konštrukcie klampiarske 12 628,01

119	764311202	Fóliová hydroizolačná krytina	m2	601,000	20,62	12 392,62
126	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,510	461,55	235,39

784 Dokončovacie práce - maľby 4 144,37

161	784452921	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvojnásobné jednofarebné s oškrabaním výšky do 3,80 m	m2	1 778,000	1,47	2 613,66
162	784497901	Ostatné práce - mydlenie jednonásobné v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	1 778,000	0,82	1 457,96
163	784498911	Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou jednonás. v miestn. výšky alebo na schodisku do 3,80 m	m2	75,000	0,97	72,75

M Práce a dodávky M 10 426,79

21-M Elektromontáže 10 426,79

164	21000000	ELI	kpl	0,450	23 170,65	10 426,79
-----	----------	-----	-----	-------	-----------	-----------

Celkom 48 703,51

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.3.2011

Názov stavby

Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

JKSO

Názov objektu

Zdravotechnika

EČO

samostatný rozpočet

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

31.03.2011

Náklady čerpania EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	267,66	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		267,66	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 267,66
Dátum a podpis		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis		26	Dodávky objednávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác**Obdobie: 1.-31.3.2011**

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

Objekt: Zdravotechnika

samostatný rozpočet

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

Dátum: 31. 3. 2011

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV	267,66	0,00	0,00	0,00	267,66
721	Zdravotechnická vnút. kanalizácia	267,66	0,00	0,00	0,00	267,66
	<u>Celkom</u>	<u>267,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>267,66</u>

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®



Zdravotechnika - SVP

Obdobie: 1.-31.3.2011

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

Objekt: Zdravotechnika
samostatný rozpočet

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 31. 3. 2011

Miesto:

Spracoval:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7


PSV Práce a dodávky PSV 267,66

721 Zdravotechnická vnút. kanalizácia 267,66

1	0	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 2.7x500	m	7,200	3,20	23,04
2	0	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45°	ks	8,000	1,13	9,04
3	56248112R 1	Vpusť strešná D 125 mm TW PVC	ks	4,000	58,20	232,80
4	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,050	2,65	2,78

Celkom 267,66

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.3.2011

Názov stavby: **Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá**

Názov objektu: **Elektromontáže**
samosiatný rozpočet

JKSO

EČO

Miesto

Stará Turá

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Projektant:

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

31.03.2011

Náklady čerpania EUR

A		B		C		D					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	10 426,79				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		10 426,79	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D		Celkové náklady	
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		10 426,79
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 10426,79		2 085,36
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		12 512,15
Zhotoviteľ								E		Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
				EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava Pečiatka IČO: 35 683 066 ®				27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác**Obdobie: 1.-31.3.2011**Stavba: **Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá**Objekt: **Elektromontáže**

Samostatný rozpočet

JKSO:

Miesto: **Stará Turá**Objednávateľ: **Mesto Stará Turá**Zhotoviteľ: **EURO-BUILDING, a.s.**Dátum: **31. 3. 2011**

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
21-M	Elektromontáže	10 426,79	0,00	12 034,05	0,00	22 460,84
	<u>Celkom</u>	<u>10 426,79</u>	<u>0,00</u>	<u>12 034,05</u>	<u>0,00</u>	<u>22 460,84</u>

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.3.2011

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

Objekt: Elektromontáže

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Samostatný rozpočet

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

JKSO:

Dátum: 31. 3. 2011

Miesto: Stará Turá

Spracoval:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

21-M Elektromontáže

10 426,79

1	210800134	Kábel uložený pod omietkou strope CYKY 750V 4 x 16	m	20,000	1,02	20,40
2	0	Kábel silový medený CYKY-J 4Bx16	m	20,000	4,88	97,60
3	210800132	Kábel uložený pod omietkou strope CYKY 750V 4 x 6	m	30,000	0,51	15,30
4	0	Kábel silový medený CYKY -J 4Bx06	m	30,000	1,88	56,40
7	210800137 R2	Kábel silový uložený pod omietkou CYKY 5x16	m	60,000	0,64	38,40
8	0	Kábel silový medený CYKY - J 5Cx16	m	60,000	4,96	297,60
9	210800137 R3	Kábel silový uložený pod omietkou CYKY 5x35	m	65,000	1,43	92,95
10	0	Kábel silový medený CYKY 5Cx35	m	65,000	10,66	692,90
11	210800137 R4	Kábel silový uložený pod omietkou CYKY 5x25	m	60,000	1,04	62,40
12	0	Kábel silový medený CYKY 5Cx25	m	60,000	7,79	467,40
13	0	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V - J 3x1,5 D	m	700,000	1,49	1 043,00
14	341140310 R5	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V - O 2x1,5 D	m	500,000	1,33	665,00
15	341140310 R6	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V - O 3x1,5 D	m	150,000	1,78	267,00
16	341140310 R7	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V - J 5x1,5 D	m	90,000	3,90	351,00
17	341140310 R8	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V - J 3x2,5 D	m	400,000	1,85	740,00
18	341140310 R9	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V - J 5x2,5 D	m	60,000	6,21	372,60
19	747161061	Zásuvka domová nástenná vč. zapojenia 16 A 400 V	ks	2,000	3,48	6,96
20	34503320R 10	Zásuvka 400V 10/16 A do vlhka	ks	2,000	6,56	13,12
21	210800124	Kábel uložený pod omietkou CYKY 750V 2 x 6	m	35,000	0,51	17,85
22	0	Kábel silový medený CYKY 2Bx06	m	35,000	1,13	39,55
25	757711116	Montáž a dodávka ovládacej skrinky manuálne	ks	1,000	11,31	11,31
26	747110003	Spínač nástenný sériový pre prostredie obyčajné	ks	20,000	2,23	44,60
27	0	Pl. prepínač sériový IP44, 5 3558-05600 B biely	ks	20,000	3,79	75,80
28	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep. stried. - radenie 5 A	ks	20,000	1,27	25,40
29	070320071 513	Spínač striedavý	ks	20,000	3,69	73,80
33	0	Svietidlo stropné žiarovk. DZ 11W	ks	56,000	13,32	745,92
34	0	Svietidlo závesné stropné 1x40W	ks	20,000	13,32	266,40
35	0	Svietidlo 8W núdzové osvetlenie stropné	ks	8,000	32,79	262,32
36	1	Svietidlo 8W núdzové nástenné	ks	16,000	37,12	593,92
37	1	Svetelné zdroje žiarovka 18W	ks	90,000	3,09	278,10
38	0	Štartér 4-80W	ks	90,000	0,40	36,00
39	743260570	Vodiče izolované, pre drôtovanie v rozvodniach, rozvádzačoch a pod. CY 25	m	300,000	1,39	417,00
40	0	Vodič medený CY 25 čierny	m	360,000	2,13	766,80
41	210160 R8	Trubka pr. 23	m	360,000	2,21	795,60

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 25 682 066

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
42	210160 R9	Zaťahovací drôt pr. 1 mm	m	150,000	0,41	61,50
43	210160 R10	Drážka pre kábel	m	904,250	0,68	614,89

Celkom

10 426,79

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

