

**Dodávateľ**  
**EURO-BUILDING, a.s.**  
Družstevná 2  
83104 BRATISLAVA  
SLOVAKIA  
IČO: 35683066  
DIČ: 2020339211  
IČ DPH: SK2020339211  
Tel.: +421 2 52 444 525  
Fax: +421 2 / 52 444 525  
E-mail: eurobuil@netax.sk  
Zápis v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 1009/B

**Odberateľ** 90341 IČO: 00312002  
IČ DPH: DIČ: 2020381990

**Mesto Stará Turá**

Mestský úrad  
SNP 1/2  
91601 STARÁ TURÁ  
SLOVAKIA

Dátum vystavenia: 15.04.11  
Dátum vz.daň.pov.: 31.03.11  
Dátum splatnosti: 18.07.11  
Spôsob platby: Prevodný príkaz  
Var. symbol: 200100156  
Konšt. symbol: 0308  
Banka: Tatra banka, a.s.  
Kód banky: 1100  
Č. účtu: 2629740152  
SWIFT:  
IBAN:

**Dodacia adresa**

Mestský úrad  
SNP 1/2  
91601 STARÁ TURÁ  
SLOVAKIA

Účet: 0200 2609515556  
Druh zmluvy: 22042010  
Číslo objednávky:  
Číslo prj.: 1943

Fakturujeme Vám podľa Zmluvy o dielo č. 22042010 zo dňa 30. 7. 2010 a jej dodatkov vykonané práce na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika, Stará Turá" v mesiaci marec 2011

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	DPH %	Celkom bez DPH
		%	Základ	Čiastka DPH		Celkom
		20	EUR 48703,5100	EUR 9740,7000		EUR 58444,2100
	Rabat					
	Celkom					EUR 58444,21
	Zaokrúhlenie					
	Zaplatené/Záloha					
	<b>Celkom k úhrade</b>					<b>EUR 58444,21</b>

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

**EURO-BUILDING, a.s.**  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066 ①

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.3.2011

Počet príloh: .....

**ZHOTOVITEĽ**

EURO-BUILDING, a.s.  
sídlo: Družstevná 2  
Bratislava  
83104

IČO: 35683066  
IČ DPH: SK2020339211

**OBJEDNÁVATEĽ**

Mesto Stará Turá  
sídlo: SNP 1/2  
Stará Turá  
916 01

IČO: 00312002  
IČ DPH: 2020381990

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá  
Miesto: Stará Turá

**Údaje v EUR**

1. Celkový náklad z rozpočtu:				270 000,27
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	80 591,17	48 703,51		129 294,68
3. DPH	15 955,18	20.00 %	9 740,70	25 695,88
4. Celkom	96 546,35		58 444,21	154 990,56

**VYHLÁSENIE**

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

**EURO-BUILDING, a.s.**  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066 ®

podpis



Za objednávateľa:

podpis

V .....

Dátum: 14. 4. 2011

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

**Obdobie: 1.-31.3.2011**

Názov stavby **Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá**

JKSO

801 43

EČO

Miesto

Stará Turá

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Stará Turá**

Projektant

Zhotoviteľ **EURO-BUILDING, a.s.**

00312002	2020381990
35683066	SK2020339211

Rozpočet číslo      Spracoval

**Ing. Derajová**

Dňa

**31.03.2011**

## Náklady čerpania \ EUR

A		B		C		D				
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00	
2		Montáž	3 882,85	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	4 580,33	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	40 240,33	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		48 703,51	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D</b>				<b>Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	48 703,51
<b>Objednávateľ</b>								24	DPH 20,00 % z 48 703,51	9 740,70
Dátum a podpis				Pečiatka				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>58 444,21</b>
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E</b>				<b>Prípochty a odpochty</b>		
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa	0,00
								27	Kízavá doložka	0,00
								28	Zvýhodnenie + -	0,00

## Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

Od: 1. 3. 2011

Objednávateľ: Mesto Stará Turá


Do: 31. 3. 2011

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum: 14. 4. 2011

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad
1	2	3	4	5	6
SO 01	Rekonštrukcia vlastného objektu	48 703,51	9 740,70	58 444,21	80 591,17
	<b>Celkom</b>	<b>48 703,51</b>	<b>9 740,70</b>	<b>58 444,21</b>	<b>80 591,17</b>

EURO-BUILDING, a.s.  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066 ®



# KRYCÍ LIST ČERPANIA

**Obdobie:** 1.-31.3.2011

Názov stavby: **Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá**

Názov objektu: **Rekonštrukcia vlastného objektu**

JKSO

801 43

EČO

Miesto

Stará Turá

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: **Mesto Stará Turá**

Projektant:

Zhotoviteľ: **EURO-BUILDING, a.s.**

00312002

2020381990

35683066

SK2020339211

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

31.03.2011

## Náklady čerpania EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce cezčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2	Montáž 3 882,85	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 4 580,33	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00% 0,00
4	Montáž 40 240,33	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 48 703,51	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 48 703,51	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 48703,51 9 740,70	
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 58 444,21</b>	
Dátum a podpis				<b>E Prípočty a odpočty</b>	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
<b>Zhotoviteľ</b>				27 Kízavá doložka 0,00	
17.4.2011 <i>lingu</i>				28 Zvýhodnenie + - 0,00	
Dátum a podpis				EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ® Pečiatka	

**Rekapitulácia súpisu vykonaných prác****Obdobie: 1.-31.3.2011**Stavba: **Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá**Objekt: **Rekonštrukcia vlastného objektu**Objednávateľ: **Mesto Stará Turá**Zhotoviteľ: **EURO-BUILDING, a.s.**JKSO: **801 43**Dátum: **31. 3. 2011**Miesto: **Stará Turá**Spracoval: **Ing.Derajová**

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	3 882,85	4 764,52	11 230,33	0,00	19 877,70
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 854,70	4 373,20	7 249,30	0,00	14 477,20
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 028,15	391,32	3 981,03	0,00	5 400,50
PSV	Práce a dodávky PSV	34 393,87	31 114,67	18 911,47	0,00	84 420,00
712	Izolácie striech	3 507,56	3 641,81	2 363,64	0,00	9 513,01
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	267,66	0,00	0,00	0,00	267,66
762	Konštrukcie tesárske	13 846,27	8 769,89	1 434,75	0,00	24 050,92
764	Konštrukcie klampiarske	12 628,01	13 151,19	8 089,74	0,00	33 868,95
784	Dokončovacie práce - maľby	4 144,37	5 551,78	7 023,31	0,00	16 719,46
M	Práce a dodávky M	10 426,79	5 746,32	6 997,54	0,00	23 170,65
21-M	Elektromontáže	10 426,79	5 746,32	6 997,54	0,00	23 170,65
	<b>Celkom</b>	<b>48 703,51</b>	<b>41 625,51</b>	<b>37 139,33</b>	<b>0,00</b>	<b>127 468,35</b>

EURO-BUILDING, a.s.  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066 ®



# Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.3.2011

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia vlastného objektu

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

JKSO: 801 43

Dátum: 31. 3. 2011

Miesto: Stará Turá

Spracoval: Ing. Derajová

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV 3 882,85**

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 854,70**

15	611425531	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou štukovou	m2	15,000	22,02	330,30
16	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,09 do 0,25 m2	ks	25,000	3,29	82,25
17	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rhy	m2	120,000	4,71	565,20
18	612421637	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	85,000	3,96	336,60
19	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	110,000	11,86	1 304,60
20	612423631	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	m2	25,000	9,43	235,75

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 028,15**

62	965043320	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm -2,200 t	m3	9,800	55,77	546,55
63	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr. nad 10 mm -0,065 t	m2	280,000	1,72	481,60

**PSV Práce a dodávky PSV 34 393,87**

**712 Izolácie striech 3 507,56**

81	712371802	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC plnoplošne lepenou	m2	601,000	1,37	823,37
82	7125511	Dodávka povlakovej krytiny - fóliová hydroizolácia	m2	601,000	2,13	1 280,13
83	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textilie ochr. vrstvy	m2	601,000	1,37	823,37
84	0	Geotextília netkané polypropyl. Tatratex pp 400	m2	601,000	0,81	486,81
85	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad do 12 m	%	1,014	92,59	93,88

**721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 267,66**

90	721000000	ZTI	kpl	1,000	267,66	267,66
----	-----------	-----	-----	-------	--------	--------

**762 Konštrukcie tesárske 13 846,27**

92	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	712,000	3,83	2 726,96
93	0	Krokvy 120/160 akosti I	m3	5,136	154,35	792,74
94	0	Krokvy 100/140 akosti I	m3	8,293	142,69	1 183,33
95	1	Krokvy 100/160 akosti I	m3	0,254	170,82	43,39
96	0	Pomúrnica 140/140 akosti I	m3	3,522	175,62	618,53
97	9	Stredové väznice 100/100 akosti I	m3	0,890	133,77	119,06
98	9	Stĺpiky 100/100 akosti I	m3	0,430	131,03	56,34
99	6053311	Dodávka a montáž OSB dosky hr. 24 mm	m2	776,000	8,16	6 332,16
100	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 - pomocné drevené konštrukcie	m	324,150	3,16	1 024,31

EURO-BUILDING, a.s.  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066 (®)

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
104	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	18,525	19,07	353,27
107	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,437	244,64	596,18
<b>764</b>		<b>Konštrukcie klampiarske</b>				<b>12 628,01</b>
119	764311202	Fóliová hydroizolačná krytina	m2	601,000	20,62	12 392,62
126	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,510	461,55	235,39
<b>784</b>		<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				<b>4 144,37</b>
161	784452921	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvojnásobné jednofarebné s oškrabaním výšky do 3,80 m	m2	1 778,000	1,47	2 613,66
162	784497901	Ostatné práce - mydlenie jednonásobné v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	1 778,000	0,82	1 457,96
163	784498911	Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou jednonás. v miestn. výšky alebo na schodisku do 3,80 m	m2	75,000	0,97	72,75
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>10 426,79</b>
<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>10 426,79</b>
164	21000000	ELI	kpl	0,450	23 170,65	10 426,79
		<b>Celkom</b>				<b>48 703,51</b>

EURO-BUILDING, a.s.  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066 ®

*dujz*



# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.3.2011

Názov stavby

Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

JKSO

Názov objektu

Zdravotechnika

EČO

samostatný rozpočet

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

31.03.2011

## Náklady čerpania v EUR

A		Základné rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	267,66	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		267,66	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis						Pečiatka				
<b>Objednávateľ</b>						<b>E Prípochy a odpočty</b>				
Dátum a podpis						Pečiatka				
<b>Zhotoviteľ</b>						<b>23 Súčet 7, 12, 19-22</b>				
Dátum a podpis						<b>24 DPH 20,00 % z 267,66</b>				
17.4.2011 <i>[Signature]</i>						<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>				
EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ®						<b>26 Dodávky objednávateľa</b>				
Pečiatka						<b>27 Kľzavá doložka</b>				
						<b>28 Zvýhodnenie + -</b>				

**Rekapitulácia súpisu vykonaných prác****Obdobie: 1.-31.3.2011**Stavba: **Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá**Objekt: **Zdravotechnika**

Objednávateľ:

samostatný rozpočet

Zhotoviteľ:

JKSO:


Dátum: 31. 3. 2011

Miesto:

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV	267,66	0,00	0,00	0,00	267,66
721	Zdravotechnická vnút. kanalizácia	267,66	0,00	0,00	0,00	267,66
	<u>Celkom</u>	<u>267,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>267,66</u>

EURO-BUILDING, a.s.  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066 ®



# Zdravotechnika - SVP

Obdobie: 1.-31.3.2011

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

Objekt: Zdravotechnika  
samostatný rozpočet

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 31. 3. 2011

Miesto:

Spracoval:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV 267,66

721 Zdravotechnická vnút. kanalizácia 267,66

1	0	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 2.7x500	m	7,200	3,20	23,04
2	0	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45°	ks	8,000	1,13	9,04
3	56248112R 1	Vpusť strešná D 125 mm TW PVC	ks	4,000	58,20	232,80
4	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,050	2,65	2,78

**Celkom**

**267,66**

EURO-BUILDING, a.s.  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066 ®



# KRYCÍ LIST ČERPANIA

**Obdobie:** 1.-31.3.2011

Názov stavby

Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

JKSO

Názov objektu

Elektromontáže

EČO

samostatný rozpočet

Miesto

Stará Turá

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Stará Turá

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

31.03.2011

## Náklady čerpania · EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce cezčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00% 0,00
6	Montáž 10 426,79			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 10 426,79	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 10 426,79
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 10426,79 2 085,36
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 12 512,15</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochy a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

**Rekapitulácia súpisu vykonaných prác****Obdobie: 1.-31.3.2011**Stavba: **Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá**Objekt: **Elektromontáže**Objednávateľ: **Mesto Stará Turá**

Samostatný rozpočet

Zhotoviteľ: **EURO-BUILDING, a.s.**

JKSO:

Dátum: **31. 3. 2011**Miesto: **Stará Turá**

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
21-M	Elektromontáže	10 426,79	0,00	12 034,05	0,00	22 460,84
	<u>Celkom</u>	<u>10 426,79</u>	<u>0,00</u>	<u>12 034,05</u>	<u>0,00</u>	<u>22 460,84</u>

EURO-BUILDING, a.s.  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066 ®



# Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.3.2011

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

Objekt: Elektromontáže

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Samostatný rozpočet

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

JKSO:

Dátum: 31. 3. 2011

Miesto: Stará Turá

Spracoval:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## 21-M Elektromontáže

10 426,79

1	210800134	Kábel uložený pod omietkou strope CYKY 750V 4 x 16	m	20,000	1,02	20,40
2	0	Kábel silový medený CYKY-J 4Bx16	m	20,000	4,88	97,60
3	210800132	Kábel uložený pod omietkou strope CYKY 750V 4 x 6	m	30,000	0,51	15,30
4	0	Kábel silový medený CYKY -J 4Bx06	m	30,000	1,88	56,40
7	210800137 R2	Kábel silový uložený pod omietkou CYKY 5x16	m	60,000	0,64	38,40
8	0	Kábel silový medený CYKY - J 5Cx16	m	60,000	4,96	297,60
9	210800137 R3	Kábel silový uložený pod omietkou CYKY 5x35	m	65,000	1,43	92,95
10	0	Kábel silový medený CYKY 5Cx35	m	65,000	10,66	692,90
11	210800137 R4	Kábel silový uložený pod omietkou CYKY 5x25	m	60,000	1,04	62,40
12	0	Kábel silový medený CYKY 5Cx25	m	60,000	7,79	467,40
13	0	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V - J 3x1,5 D	m	700,000	1,49	1 043,00
14	341140310 R5	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V - O 2x1,5 D	m	500,000	1,33	665,00
15	341140310 R6	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V - O 3x1,5 D	m	150,000	1,78	267,00
16	341140310 R7	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V - J 5x1,5 D	m	90,000	3,90	351,00
17	341140310 R8	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V - J 3x2,5 D	m	400,000	1,85	740,00
18	341140310 R9	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V - J 5x2,5 D	m	60,000	6,21	372,60
19	747161061	Zásuvka domová nástenná vč. zapojenia 16 A 400 V	ks	2,000	3,48	6,96
20	34503320R 10	Zásuvka 400V 10/16 A do vlhka	ks	2,000	6,56	13,12
21	210800124	Kábel uložený pod omietkou CYKY 750V 2 x 6	m	35,000	0,51	17,85
22	0	Kábel silový medený CYKY 2Bx06	m	35,000	1,13	39,55
25	757711116	Montáž a dodávka ovládacej skrinky manuálne	ks	1,000	11,31	11,31
26	747110003	Spínač nástenný sériový pre prostredie obyčajné	ks	20,000	2,23	44,60
27	0	Pl. prepínač sériový IP44, 5 3558-05600 B biely	ks	20,000	3,79	75,80
28	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep. stried. - radenie 5 A	ks	20,000	1,27	25,40
29	070320071 513	Spínač striedavý	ks	20,000	3,69	73,80
33	0	Svietidlo stropné žiarovk. DZ 11W	ks	56,000	13,32	745,92
34	0	Svietidlo závesné stropné 1x40W	ks	20,000	13,32	266,40
35	0	Svietidlo 8W núdzové osvetlenie stropné	ks	8,000	32,79	262,32
36	1	Svietidlo 8W núdzové nástenné	ks	16,000	37,12	593,92
37	1	Svetelné zdroje žiarovka 18W	ks	90,000	3,09	278,10
38	0	Štartér 4-80W	ks	90,000	0,40	36,00
39	743260570	Vodiče izolované, pre drôtovanie v rozvodniach, rozvádzačoch a pod. CY 25	m	300,000	1,39	417,00
40	0	Vodič medený CY 25 čierny	m	360,000	2,13	766,80
41	210160 R8	Trubka pr. 23	m	360,000	2,21	795,60

EURO-BUILDING, a.s.  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 682 266

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
42	210160 R9	Zaťahovací drôt pr. 1 mm	m	150,000	0,41	61,50
43	210160 R10	Drážka pre kábel	m	904,250	0,68	614,89

**Celkom**

**10 426,79**

EURO-BUILDING, a.s.  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066 ®

