

13. 05. 2011

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
SK - 825 18 Bratislava
IČO : 17317282
Direkcia TG
Oblasť JUH-Nitra
PJ Trenčín, Brnianska 2, 911 05 Trenčín

IČ DPH: SK2020316298 DIČ:2020316298
Tel. +421 (32)649 16 38
Fax. +421 (32)649 16 37
e-mail: iveta.michnova@strabag.com
www.strabag.sk
Bank.spoj.: 1423110003/1111

STRABAG

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka: 991/B

Str. : 1

Odberateľ :

F A K T Ú R A č. 1190460007
(daňový doklad)

Mesto Stará Turá
SNP 1/2
916 01 Stará Turá

Dátum dodania tovaru/služby : 30.04.2011
Dátum vyhotovenia : 12.5.2011

Forma úhrady : Prev. príkazom
Dátum splatnosti : 11.8.2011

IČO: 312002 DIČ: 2020381990
Č. účtu: 2721484251/0200

Podľa priloženého súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu Vám fakturujeme za stavebné práce v zmysle Zmluvy o dielo č. 2010/HB/01/013 na realizáciu stavby "**Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej**":

Zdaniteľné plnenie	Sadzba (%)	Množstvo	Cena/M.j.	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
stavebné práce	20	1	134 057,75	134 057,75	26 811,55	160 869,30 €

Základ dane :	Základ dane :	134 057,75	Základ dane :	134 057,75
Daň 0%:	Daň 20%:	26 811,55	DPH:	26 811,55

K úhrade s DPH v EUR 160 869,30 €
Preddavok 0,00 €
Ostáva k úhrade EUR : 160 869,30 €

Prílohy: Zisťovacie protokoly o vykon.stav.prác
Krycie listy čerpania
Súpis prác

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava/SR
(71)

NÁKL.STREDISKO: 810/HBBG
Vystavil: ING. MICHNOVÁ IVETA, TEL. +421 32 6491638

KRYCÍ LIST

Názov stavby	Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	312002
Projektant	HAKOM s.r.o.		
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Anton Boc	6.5.2011
			IČ DPH
			2020381990
			SK2020316298
			Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 9705,37	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 124352,38	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 134057,75	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 134057,75
		24	20 % DPH 26811,55
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24) 160869,30
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa 0
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Kľzavá doložka 0
		28	Zvýhodnenie 0

STRABAG s.r.o.
 MLYNSKÉ NIVY 61/A
 825 18 BRATISLAVA/ŠP
 (71)



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obc mesiac: Apríl rok: 2011 počet príloh 1

ZHOTOVITEĽ	
Názov a sídlo:	STRABAG s. r. o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Vykonávajúci závod/správa, divízia/:	Oblasť sever EB Žilina
IČO :	17 317 282
IČ DPH:	SK2020316298
OBJEDNÁVATEĽ	
Názov a sídlo:	Mesto Stará Turá SNP 1/2 916 01 Stará Turá
Nadriadený orgán:	
IČO :	312002
IČ DPH:	2020381990


STAVBA	
Názov stavby:	"Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej"
	Číslo stavby: 810/HBBG
Názov fakturačného celku/objektu/:	
Miesto stavby: Stará Turá	Kraj: Trenčiansky Okres:
Zmluva o diele č: 2010/HB/01/013	Objednávka :

STAVEBNÉ PRÁCE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené v € bez DPH	0,00	134 057,75	134 057,75
Vystavené splatné listy v € bez DPH	0,00	134 057,75	134 057,75


VYHLÁSENIE


Podpísaný svojim podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.

Za zhotoviteľa Meno: Ing. Anton Boc

Podpis:  Dátum: 6.5.2011

Za objednávateľ Meno: Mária Bahníková

Podpis:  Dátum: 6.5.2011



REKAPITULÁCIA - Súpis prác April 2011

Stavba: **Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej**
 Objednávateľ: **Mesto Stará Turá**
 Zhotoviteľ: **STRABAG s. r. o.**

Dátum: **30.4.2011**
 Projektant: **HAKOM s.r.o.**
 Spracoval: **Ing. Varga Radovan**


April 2011

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20%	DPH 20%	Cena s DPH	Cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7
	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej	559 498,28	0,00	111 899,66	671 397,94	134 057,75
1	SO 01 Rekonštrukcia komunikácií	158 942,83	0,00	31 788,57	190 731,40	16858,85
2	SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších	178 833,56	0,00	35 766,71	214 600,27	81947,69
2.1	SO 02.1 - Chodník pri dome služieb	4 814,89	0,00	982,98	5 777,87	4814,89
2.2	SO 02.2 - Chodník pred panelovým domom p.č. 366_68	3 983,98	0,00	796,80	4 780,78	3984,00
2.3	SO 02.3 - Chodník pred panelovým domom p.č. 366_68(1)	15 425,62	0,00	3 085,12	18 510,74	9751,01
2.4	SO 02.4 - Pešia zóna	92 288,59	0,00	18 457,72	110 746,31	38948,38
2.5	SO 02.5 - Chodník	59 782,52	0,00	11 956,50	71 739,02	24449,41
2.6	SO 02.6 - Spevnená plocha	2 537,96	0,00	507,59	3 045,55	0,00
3	SO 03 - Autobusový záliv	12 418,39	0,00	2 483,68	14 902,07	1083,83
4	SO 04 - Mosty a lávky	64 902,33	0,00	12 980,47	77 882,80	13561,28
5	SO 06 Verejné osvetlenie	144 401,17	0,00	28 880,23	173 281,40	20606,10
5.1	SO 06.1 - Verejné osvetlenie - výstavba nového	118 582,89	0,00	23 716,58	142 299,47	15914,51
5.2	SO 06.2 Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	25 818,28	0,00	5 163,66	30 981,94	4691,59
	<u>Celkom</u>	<u>559 498,28</u>	<u>0,00</u>	<u>111 899,66</u>	<u>671 397,94</u>	<u>134 057,75</u>

Odsúhlasil: **p. Bahníková**



Vypracoval:



STRABAG
 STRABAG s.r.o.
 MLYNSKÉ NIVY 81/A
 624 18 BRATISLAVA/SR
 (7)

KRYCÍ LIST

Názov stavby	Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Rekonštrukcia komunikácie	EČO	
Názov časti		Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	IČ DPH
Projektant	HAKOM s r.o.	312002	2020381990
Zhotoviteľ	STRABAG s r.o.	17317282	SK2020316298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Ing. Anton Boc	6.5.2011	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 16858,85	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 16858,85	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 16858,85
Objednávateľ		24 20 % DPH 3371,77
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 20230,62
Zhotoviteľ		E Prípočty a odpočty
Dátum a podpis 06-05-2011	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0
		27 Kľzáva doložka 0
		28 Zvýhodnenie 0



STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 07/A
82518 BRATISLAVA SR
(71)



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obc

mesiac: Apríl

rok: 2011

počet príloh

1

ZHOTOVITEĽ	
Názov a sídlo:	STRABAG s. r. o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Vykonávajúci závod/správa, divízia/:	Oblasť sever
EB Žilina	
IČO :	17 317 282
IČ DPH:	SK2020316298
OBJEDNÁVATEĽ	
Názov a sídlo:	Mesto Stará Turá SNP 1/2 916 01 Stará Turá
Nadriadený orgán:	
IČO :	312002
IČ DPH:	2020381990

STAVBA	
Názov stavby:	"Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej"
	Číslo stavby: 810/HBBG
Názov fakturačného celku/objektu/:	
Miesto stavby: Stará Turá	Kraj: Trenčiansky
	Okres:
Zmluva o diele č: 2010/HB/01/013	Objednávka :

STAVEBNÉ PRÁCE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené v € bez DPH	0,00	16 858,85	16 858,85
Vystavené splatné listy v € bez DPH	0,00	16 858,85	16 858,85

VYHLÁSENIE



Podpísaný svojim podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.

Za zhotoviteľa Meno: Ing. Anton Boc

Podpis:  Dátum: 6.5.2011

Za objednávateľa Meno: Mária Bahníková

Podpis:  Dátum: 6.5.2011




Súpis prác - Apríl 2011

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej
 Objekt: SO 01 Rekonštrukcia komunikácií
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Mesto Stará Turá
 Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
 Dátum: 30.4.2011

											Apríl 2011	
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH	Množstvo	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				158 942,83				
	D		1	Zemné práce				44 218,66				
1	K	PK	113107222	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t	m2	2 708,910	2,88	7 801,66	20,0			
2	K	PK	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	2 708,910	5,57	15 088,63	20,0			
3	K	PK	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	2 708,910	5,66	15 332,43	20,0	2708,910	15 332,43 €	
4	K	PK	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	213,300	1,94	413,80	20,0	213,300	413,80 €	
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 220,09	20,0		0,00 €	
29	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	27,600	7,32	202,03	20,0		0,00 €	
30	M	MAT	5921745300	Obrubník betónový záhonový 80/200/1000	kus	27,600	2,30	63,48	20,0		0,00 €	
31	K	PK	917832111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho bez bočnej opory z betónu prostého	m	456,500	8,85	4 040,03	20,0		0,00 €	
32	M	MAT	5921745000	Obrubník betónový cestný 150/260/1000	Kus	456,500	4,09	1 867,09	20,0		0,00 €	
33	K	PK	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	m3	60,335	0,59	35,60	20,0		0,00 €	
34	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 767,340	0,42	742,28	20,0	490,313	205,93 €	
35	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12 371,379	0,18	2 226,85	20,0	3430,000	617,40 €	
36	K	PK	979081121.R	Poplatok za skládku stavebnej sute (skládkka Kostolné)	t	1 277,027	0,59	753,45	20,0		0,00 €	
37	K	PK	979081122.R	Poplatok za skládku sute - živice (skládkka Kostolné)	t	490,313	0,59	289,28	20,0	490,313	289,28 €	
	D		99	Presun hmôt HSV				3 587,05	20,0		0,00 €	
38	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	3 039,877	1,18	3 587,05	20,0		0,00 €	
								158 942,83		16 858,85 €		

Odsúhlasil: p. Bahniková



Vypracoval:



KRYCÍ LIST

Názov stavby	Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO02 Codníky a spevnené plochy pre peších	EČO	
Názov časti	SO 02.1 - Chodník pri dome služieb	Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	IČ DPH
Projektant	HAKOM s r.o.	312002	2020381990
Zhotoviteľ	STRABAG s r.o.	17317282	SK2020316298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Ing. Anton Boc	6.5.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1285,58	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 3529,32	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 4814,89	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 4814,89
Objednávateľ		24	20 % DPH 962,98
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 5777,87
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis 06-05-2011	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0
		27	Klzáva doložka 0
		28	Zvýhodnenie 0



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obc

mesiac: Apríl

rok: 2011

počet príloh

1

ZHOTOVITEĽ	
Názov a sídlo:	STRABAG s. r. o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Vykonávajúci závod/správa, divízia/:	Oblasť sever EB Žilina
IČO :	17 317 282
IČ DPH:	SK2020316298
OBJEDNÁVATEĽ	
Názov a sídlo:	Mesto Stará Turá SNP 1/2 916 01 Stará Turá
Nadriadený orgán:	
IČO :	312002
IČ DPH:	2020381990

STAVBA	
Názov stavby:	"Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej"
	Číslo stavby: 810/HBBG
Názov fakturačného celku/objektu/:	
Miesto stavby: Stará Turá	Kraj: Trenčiansky
	Okres:
Zmluva o diele č: 2010/HB/01/013	Objednávka :

STAVEBNÉ PRÁČE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené v € bez DPH	0,00	4 814,89	4 814,89
Vystavené splatné listy v € bez DPH	0,00	4 814,89	4 814,89

VYHLÁSENIE


Podpísaný svojim podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.


Za zhotoviteľa Meno: Ing. Anton Boc

Podpis:  Dátum: 6.5.2011

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA SR
(71)

Za objednávateľa Meno: Mária Bahníková

Podpis:  Dátum: 6.5.2011



Súpis prác - April 2011


Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej
Objekt: SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších
Časť: SO 02.1 - Chodník pri dome služieb
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Stará Turá
Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
Dátum: 30.4.2011

April 2011


P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celk	Cena jednotko	Cena celkom	Sadzba DPH	Množstvo	Cena celkom	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
	D		HSV	Práce a dodávky HSV							4814,89	
	D		1	Zemné práce							1137,63	
1	K	PK	121101001	Odstránenie omice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	11,424	35,25	402,70	20	11,424	402,70 €	
2	K	PK	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v homine 3 do 100 m3	m3	22,848	3,19	72,89	20	22,848	72,89 €	
3	K	PK	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach d0 100 m3	m3	9,141	1,59	14,53	20	9,141	14,53 €	
4	K	PK	181301101	Rozprestretie omice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	688,840	0,94	647,51	20	688,840	647,51 €	
	D		5	Komunikácie				2437,88	20		0,00 €	
5	K	PK	564861111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	114,240	3,28	374,71	20	114,240	374,71 €	
6	K	PK	596912112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	114,240	9,09	1038,44	20	114,240	1 038,44 €	
7	M	MAT	5922913200	Zámková dlažba hr. 60 mm	m2	114,240	8,97	1024,73	20	114,240	1 024,73 €	
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1097,69	20		0,00 €	
8	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	113,410	7,32	830,16	20	113,410	830,16 €	
9	M	MAT	5921745300	Obrubník betónový záhonový 80/200/1000	kus	113,410	2,30	260,84	20	113,410	260,84 €	
10	K	PK	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	m3	11,341	0,59	6,69	20	11,341	6,69 €	
	D		99	Presun hmôt HSV				141,69	20		0,00 €	
				Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3)								
11	K	PK	998223011	akejkolvek dĺžky objektu	t	120,078	1,18	141,69	20	120,078	141,69 €	
											4814,89	
											4 814,89 €	

Odsúhla p. Bahníková



Vypracoval:

STRABAG
 STRABAG s.r.o.
 MLYNSKÉ NIVY 61/A
 825 18 BRATISLAVA/SR
 (71)



KRYCÍ LIST

Názov stavby	Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších	EČO	
Názov časti	SO 02.2 - Chodník pred panelovým domom p.č. 366_68	Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	IČ DPH
Projektant	HAKOM s r.o.	312002	2020381990
Zhotoviteľ	STRABAG s r.o.	17317282	SK2020316298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Ing. Anton Boc	6.5.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1207,1309	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 2776,87	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 3984,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 3984,00
Objednávateľ		24 20 % DPH 796,80
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 4780,80
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis 06-05-2011	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0
		27 Kľzáva položka 0
		28 Zvýhodnenie 0



STRABAG s r.o.
MLYNSKÉ NIVY 1
82518 BRATISLAVA-S
(71)

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obc: mesiac: Apríl rok: 2011 počet príloh 1

ZHOTOVITEĽ	
Názov a sídlo:	STRABAG s. r. o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Vykonávajúci závod/správa, divízia/:	Oblasť sever EB Žilina
IČO :	17 317 282 IČ DPH: SK2020316298
OBJEDNÁVATEĽ	
Názov a sídlo:	Mesto Stará Turá SNP 1/2 916 01 Stará Turá
Nadriadený orgán:	
IČO : 312002	IČ DPH: 2020381990


STAVBA	
Názov stavby:	"Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej" Číslo stavby: 810/HBBG
Názov fakturačného celku/objektu/:	
Miesto stavby: Stará Turá	Kraj: Trenčiansky Okres:
Zmluva o diele č: 2010/HB/01/013	Objednávka :

STAVEBNÉ PRÁCE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené v € bez DPH	0,00	3 984,00	3 984,00
Vystavené splatné listy v € bez DPH	0,00	3 984,00	3 984,00


VYHLÁSENIE

Podpísaný svojim podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.

Za zhotoviteľa Meno: Ing. Anton Boc



Podpis: Dátum: 6.5.2011



Za objednávateľa Meno: Mária Bahníková



Podpis: Dátum: 6.5.2011

Súpis prác - Apríl 2011

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej
 Objekt: SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších
 Časť: SO 02.2 - Chodník pred panelovým domom p.č. 366_68
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Stará Turá
 Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
 Dátum: 30.4.2011


Apríl 2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celk	Cena jednotko	Cena celkom	Sadzba DPH	Množstvo	Cena celkom	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	7	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				3983,98				
	D		1	Zemné práce				937,04				
1	K	PK	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	106,376	7,50	797,82	20	106,376	797,82 €	
2	K	PK	113204111	Vytrhanie obrúb, s vyburaním lôžka, záhonových 0,040 t	m	67,540	0,97	65,51	20	67,540	65,51 €	
3	K	PK	121101001	Odstránenie omnice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	1,969	35,25	69,41	20	1,969	69,41 €	
4	K	PK	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šacht, rýh, zárezov v týchto vykoppávkach d0 100 m3	m3	2,702	1,59	4,30	20	2,702	4,30 €	
	D		5	Komunikácie				2185,52	20		0,00 €	
5	K	PK	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 50 mm	m2	115,820	0,81	93,81	20	115,820	93,81 €	
6	K	PK	596912112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	115,820	9,09	1052,80	20	115,820	1 052,80 €	
7	M	MAT	5922913200	Zámková dlažba hr. 60 mm	m2	115,820	8,97	1038,91	20	115,820	1 038,91 €	
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				777,09	20		0,00 €	
8	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	67,540	7,32	494,39	20	67,540	494,39 €	
9	M	MAT	5921745300	Obrubník betónový záhonový 80/200/1000	kus	67,540	2,30	155,34	20	67,540	155,34 €	
10	K	PK	917832111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho bez bočnej opory z betónu prostého	m	3,150	8,85	27,88	20	3,150	27,88 €	
11	M	MAT	5921745000	Obrubník betónový cestný 150/260/1000	Kus	3,150	4,09	12,88	20	3,150	12,88 €	
12	K	PK	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	m3	7,069	0,59	4,17	20	7,069	4,17 €	
13	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	36,316	0,42	15,25	20	36,316	15,25 €	
14	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	254,215	0,18	45,76	20	254,215	45,76 €	
15	K	PK	979081121.R	Poplatok za skládku stavebnej sute (skládko Kostolné)	t	2,702	0,59	1,59	20	2,702	1,59 €	
16	K	PK	979081122.R	Poplatok za skládku sute - živice (skládko Kostolné)	t	33,615	0,59	19,83	20	33,615	19,83 €	
	D		99	Presun hmôt HSV				84,33	20		0,00 €	
17	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) ákejkoľvek dĺžky objektu	t	71,468	1,18	84,33	20	71,468	84,33 €	
								Celkom:		3983,98	3 984,00 €	

Odsúhla p. Bahňiková



Vypracoval:



KRYCÍ LIST

Názov stavby	Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších	EČO	
Názov časti	SO 02.3 - Chodník pred panelovým domom p.č. 366_68(1)	Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	312002
Projektant	HAKOM s r.o.		
Zhotoviteľ	STRABAG s r.o.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	IČ DPH
		Ing. Anton Boc	2020381990
		Dňa	Položiek
		6.5.2011	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 2902,462	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 6848,55	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 9751,01	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady 0

Projektant			D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 9751,01
Objednávateľ		24	20 % DPH 1950,20
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 11701,21
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0
		27	Kľzavá doložka 0
		28	Zvýhodnenie 0



Súpis prác - Apríl 2011

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej
 Objekt: SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších
 Časť: SO 02.3 - Chodník pred panelovým domom p.č. 366_68(1)
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Stará Turá
 Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
 Dátum: 30.4.2011

Apríl 2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celk	Cena jednotko	Cena celkom	Sadzba DPH	Množstvo	Cena celkom
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				15425,62			
	D		1	Zemné práce				2736,94			
1	K	PK	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	432,386	5,57	2408,39	20	432,386	2 408,39 €
2	K	PK	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	169,940	0,97	164,84	20	169,940	164,84 €
3	K	PK	132201201	Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hĺbke 3 do 100 m3	m3	2,244	5,77	12,95	20		0,00 €
4	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m3	m3	2,244	2,84	6,37	20		0,00 €
5	K	PK	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach d0 100 m3	m3	8,106	1,59	12,89	20		0,00 €
6	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,150	20,70	3,11	20		0,00 €
7	K	PK	175101109	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	0,150	0,59	0,09	20		0,00 €
8	K	PK	181301101	Rozprestretie omice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	136,490	0,94	128,30	20		0,00 €
	D		4	Vodorovné konštrukcie				4,13	20		0,00 €
9	K	PK	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,150	27,53	4,13	20		0,00 €
	D		5	Komunikácie				7808,89	20		0,00 €
10	K	PK	596912112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	432,386	9,09	3930,39	20	280,000	2 545,20 €
11	M	MAT	5922913200	Zámková dlažba hr. 60 mm	m2	432,386	8,37	3878,50	20	280,000	2 511,60 €
	D		8	Rúrové vedenie				23,67	20		0,00 €
12	K	PK	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	1,360	0,73	0,99	20		0,00 €
13	M	MAT	2861103300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x2000	kus	1,000	22,68	22,68	20		0,00 €
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4614,26	20		0,00 €
14	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	169,940	7,32	1243,96	20	169,940	1 243,96 €
15	M	MAT	5921745300	Obrubník betónový záhonový 80/200/1000	kus	169,940	2,30	390,86	20	169,940	390,86 €
16	K	PK	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	m3	20,594	0,59	12,15	20	20,594	12,15 €
17	K	PK	935112111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu	m	36,000	20,77	747,72	20		0,00 €
18	M	MAT	5922933400	Odvodňovací žľab	kus	36,000	26,35	955,80	20		0,00 €
19	M	MAT	5922934100	Odvodňovacie doplnky - Zberná vpusť 500/250/690	kus	1,000	71,69	71,69	20		0,00 €
20	M	MAT	5922935000	Odvodňovacie doplnky - prekrytie Rošt-mreža 1000/236	kus	36,000	26,35	955,80	20		0,00 €
21	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	104,084	0,42	43,72	20	104,084	43,72 €
22	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	728,591	0,18	131,15	20	728,591	131,15 €
23	K	PK	979081121.R	Pôplatok za skládku stavebnej sute (skládku Kostolné)	t	104,084	0,59	61,41	20	104,084	61,41 €
	D		99	Presun hmôt HSV				237,73	20		0,00 €
24	K	PK	* 998220111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	201,470	1,18	237,73	20	201,470	237,73 €
Celkom								15425,62			9 751,01 €



STRABAG
 STRABAG s. r. o.
 MLYNSKÉ NIVY 61/A
 82518 BRATISLAVA 152

KRYCÍ LIST

Názov stavby	Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších	EČO	
Názov časti	SO 02.4 - Pešia zóna	Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	312002
Projektant	HAKOM s r.o.		
Zhotoviteľ	STRABAG s r.o.		
	Rozpočet číslo	Dňa	
	Spracoval		
	Ing. Anton Boc	6.5.2011	
			IČ DPH
			2020381990
			SK2020316298
			Položiek


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 828	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 38120,38	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 38948,38	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 38948,38
Objednávateľ		24	20 % DPH 7789,68
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 46738,05
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0
		27	Kľzavá doložka 0
		28	Zvýhodnenie 0



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obc: mesiac: Apríl rok: 2011 počet príloh 1

ZHOTOVITEĽ	
Názov a sídlo:	STRABAG s. r. o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Vykonávajúci závod/správa, divízia/:	Oblasť sever
EB Žilina	
IČO : 17 317 282	IČ DPH: SK2020316298

OBJEDNÁVATEĽ	
Názov a sídlo:	Mesto Stará Turá SNP 1/2 916 01 Stará Turá
Nadriadený orgán:	
IČO : 312002	IČ DPH: 2020381990

STAVBA	
Názov stavby:	"Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej"
	Číslo stavby: 810/HBBG
Názov fakturačného celku/objektu/:	
Miesto stavby: Stará Turá	Kraj: Trenčiansky Okres:
Zmluva o diele č: 2010/HB/01/013	Objednávka :


STAVEBNÉ PRÁČE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené v € bez DPH	0,00	38 948,38	38 948,38
Vystavené splatné listy v € bez DPH	0,00	38 948,38	38 948,38

VYHLÁSENIE

Podpísaný svojim podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.


Za zhotoviteľa Meno: Ing. Anton Boc

Podpis:  Dátum: **6.5.2011**



STRABAG
STRABAG s. r. o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(71) 6.5.2011

Za objednávateľa Meno: Mária Bahníková

Podpis:  Dátum: **6.5.2011**



Súpis prác - Apríl 2011

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej
 Objekt: SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších
 Časť: SO 02.4 - Pešia zóna
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Stará Turá
 Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
 Dátum: 30.4.2011

Apríl 2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba	Množstvo	Cena celkom
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				92288,59			
	D		1	Zemné práce				28938,04			
1	K	PK	113107222	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t	m2	1369,110	2,88	3943,04	20	1369,110	3 943,04 €
2	K	PK	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	1439,970	5,57	8020,63	20	1439,970	8 020,63 €
3	K	PK	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	237,910	5,66	1346,57	20	237,910	1 346,57 €
4	K	PK	113107243	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	1369,110	10,21	13978,61	20	1369,110	13 978,61 €
5	K	PK	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	165,760	1,94	321,57	20	165,760	321,57 €
6	K	PK	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	260,555	0,97	252,74	20	260,555	252,74 €
7	K	PK	121101001	Odstránenie omice ručne s vodorov. miest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	9,696	35,25	341,78	20	9,696	341,78 €
8	K	PK	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v homine 3 do 100 m3	m3	16,395	3,19	52,30	20		0,00 €
9	K	PK	181301101	Rozprestretie omice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	724,260	0,94	680,80	20		0,00 €
	D		5	Komunikácie				54857,12	20		0,00 €
10	K	PK	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 180 mm	m2	1369,110	2,95	4038,87	20	1369,110	4 038,87 €
11	K	PK	564861111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	109,300	3,28	358,50	20	109,300	358,50 €
12	K	PK	567135112	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.170 mm	m2	1369,110	14,04	19222,30	20		0,00 €
13	K	PK	596912112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	1645,500	9,09	14957,60	20		0,00 €
14	M	MAT	5922913200	Zámková dlažba hr. 60 mm	m2	276,390	8,97	2479,22	20		0,00 €
15	M	MAT	5922913300	Zámková dlažba hr. 80 mm	m2	1369,110	10,09	13800,63	20		0,00 €
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6556,98	20		0,00 €
16	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	406,355	7,32	2974,52	20	360,000	2 635,20 €
17	M	MAT	5921745300	Obrubník betónový záhonový 80/200/1000	kus	406,355	2,30	934,62	20	360,000	828,00 €
18	K	PK	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	m3	40,636	0,59	23,98	20	36,000	21,24 €
19	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1155,892	0,42	485,47	20	1155,892	485,47 €
20	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8091,244	0,18	1456,42	20	8091,244	1 456,42 €
21	K	PK	979081121.R	Poplatok za skládku stavebnej sute (skládka Kostolné)	t	680,192	0,59	401,31	20	680,192	401,31 €
22	K	PK	979081122.R	Poplatok za skládku sute - živice (skládka Kostolné)	t	475,700	0,59	280,66	20	475,700	280,66 €
	D		99	Presun hmôt HSV				1936,45	20		0,00 €
23	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3. 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1641,060	1,18	1936,45	20	201,470	237,73 €
								92288,59			
											38 948,38 €

Odsúhla p. Bahniková

Vypracoval:



Handwritten signature of the contractor.

Stamp of STRABAG s.r.o. with address: Mlynské nám. 1, 820 06 Bratislava SR.



KRYCÍ LIST

Názov stavby	Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších	EČO	
Názov časti	SO 02.5 - Chodník	Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	312002
Projektant	HAKOM s r.o.	IČ DPH	2020381990
Zhotoviteľ	STRABAG s r.o.		17317282
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Anton Boc	6.5.2011
			Položiek


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 3482,2	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 20967,21	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 24449,41	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 24449,41
Objednávateľ		24 20 % DPH 4889,88
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 29339,29
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis 06-05-2011	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0
		27 Kízavá doložka 0
		28 Zvýhodnenie 0



STRABAG S.R.O.
MLYNSKÉ NIVY 6
825 18 BRATISLAVA
(71)



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obc: mesiac: Apríl rok: 2011 počet príloh 1

ZHOTOVITEĽ	
Názov a sídlo:	STRABAG s. r. o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Vykonávajúci závod/správa, divízia/:	Oblasť sever
EB Žilina	
IČO : 17 317 282	IČ DPH: SK2020316298

OBJEDNÁVATEĽ	
Názov a sídlo:	Mesto Stará Turá SNP 1/2 916 01 Stará Turá
Nadriadený orgán:	
IČO : 312002	IČ DPH: 2020381990

STAVBA	
Názov stavby:	"Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej"
	Číslo stavby: 810/HBBG
Názov fakturačného celku/objektu/:	
Miesto stavby: Stará Turá	Kraj: Trenčiansky Okres:
Zmluva o diele č: 2010/HB/01/013	Objednávka :

STAVEBNÉ PRÁCE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené v € bez DPH	0,00	24 449,41	24 449,41
Vystavené splatné listy v € bez DPH	0,00	24 449,41	24 449,41

VYHLÁSENIE




Podpísaný svojim podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.

Za zhotoviteľa Meno: Ing. Anton Boc

Podpis:  Dátum: **6.5.2011**

Za objednávateľa Meno: Mária Bahníková

Podpis:  Dátum: **6.5.2011**



Súpis prác - April 2011


Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej
Objekt: SO 02 - Chodníky a spevnené plochy pre peších
Časť: SO 02.5 - Chodník
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Stará Turá
Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
Dátum: 30.4.2011

April 2011


P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celk.	Cena jednotk.	Cena celkom	Sadzba %	Množstvo	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				59782,52			
	D		1	Zemné práce				13433,66			
1	K	PK	113107221	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm 0,130 t	m2	789,210	2,88	2272,92	20	789,210	2 272,92 €
2	K	PK	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	789,210	5,57	4395,90	20	789,210	4 395,90 €
3	K	PK	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	1088,270	5,66	6159,61	20	1088,270	6 159,61 €
4	K	PK	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	292,000	0,97	283,24	20	292,000	283,24 €
5	K	PK	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 do 100 m3	m3	63,499	3,19	202,56	20		0,00 €
6	K	PK	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach d0 100 m3	m3	42,829	1,59	68,10	20		0,00 €
7	K	PK	181301101	Rozprestretie omice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	54,610	0,94	51,33	20		0,00 €
	D		5	Komunikácie				21171,59	20		0,00 €
8	K	PK	564801111R	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení	m3	0,968	16,05	15,54	20		0,00 €
9	K	PK	564851112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 160 mm	m2	764,680	2,62	2003,46	20	260,000	681,20 €
10	K	PK	596912112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	1060,130	9,09	9636,58	20	260,000	2 363,40 €
11	M	MAT	5922913200	Zámková dlažba hr. 60 mm	m2	1058,160	8,97	9491,70	20	260,000	2 332,20 €
12	M	MAT	5922912900	Dlažba pre nevidiacich hr. 60 mm	m2	1,970	12,54	24,31	20		0,00 €
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24135,12	20		0,00 €
13	K	PK	916161111.R	Osadenie cestnej obruby z palisád do lôžka z betónu	m	166,500	56,64	9430,56	20		0,00 €
14	M	MAT	5922923300	Palisády 18x18x90 cm	kus	925,000	7,99	7353,75	20		0,00 €
15	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	643,800	7,32	4712,62	20	500,000	3 660,00 €
16	M	MAT	5921745300	Obrubník betónový záhonový 80/200/1000	kus	643,800	2,30	1480,74	20	500,000	1 150,00 €
17	K	PK	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	m3	81,030	0,59	47,81	20	70,000	41,30 €
18	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	488,826	0,42	205,31	20	488,826	205,31 €
19	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3421,785	0,18	615,92	20	3421,785	615,92 €
20	K	PK	979081121.R	Poplatok za skládku stavebnej sute (skládku Kostolné)	t	291,850	0,59	172,19	20	291,850	172,19 €
21	K	PK	979081122.R	Poplatok za skládku sute - živice (skládku Kostolné)	t	196,977	0,59	116,22	20	196,977	116,22 €
	D		99	Presun hmôt HSV				1042,15	20		0,00 €
	D		99	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dĺždeným (822 2.3, 822 5.3)				1042,15	20		0,00 €
22	K	PK	998223011	akékoľvek dižky objektu	t	883,175	1,18	1042,15	20		0,00 €
Celkom								59782,52			24 449,41 €

Odsúhla p. Bahníková



Vypracoval:


STRABAG
 STRABAG s. r. o.
 MLYNSKÉ NIVY 61/A
 825 10 BRATISLAVA/SR
 (71)



KRYCÍ LIST

Názov stavby	Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Autobusový záliv	EČO	
Názov časti		Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	312002
Projektant	HAKOM s r.o.	IČ DPH	2020381990
Zhotoviteľ	STRABAG s r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Ing. Anton Boc	6.5.2011	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 1083,83	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 1083,83	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 1083,83
		24	20 % DPH 216,77
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24) 1300,59
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa 0
Dátum a podpis		27	Kľzavá doložka 0
		28	Zvýhodnenie 0



STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/
82518 BRATISLAVA/SP
(71)

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obc: mesiac: Apríl rok: 2011 počet príloh 1

ZHOTOVITEĽ	
Názov a sídlo:	STRABAG s. r. o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Vykonávajúci závod/správa, divízia/:	Oblasť sever
EB Žilina	
IČO : 17 317 282	IČ DPH: SK2020316298
OBJEDNÁVATEĽ	
Názov a sídlo:	Mesto Stará Turá SNP 1/2 916 01 Stará Turá
Nadriadený orgán:	
IČO : 312002	IČ DPH: 2020381990

STAVBA	
Názov stavby:	"Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej"
	Číslo stavby: 810/HBBG
Názov fakturačného celku/objektu/:	
Miesto stavby: Stará Turá	Kraj: Trenčiansky Okres:
Zmluva o diele č: 2010/HB/01/013	Objednávka :

STAVEBNÉ PRÁCE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené v € bez DPH	0,00	1 083,83	1 083,83
Vystavené splatné listy v € bez DPH	0,00	1 083,83	1 083,83

VYHLÁSENIE


Podpísaný svojim podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.

Za zhotoviteľa Meno: Ing. Anton Boc

Podpis:  Dátum: 6.5.2011

Za objednávateľa Meno: Mária Bahníková

Podpis:  Dátum: 6.5.2011



STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA - SR



Súpis prác - Apríl 2011

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej
Objekt: SO 03 - Autobusový záliv
Časť:
JKSO:



Objednávateľ: Mesto Stará Turá
Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
Dátum: 30.4.2011

Apríl 2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celk	Cena jednotko	Cena celkom	Sadzba DPH	Množstvo	Cena	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				12418,39				
	D		1	Zemné práce				2204,33				
1	K	PK	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	24,000	2,37	56,88	20	24,000	56,88 €	
2	K	PK	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	119,400	7,50	895,50	20	119,400	895,50 €	
3	K	PK	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	8,102	140,42	1137,68	20		0,00 €	
4	K	PK	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 do 100 m3	m3	35,820	3,19	114,27	20		0,00 €	
	D		5	Komunikácie				5463,42	20		0,00 €	
5	K	PK	564871111.R	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 300 mm	m2	119,400	4,92	587,45	20		0,00 €	
6	K	PK	565161021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.80 mm	m2	119,400	14,88	1776,67	20		0,00 €	
7	K	PK	573211111	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	119,400	0,52	62,09	20		0,00 €	
8	K	PK	577151213	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ,ABS,ABH) hr.60mm (červený asfalt)	m2	143,400	21,18	3037,21	20		0,00 €	
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4580,93	20		0,00 €	
9	K	PK	917832111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho bez bočnej opory z betónu prostého	m	45,240	8,85	400,37	20		0,00 €	
10	M	MAT	5921745000	Obrubník betónový cestný 150/260/1000	Kus	45,240	4,09	185,03	20		0,00 €	
11	K	PK	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbočných kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	m3	9,324	0,59	5,50	20		0,00 €	
12	K	PK	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	48,000	3,53	169,44	20		0,00 €	
13	K	PK	935112111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu	m	48,000	20,77	996,96	20		0,00 €	
14	M	MAT	5922933400	Odvodňovací žľab	kus	48,000	26,55	1274,40	20		0,00 €	
15	M	MAT	5922934100	Odvodňovacie doplnky - Zberná vpusť 500/250/690	kus	2,000	71,69	143,38	20		0,00 €	
16	M	MAT	5922935000	Odvodňovacie doplnky - prekrytie Rošt-mreža 1000/236	kus	48,000	26,55	1274,40	20		0,00 €	
17	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	57,907	0,42	24,32	20	57,907	24,32 €	
18	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	405,348	0,18	72,96	20	405,348	72,96 €	
19	K	PK	979081121.R	Poplatok za skládku stavebnej suti (skládku Kostolné)	t	17,824	0,59	10,52	20	17,824	10,52 €	
20	K	PK	979081122.R	Poplatok za skládku suti - živice (skládku Kostolné)	t	40,082	0,59	23,65	20	40,082	23,65 €	
	D		99	Presun hmôt HSV				169,71	20		0,00 €	
21	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	143,825	1,18	169,71	20		0,00 €	
Celkom								12418,39			1 083,83 €	

Odsúhlasil: p. Bahníková

Vypracoval:



KRYCÍ LIST

Názov stavby	Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO 04 Mosty a lávky	EČO	
Názov časti		Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	IČ DPH
Projektant	HAKOM s r.o.	312002	2020381990
Zhotoviteľ	STRABAG s r.o.	17317282	SK2020316298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Ing. Anton Boc	6.5.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0	8 Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0	
2	Montáž	13561,28	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0	
3	PSV Dodávky		10 Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0	
4	Montáž		11	16	Prevádzkové vplyvy	0	
5	"M" Dodávky			17	Ostatné	0	
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu	0	
7	ZRN (r. 1-6)	13561,28	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0	
20	HZS		21 Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			13561,28
Pečiatka				24 20 % DPH			2712,26
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)			16273,54
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa			0
Dátum a podpis				27 Kľzavá doložka			0
06-05-2011				28 Zvýhodnenie			0



STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 6
82518 BRATISLAVA
(71)

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obc: mesiac: Apríl rok: 2011 počet príloh 1

ZHOTOVITEĽ	
Názov a sídlo:	STRABAG s. r. o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Vykonávajúci závod/správa, divízia/:	Oblasť sever EB Žilina
IČO :	17 317 282 IČ DPH: SK2020316298
OBJEDNÁVATEĽ	
Názov a sídlo:	Mesto Stará Turá SNP 1/2 916 01 Stará Turá
Nadriadený orgán:	
IČO : 312002	IČ DPH: 2020381990

STAVBA		
Názov stavby:	"Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej"	
	Číslo stavby: 810/HBBG	
Názov fakturačného celku/objektu/:		
Miesto stavby: Stará Turá	Kraj: Trenčiansky	Okres:
Zmluva o diele č: 2010/HB/01/013	Objednávka :	

STAVEBNÉ PRÁČE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené v € bez DPH	0,00	13 561,28	13 561,28
Vystavené splatné listy v € bez DPH	0,00	13 561,28	13 561,28


VYHLÁSENIE

Podpísaný svojim podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.


Za zhotoviteľa Meno: Ing. Anton Boc

Podpis:  Dátum: 6.5.2011

Za objednávateľa Meno: Mária Bahníková

Podpis:  Dátum: 6.5.2011

STRABAG
STRABAG s. r. o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA SR
6.5.2011



Súpis prác - April 2011



Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej
Objekt: SO 04 - Mosty a lávky
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Mesto Stará Turá
Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
Dátum: 30.4.2011

April 2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celk	Cena jednotko	Cena celkom	Sadzba DPH	Množstvo	Cena
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				64902,33			
	D		1	Zemné práce				13148,93			
1	K	PK	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	386,732	2,37	916,55	20	386,732	916,55 €
2	K	PK	113107243	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	745,188	10,21	7608,37	20	745,188	7 608,37 €
3	K	PK	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	30,367	140,42	4264,13	20	30,367	4 264,13 €
4	K	PK	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 do 100 m3	m3	112,814	3,19	359,88	20		0,00 €
	D		5	Komunikácie				36262,82	20		0,00 €
5	K	PK	564871111.R	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 300 mm	m2	413,035	4,92	2032,13	20		0,00 €
6	K	PK	567115111.R	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.70 mm	m2	386,732	5,78	2235,31	20		0,00 €
7	K	PK	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.100 mm	m2	745,188	8,26	6155,25	20		0,00 €
8	K	PK	573211111	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1131,920	0,52	588,60	20		0,00 €
9	K	PK	577151213	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný (ABJ,ABS,ABH) hr.60mm (červený asfalt)	m2	619,400	21,18	13118,89	20		0,00 €
10	K	PK	577151213.R	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný (ABJ,ABS,ABH) hr.60mm (čierny asfalt)	m2	126,122	13,03	1643,37	20		0,00 €
11	K	PK	577171225	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný (ABJ,ABS,ABH) hr.80mm (červený asfalt)	m2	347,200	28,25	9808,40	20		0,00 €
12	K	PK	577171225.R	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný (ABJ,ABS,ABH) hr.80mm (čierny asfalt)	m2	39,198	17,37	680,87	20		0,00 €
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14648,49	20		0,00 €
13	K	PK	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	m3	17,800	0,59	10,50	20		0,00 €
14	K	PK	935112111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu	m	178,000	20,77	3697,06	20		0,00 €
15	M	MAT	5922933400	Odvodňovací žľab	kus	178,000	26,55	4725,90	20		0,00 €
16	M	MAT	5922934100	Odvodňovacie doplnky - Zberná vpusť 500/250/690	kus	10,000	71,69	716,90	20		0,00 €
17	M	MAT	5922935000	Odvodňovacie doplnky - prekrytie Rošt-mreža 1000/236	kus	178,000	26,55	4725,90	20		0,00 €
18	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	340,187	0,42	142,88	20	340,187	142,88 €
19	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2381,306	0,18	428,64	20	2381,306	428,64 €
20	K	PK	979081121.R	Poplatok za skládku stavebnej suti (skládku Kostolné)	t	66,807	0,59	39,42	20	66,807	39,42 €
21	K	PK	979081122.R	Poplatok za skládku suti - živice (skládku Kostolné)	t	273,379	0,59	161,29	20	273,379	161,29 €
	D		99	Presun hmôt HSV				842,09	20		0,00 €
22	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	713,637	1,18	842,09	20		0,00 €
Celkom								64902,33			13 561,28 €

Odsúhlasil: p. Bahníková

Vypracoval:



KRYCÍ LIST

Názov stavby	Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO 06 Verejné osvetlenie	EČO	
Názov častí	SO 06.1 - Verejné osvetlenie - výstavba nového	Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	312002
Projektant	HAKOM s r.o.		
Zhotoviteľ	STRABAG s r.o.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Anton Boc	6.5.2011
			IČ DPH
			2020381990
			SK2020316298
			Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 15914,51	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 15914,51	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 15914,51
Objednávateľ		24	20 % DPH 3182,90
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 19097,41
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis 06-05-2011	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0
		27	Kľúčová doložka 0
		28	Zvýhodnenie 0



STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
82518 BRATISLAVA/SA
(71)



Ev. č. 00178*10

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obc: mesiac: Apríl rok: 2011 počet príloh 1

ZHOTOVITEĽ	
Názov a sídlo:	STRABAG s. r. o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Vykonávajúci závod/správa, divízia/:	Oblasť sever
EB Žilina	
IČO :	17 317 282
IČ DPH:	SK2020316298
OBJEDNÁVATEĽ	
Názov a sídlo:	Mesto Stará Turá SNP 1/2 916 01 Stará Turá
Nadriadený orgán:	
IČO :	312002
IČ DPH:	2020381990

STAVBA	
Názov stavby:	"Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej"
	Číslo stavby: 810/HBBG
Názov fakturačného celku/objektu/:	
Miesto stavby: Stará Turá	Kraj: Trenčiansky Okres:
Zmluva o diele č: 2010/HB/01/013	Objednávka :

STAVEBNÉ PRÁCE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené v € bez DPH	0,00	15 914,51	15 914,51
Vystavené splatné listy v € bez DPH	0,00	15 914,51	15 914,51

VYHLÁSENIE

Podpísaný svojim podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.

Za zhotoviteľa Meno: Ing. Anton Boc

Podpis:

Dátum:


6.5.2011

Za objednávateľa Meno: Mária Bahníková

Podpis:

Dátum:

6.5.2011



STRABAG
STRABAG s. r. o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA I SR

Súpis prác - Apríl 2011

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej

Objekt: SO 06 Verejné osvetlenie

Časť: SO 06.1 - Verejné osvetlenie - výstavba nového

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Stará Turá



Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

Dátum: 30.4.2011

Apríl 2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celk	Cena jednotko	Cena celkom	Sadzba DPH	Množstvo	Cena
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	K	PK	Pol1	94600001 - Výkop v asfaltovom chodníku do hĺbky 30 cm, Vybúranie betónu do 15 cm, odvoz asfaltu, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny, uvedenie do pôvodného stavu.	m	30,000	26,02	780,60	20	30,000	780,60 €
2	K	PK	Pol2	94600002 - Výkop v chodníku do hĺbky 30 cm v dlažbe, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny, pokládka novej dlažby, uvedenie do pôvodného stavu	m	299,000	23,86	7134,14	20	50,000	1 193,00 €
3	K	PK	Pol3	94600003 - Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zadržanie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny	m	313,000	13,65	4272,45	20	313,000	4 272,45 €
4	K	PK	Pol4	94600006 - Pretlak do dĺžky 10 m pod komunikáciou, chránička ?100mm, záťah kábla a pásoviny FeZn 30x4mm	m	20,000	47,40	948,00	20		0,00 €
5	K	PK	Pol5	94600009 - Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov s FeZn ?=10 mm	m	790,000	2,32	1832,80	20	290,000	672,80 €
6	K	PK	Pol6	94600010 - Dodávka Guľatiny FeZn ?=10 mm ² , vrátane podružného materiálu	m	12,000	2,32	27,84	20	12,000	27,84 €
7	K	PK	Pol7	94600046 - Chránička káblová ohybná, spevnená, priemeru 65 mm, FXDU-65	m	790,000	1,34	1058,60	20	300,000	402,00 €
8	K	PK	Pol8	94600047 - Zaťahovanie kábla CYKY-J 4x10 do chráničky priemeru 65 mm	m	790,000	0,78	616,20	20	300,000	234,00 €
9	K	PK	Pol9	94600048 - Chránička káblová ohybná, spevnená, priemeru 50 mm FXDU-50	m	383,000	0,90	344,70	20	283,000	254,70 €
10	K	PK	Pol10	94600049 - Zaťahovanie kábla 1xDMX + 3x2,5 do chráničky priemeru 50 mm	m	383,000	0,68	260,44	20	283,000	192,44 €
11	K	PK	Pol11	94600159 - Oceleová chránička, žiarovo pozinkovaná so závitom pre veľmi vysoké mechanické zaťaženie (4000N/5cm) priemeru 50mm. Štandardná dĺžka 3m, vrátane podružného materiálu.	ks	120,000	32,85	3942,00	20		0,00 €
12	K	PK	Pol12	94600160 - Kolená so závitom žiarovo pozinkované 90° priemeru 50mm vrátane podružného materiálu	ks	13,000	13,67	177,71	20		0,00 €
13	K	PK	Pol13	94600161 - Oceleová ohybná chránička pre vysoké mechanické zaťaženie (1250N) s vnútornou izolačnou vrstvou priemeru 50mm, vrátane podružného materiálu. Balenie po 25m	ks	4,000	57,75	231,00	20		0,00 €
14	K	PK	Pol14	94600162 - Zaťahovanie kábla CGSG-J 3x2,5 do oceleovej rúry priemeru 50mm.	m	738,000	0,78	575,64	20		0,00 €
15	K	PK	Pol15	94600163 - Oceleová chránička, žiarovo pozinkovaná so závitom pre veľmi vysoké mechanické zaťaženie (>4000N/5cm) priemeru 25mm. Štandardná dĺžka 3m, vrátane podružného materiálu.	ks	3,000	17,83	53,49	20	3,000	53,49 €
16	K	PK	Pol16	94600164 - SS príchytka žiarovo zinkovaná pre oceleové rúry priemeru 25mm, montáž 2 skrutky priemeru 4mm.	ks	15,000	0,50	7,50	20	15,000	7,50 €
17	K	PK	Pol17	94600165 - Kolená so závitom žiarovo pozinkované 90° priemeru 25mm vrátane podružného materiálu	ks	2,000	4,32	8,64	20	2,000	8,64 €
18	K	PK	Pol18	94600166 - Výkop v asfalte do hĺbky 100mm, odvoz asfaltu, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, pokládka guľatiny, uvedenie do pôvodného stavu.	m	220,000	26,02	5724,40	20	115,000	2 992,30 €
19	K	PK	Pol19	94600037 - Základ pre zemné svetidlo s odtokom kondenzovanej vody	ks	8,000	46,47	371,76	20		0,00 €
20	K	PK	Pol20	94600058 - Hliníkové montážne puzdro s kytím pre montáž zemného LED svetidla do zeme, chodníku s odtokom kondenzovanej vody.	ks	27,000	70,76	1910,52	20		0,00 €
21	K	PK	Pol21	94600059 - Základ pre LED pásik vyrobený z hliníku typ: S4 OPAL, kod: I0011, max. dĺžka do 2000mm, rozmery: 15,2x6mm	m	48,000	33,50	1608,00	20		0,00 €
22	K	PK	Pol22	94600060 - Hliníkové montážne puzdro so servisným krytom, h=90mm	ks	30,000	26,78	803,40	20		0,00 €

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SF



23	K	PK	Pol23	34600006 - Kábel silový medený CYKY-J 4x10
24	K	PK	Pol24	34600072 - Kábel Hybrid Cable Compact, 1xDMX + 3x2,5 mm2, PVC, Black
25	K	PK	Pol25	34600073 - Kábel s gumovou izoláciou CGSG-J 4x6
26	K	PK	Pol26	34600074 - Kábel s gumovou izoláciou CGSG-O 2x1,5
27	K	PK	Pol27	34600075 - Kábel s gumovou izoláciou CGSG-J 3x2,5
28	K	PK	Pol28	34600076 - Inštalačná plástová krabica IP67 pod zemné LED svetidlo, rozmery: 25/4,5/6cm
29	K	PK	Pol29	34600077 - Rozbočovacia plástová krabica ACEDUR pod zemné svetidlo
30	K	PK	Pol30	40000031 - Odborné odskúšanie a kompletizácia svetidla pred montážou. 40000035 - Montáž zemného svetidla. Zatesnenie svetidla tak, aby voda nevnikla do svetidla.
31	K	PK	Pol31	
32	K	PK	Pol32	40000038 - Revízia svetidla 40000083 - Zemné svetidlo TARGETTI, typ: Icare Compact asymmetric pre vysokotlakovú halogenidovú výbojku 35W
33	K	PK	Pol33	
34	K	PK	Pol34	40000100 - Svetidlo TARGETTI, typ: PHOENIX SOFT RGB 3W RGB,IP67
35	K	PK	Pol35	40000102 - Nove svetidlo LED pásik typu FLEXA WW, kod:G0009, 4.8W/m, IP68 40000104 - Napätový zdroj na napájanie LED modulov typ: ZDR N 60W 12V, rozmery:180x68x53mm, 5A, IP67.
36	K	PK	Pol36	
37	K	PK	Pol37	40000105 - Svetidlo do zeme iGuzzini LEDPLUS, 3x1W LED biela, IP68, 230V s rozptylným filtrom (matná fólia) 40000106 - Zemné svetidlo od firmy TARGETTI typ: 1E1756 ICARE 3x50W + prstenec s krycím sklom, čierna + prstenec pre montáž zarovno s terenom, čiarny
38	K	PK	Pol38	
39	K	PK	Pol39	40000107 - Osadené vysokovýkonové LED moduly od výrobcu CREE, typ LXA 3W MR16W, 2700K 35100007 - Vysokotlaková halogenidova výbojka 35 W, 3400 lm, 12 000 hod.čira, G8,5, 3000 K, keramický horák
40	K	PK	Pol40	
41	K	PK	Pol41	35200002 - Zameranie stožiarov v teréne / sv.bod
42	K	PK	Pol42	35200003 - Počiatočná revízia stožiara s jedným svetidlom 35300007 - Montáž RVO, základ z betónu, zapojenie vetiev, pripojenie vývodu, revízia, odskúšanie (do 6vývodov)
43	K	PK	Pol43	
44	K	PK	Pol44	35300027 - Murárske práce pri osadení rozvádzača 35300063 - Rozvádzač ROM na osvetlenie mosta, osadenie na pilier ako voľne stojaci, vrátane jednopóloveho ističa a prúdového chrániča 10A/30mA.
45	K	PK	Pol45	

Celkom

Odsúhlasil: p. Bahníkova




m	790,000	3,85	3041,50	20	300,000	1 155,00 €
m	383,000	14,35	5496,05	20	210,000	3 013,50 €
m	51,000	3,62	184,62	20	51,000	184,62 €
m	52,000	0,89	46,28	20	12,000	10,68 €
m	738,000	1,31	966,78	20	224,000	293,44 €
ks	2,000	11,21	22,42	20		0,00 €
ks	1,000	3,15	3,15	20		0,00 €
ks	105,000	5,89	618,45	20		0,00 €
ks	111,000	61,34	6808,74	20		0,00 €
mer.	113,000	3,72	420,36	20		0,00 €
ks	8,000	759,51	6076,08	20		0,00 €
ks	27,000	511,09	13799,43	20		0,00 €
m	48,000	21,00	1008,00	20		0,00 €
ks	4,000	26,25	105,00	20		0,00 €
ks	30,000	367,50	11025,00	20		0,00 €
ks	46,000	645,65	29699,90	20		0,00 €
ks	138,000	21,00	2898,00	20		0,00 €
ks	8,000	26,25	210,00	20		0,00 €
ks	113,000	6,13	692,69	20	27,000	165,51 €
x	113,000	14,82	1674,66	20		0,00 €
ks	1,000	786,92	786,92	20		0,00 €
ks	1,000	61,19	61,19	20		0,00 €
ks	1,000	247,84	247,84	20		0,00 €
			<u>118582,89</u>			<u>15 914,51 €</u>

Vypracoval:

STRABAG

STRABAG s.r.o.
 MLYNSKÉ NIVY 61/A
 825 18 BRATISLAVA/SR
 (71)



KRYCÍ LIST

Názov stavby	Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej	JKSO	
Názov objektu	SO 06 Verejné osvetlenie	EČO	
Názov časti	SO 06.1 - Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	312002
Projektant	HAKOM s r.o.		
Zhotoviteľ	STRABAG s r.o.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Anton Boc	6.5.2011
			IČ DPH
			2020381990
			SK2020316298
			Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 4691,59	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 4691,59	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 4691,59
		24 20 % DPH 938,32
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24) 5629,91
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa 0
Dátum a podpis 06-05-2011	Pečiatka	27 Kľzavá doložka 0
		28 Zvýhodnenie 0



STRABAG
MLYNSKÉ NIV
82518 BRATISLAVA



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obce mesiac: Apríl rok: 2011 počet príloh 1

ZHOTOVITEĽ	
Názov a sídlo:	STRABAG s. r. o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Vykonávajúci závod/správa, divízia/:	Oblasť sever EB Žilina
IČO :	17 317 282
IČ DPH:	SK2020316298
OBJEDNÁVATEĽ	
Názov a sídlo:	Mesto Stará Turá SNP 1/2 916 01 Stará Turá
Nadriadený orgán:	
IČO :	312002
IČ DPH:	2020381990


STAVBA	
Názov stavby:	"Revitalizácia cestnej mestskej zóny v Starej Turej"
	Číslo stavby: 810/HBBG
Názov fakturačného celku/objektu/:	
Miesto stavby: Stará Turá	Kraj: Trenčiansky Okres:
Zmluva o diele č: 2010/HB/01/013	Objednávka :

STAVEBNÉ PRÁCE	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začiatku do konca sledovaného mesiaca
Stavebné práce dokončené v € bez DPH	0,00	4 691,59	4 691,59
Vystavené splatné listy v € bez DPH	0,00	4 691,59	4 691,59

VYHLÁSENIE

Podpísaný svojim podpisom potvrdzujem, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác bol vykonaný v plnom rozsahu podľa Zmluvy o diele. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti podľa zmluvných podmienok.

Za zhotoviteľa Meno: Ing. Anton Boc



Dátum: 6.5.2011

Za objednávateľa Meno: Mária Bahníková



Dátum: 6.5.2011

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SK

Súpis prác - Apríl 2011

Stavba: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej

Objekt: SO 06 Verejné osvetlenie

Časť: SO 06.2 Verejné osvetlenie - rekonštrukcia

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.


Dátum: 30.4.2011

Apríl 2011

P. Č.	TV	KCN	Kód polož.	Popis	MJ	Množstvo celk	Cena jednotko	Cena celkom	Sadzba	Množstvo	Cena	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	K	PK	Pol46	21000001 - Demontáž parkového svietidla do výšky 4m, likvidácia	ks	1,000	10,85	10,85	20	1,000	10,85 €	
2	K	PK	Pol47	21000003 - Demontáž pouličného svietidla do výšky 8m, likvidácia	ks	7,000	12,39	86,73	20	7,000	86,73 €	
3	K	PK	Pol48	21000004 - Demontáž pouličného svietidla do výšky 10m, likvidácia	ks	1,000	12,39	12,39	20	1,000	12,39 €	
4	K	PK	Pol49	21000010 - Demontáž 1-ramenného výložníka v pracovnej výške do 10m	ks	8,000	13,94	111,52	20	8,000	111,52 €	
5	K	PK	Pol50	21000020 - Demontáž betonových stožiarov do MH=8,0m, likvidácia	ks	1,000	179,69	179,69	20	1,000	179,69 €	
6	K	PK	Pol51	21000022 - Demontáž stožiarov do MH=4,0m, likvidácia	ks	1,000	58,86	58,86	20	1,000	58,86 €	
7	K	PK	Pol52	21000024 - Demontáž stožiarov do MH=8,0m, likvidácia	ks	7,000	58,86	412,02	20	7,000	412,02 €	
8	K	PK	Pol53	21000027 - Demontáž pätky parkovej plastovej (sklolaminát)	ks	1,000	13,94	13,94	20	1,000	13,94 €	
9	K	PK	Pol54	21000028 - Demontáž pätky cestnej plastovej (sklolaminát)	ks	7,000	17,04	119,28	20	7,000	119,28 €	
10	K	PK	Pol55	21000031 - Demontáž istiacej poistkovej skrinky na stožiar, likvidácia	ks	1,000	17,04	17,04	20	1,000	17,04 €	
11	K	PK	Pol56	21000032 - Demontáž svorkovnice	ks	8,000	9,29	74,32	20	8,000	74,32 €	
12	K	PK	Pol57	21000033 - Demontáž základu stožiara v zeleni do MH=4m, odvoz sutiny na skládku	ks	1,000	77,45	77,45	20	1,000	77,45 €	
13	K	PK	Pol58	21000034 - Demontáž základu stožiara v zeleni do MH=8m, odvoz sutiny na skládku	ks	7,000	108,43	759,01	20	7,000	759,01 €	
14	K	PK	Pol59	21000036 - Demontáž základu stožiara v chodníkoch - betón, asfalt do MH=10m, odvoz sutiny na skládku	ks	1,000	139,41	139,41	20	1,000	139,41 €	
15	K	PK	Pol60	21000045 - Demontáž starého, holého vzdušného vedenia VO	m	70,000	6,20	434,00	20	70,000	434,00 €	
16	K	PK	Pol6	94600010 - Dodávka Gufatiny FeZn ?=10 mm2, vrátane podružného materiálu	m	45,000	2,32	104,40	20	45,000	104,40 €	
17	K	PK	Pol61	94600016 - Púzdrový základ pre stožiar bezprírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 4 m	ks	21,000	92,95	1951,95	20	21,000	1 951,95 €	
18	K	PK	Pol62	94600026 - Púzdrový základ pre stožiar prírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 8 m	ks	9,000	179,69	1617,21	20		0,00 €	
19	K	PK	Pol63	34000002 - Stožiar kužeľový zinkovaný výšky 4m, typ STK 60/40/3	ks	21,000	168,00	3528,00	20		0,00 €	
20	K	PK	Pol64	34000024 - Montáž stožiara do výšky 4 m, doprava (z blízkej skladky) a montáž stožiara, osadenie do základu, zatahnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	21,000	55,77	1171,17	20		0,00 €	
21	K	PK	Pol65	34000026 - Montáž stožiara do výšky 8 m, doprava (z blízkej skladky) a montáž stožiara, osadenie do základu, zatahnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	9,000	71,26	641,34	20		0,00 €	
22	K	PK	Pol66	34000040 - Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43.	ks	30,000	15,18	455,40	20		0,00 €	



STRABAG
STRABAG S. R. O.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA ST



23	K	PK	Pol67	34000042 - Reflexný pásik - strieborný 3M	ks
24	K	PK	Pol68	34000043 - Označenie stožiaru číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks
25	K	PK	Pol69	34000044 - Samolepka BLESK-B3	ks
26	K	PK	Pol70	34000045 - Samolepka uzemnenie	ks
27	K	PK	Pol71	34000069 - Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2050SK-2D1U, 2x10A	ks
28	K	PK	Pol72	34000070 - Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2050SK-3D1U, 3x10A	ks
29	K	PK	Pol73	34000071 - Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2051SK-2D1S-1R, 2x10A + prúdový chránič PFI-2 B10A/0,03 s ističom 10kA umiestnený na posuvnú DIN-lištu	ks
30	K	PK	Pol74	34000072 - Stožiar hliníkový výložníkový typ S9C	ks
31	K	PK	Pol75	34600001 - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m
32	K	PK	Pol76	34600024 - Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks
33	K	PK	Pol77	34600025 - Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks
34	K	PK	Pol78	40000002 - Cestné svietidlo s plochým sklom, s vysokoúčinným fazetovým optickým systémom n=92%, IP 65, pre sodíkovú vysokotlakovú výbojku 100/150 W (dvojodbočková tlmička), na vyložník/driek stožiaru f 60/76mm. Svietidlo je vybavené elektronickým predradn	ks
35	K	PK	Pol79	40000014 - Parkové hribové svietidlo pre sodíkovú/halogenidovú výbojku 100/150 W, IP 65, PC, E27, na driek stožiaru f 60/76 mm	ks
36	K	PK	Pol80	40000030 - Príruba pre svietidlo SR f=76mm	ks
37	K	PK	Pol30	40000031 - Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou.	ks
38	K	PK	Pol81	40000033 - Montáž pouličného svietidla do 10 m	ks
39	K	PK	Pol82	40000036 - Montáž parkového svietidla do 6m	ks
40	K	PK	Pol32	40000038 - Revízia svietidla	mer.
41	K	PK	Pol83	35100008 - Vysokotlaková halogenidová výbojka 70 W, 6500 lm, 12 000 hod.čira, E27, 3000 K, keramický horák	ks
42	K	PK	Pol84	35100010 - Vysokotlaková halogenidová výbojka 100 W, 10000 lm, 12 000 hod.čira, E40, 3000 K, keramický horák	ks
43	K	PK	Pol41	35200002 - Zameranie stožiarov v teréne / sv.bod	ks
44	K	PK	Pol42	35200003 - Počiatková revízia stožiaru s jedným svietidlom	x

Celkom

Odsúhlasil: p. Bahniková



30,000	1,39	41,70	20		0,00 €
30,000	4,03	120,90	20		0,00 €
30,000	0,47	14,10	20		0,00 €
30,000	0,30	9,00	20		0,00 €
22,000	34,07	749,54	20		0,00 €
6,000	40,28	241,68	20		0,00 €
2,000	85,31	170,62	20		0,00 €
9,000	572,25	5150,25	20		0,00 €
216,000	0,47	101,52	20		0,00 €
180,000	0,47	84,60	20		0,00 €
240,000	0,68	163,20	20		0,00 €
9,000	171,47	1543,23	20		0,00 €
21,000	152,25	3197,25	20		0,00 €
9,000	11,76	105,84	20		0,00 €
30,000	5,89	176,70	20		0,00 €
9,000	10,85	97,65	20		0,00 €
21,000	10,22	214,62	20		0,00 €
30,000	3,72	111,60	20		0,00 €
21,000	29,40	617,40	20		0,00 €
9,000	33,60	302,40	20		0,00 €
30,000	6,13	183,90	20	21,000	128,73 €
30,000	14,82	444,60	20		0,00 €
				25818,28	4 691,59 €

Vypracoval:



STRABAG
 STRABAG s.r.o.
 MLYNSKÉ NIVY 61/A
 825 18 BRATISLAVA/SR
 (71)

