

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD



Eiffage Construction
Slovenská republika, s.r.o.
IČO: 35740655
IČ DPH: SK2020219894

Číslo dokladu 1600501751
Strana 1 / 1
Konštančný symbol 0308
Objednávka ZoD 2011/162010/F.10
Odberateľ 5892
IČO 00312002 IČ DPH

821 05 Bratislava, Mlynské Nivy 58
Zapísané v obch.reg. Okr.súdu Bratislava I, Odd.Sro, vl.16736/B
Číslo účtu: 1929903959/0200 SWIFT:SUBASKBX
IBAN: SK450200000001929903959

Prijemca
Mestský úrad Stará Turá
Ulica SNP 1/2
916 01 STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá
Ulica SNP 1/2
916 01 Stará Turá

Číslo zákazky 1600300446
Dodacie podmienky EXW Bratislava

Dátum vystavenia 07.09.2011
Dátum splatnosti 06.12.2011
Dátum dodania tovaru/služby 26.08.2011
Platobné podmienky Príkaz k úhrade
Mena dokladu EUR

Fakturujeme vám vykonané práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá", podľa prílohy.

Pol.	Predmet dodavky	Merná jednotka Množstvo	Cena za jedn. bez dane	Daň %	Cena bez dane celkom
020	Rekonštrukčné práce ZUŠ IF00293	JV 1	67.616,31	20	67.616,31
	Základ DPH 20% Kurz : 1,00000 Celkom k úhrade	Brutto 67.616,31		DPH 20 % EUR	13.523,26 81.139,57
				Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK Suma v SKK:	2.444.410,69

Reklamácie zasielajte na adresu dodávateľa.

Príloha: zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach

- Sme platcami DPH.

- Variabilný symbol je číslo faktúry 1600501751

Identifikačné údaje objednávateľa:


Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
IČO: 00312002, DIČ: 2020381990
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 2721550853/0200



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

-7-

Doklad vystavil : Jana Riegelová 00421 322 217 22



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.8.2011

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
sídlo: Mlynské Nivy 58
Bratislava
82105

IČO: 35740655
IČ DPH: SK2020219894

OBJEDNÁVATEĽ


Mesto Stará Turá
sídlo: SNP 1/2
Stará Turá
91601

IČO: 00312002
IČ DPH:

Stavba: Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka
Miesto:

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				489 999,00
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	
2. Stavebné práce CÚ ponuka	33 840,38	67 616,31	101 456,69	
3. DPH	6 768,08	20.00 %	13 523,26	20 291,34
4. Celkom	40 608,46	81 139,57	121 748,03	



VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

<p>Za zhotoviteľa:</p> <p>Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894</p> <p style="text-align: right;">11 <i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">podpis</p>	<p>Za objednávateľa:</p> <p style="text-align: center;">podpis</p>
---	--

v STARÉJ TURAJ

Dátum: 26.8.2011

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.8.2011

Názov stavby **Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka**

JKSO

EČO

Miesto

Stará Turá

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Stará Turá

00312002

Projektant AZ -PROJEKT spol. s r.o., Braneckého 8, Trenčín

Zhotoviteľ Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

35740655

SK2020219894

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa


31.08.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	217,22	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	36 642,61	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		67 616,31	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	67 616,31
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 67 616,31	13 523,26
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	81 139,57
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis		26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kľuzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSÁ REPUBLIKA
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894



Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka

Objednávateľ: Mesto Stará Turá


Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Od: 1.8.2011

Do: 31.8.2011

Dátum: 31.08.2011

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6
EIFF-2011-01	Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka				
001	Základná škola na ul.SNP 293/31-Stará Turá	67 616,31	13 523,26	81 139,57	33 840,38
D1.1	Stavebno architektonické riešenie	67 616,31	13 523,26	81 139,57	33 840,38
D1.3	Vykurovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.4	Plynoinštalácia	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.	Elektroinštalácia	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5	Bleskozvod	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.b	Elektroinštalácia slaboprúdové rozvody	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.ba	STA	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.bb	Rozvody dátových systémov	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.bc	DDZ	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.bd	Školský rozhlas	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.6	Zdravotechnika	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.7	Vzduchotechnika	0,00	0,00	0,00	0,00



 Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

 Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava

 IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

 -11-



Handwritten signature



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.8.2011

Názov stavby: **Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka**
 Názov objektu: **Základná škola na ul. SNP 293/31-Stará Turá**
 Názov časti: **Stavebno architektonické riešenie**

JKSO

EČO

Miesto

Stará Turá

Objednávateľ: **Mesto Stará Turá**
 Projektant: **AZ -PROJEKT spol. s r.o., Branekého 8, Trenčín**
 Zhotoviteľ: **Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.**

IČO

IČ DPH

00312002

35740655

SK2020219894

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

31.08.2011

Náklady čerpania v EUR

A		Základné rozp. náklady	B		Doplnkové náklady	C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	217,22	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	36 642,61	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		67 616,31	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant						D				
Dátum a podpis						Celkové náklady				
Objednávateľ						23 Súčet 7, 12, 19-22				
Dátum a podpis						24 DPH 20,00 % z 67616,31				
Zhotoviteľ						25 Cena s DPH (r. 23-24)				
Dátum a podpis						81 139,57				
						E				
						Prípochty a odpočty				
						26 Dodávky objednávateľa				
						27 Kľuzavá doložka				
						28 Zvýhodnenie +- 0,00				

Pečiatka

Pečiatka

EIFFAGE CONSTRUCTION
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 Eiffage Construction Slovenská republika,
 Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
 IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

Pečiatka

-11-



Súpis vykonaných prác

Stavba: Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Mestianka

Objekt: Základná škola na ul. SNP 293/31-Stará Turá

Časť: Stavebno architektonické riešenie

JKSO:

Miesto: Stará Turá

Obdobie: 1-31.8.2011

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 31.8.2011

Spracoval:

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV

Práce a dodávky HSV

36 859,83 61 211,161 0,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

35 402,89 59 862,972 0,00

12	R	628 2A0600	Rohova lišta Baumit okolo okien a objektu rohov	m	587,083	0,370	217,22	0,00000	0,000	0,00	0,00
13	R	622429991	Priplatok za zložitosť zateplenia fasády	m ²	1 008,700	1,330	1 341,57	37,37954	37 704,742	0,00	0,00
16	R	625991209	Lemovanie šambr. okolo reliéfov kruhových-pracnosť	ks	0,160	43,210	6,91	0,05896	0,009	0,00	0,00
17	R	625991302	Lemovanie hornej rímky šambráhou pod rímsoú strechy-pracnosť	m	141,960	23,100	3 279,28	1,61226	228,876	0,00	0,00
18	R	625991303s	Lemovanie okolo okien polystyr. hr.20,-pracnosť	m	256,585	12,670	3 250,93	2,98005	764,636	0,00	0,00
20	R	625991402	Lemovanie okien šírka cca 25 cm na 3.NP,-pracnosť	m	56,000	13,410	750,96	0,92960	52,058	0,00	0,00
21	R	625991504	Lemovanie rímky nad oknami 3.NP	m	60,480	23,100	1 397,09	1,05926	64,064	0,00	0,00
22	R	625991506	Zatepl.vonk stien polystyr EPS-F hr. 70mm a orniet. Baumit Gr	m ²	720,500	23,320	16 802,06	19,35263	13 943,570	0,00	0,00
25	R	631313611	Podkladný betón z betónu tr. B 20 hr. 8-12 cm	m ³	10,990	94,500	1 038,56	53,21424	584,824	0,00	0,00
26	R	631342521	Mazanina z betónu polystyrénbetónu tr. hr. 5-8 cm	m ³	57,694	121,360	7 000,53	113,02603	6 519,794	0,00	0,00
28	R	631362021	Výstuž betónových mazanin zo zvarovaných sietí Kari	t	0,449	707,750	317,78	0,88813	0,399	0,00	0,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 456,94 1 348,188 0,00

33	R	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m ²	995,648	0,720	716,87	1,35408	1 348,187	0,00	0,00
36	R	952901111a	Kontrola stropov	hod	8,000	3,730	29,94	0,00016	0,001	0,00	0,00
59	R	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	121,823	5,830	710,23	0,00000	0,000	0,00	0,00

PSV

Práce a dodávky PSV


30 756,48 4 160,833 0,00

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

1 056,02 1 478,558 0,00

60	R	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m ²	64,766	0,110	7,12	0,00000	0,000	0,00	0,00
62	R	111 631 500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,036	960,080	34,56	0,14500	0,005	0,00	0,00
64	R	711131101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor. - na podlahy	m ²	961,400	0,070	67,30	0,00000	0,000	0,00	0,00
65	R	628 111 300	Pás asfaltovaný A400H - na podlahu	m ²	1 105,610	0,630	696,53	1,28653	1 422,400	0,00	0,00
66	R	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m ²	71,245	1,130	80,51	0,05700	4,061	0,00	0,00
67	R	628 322 810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m ²	81,932	1,990	163,04	0,63579	52,092	0,00	0,00



EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

68	R	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,353	19,710	6,96	0,00000	0,000	0,00	0,00
713 Izolácie tepelné											
69	R	713111111	Montáž tep. izolácie stropov. položené na vrch	m2	981,442	0,660	634,55	0,00000	0,000	0,00	0,00
70	R	631 5A1204	Doska z minerálnej vlny NOBASIL (175 kg/m3) - hr.60 mm	m2	980,671	10,800	10 591,25	0,00000	0,000	0,00	0,00
71	R	673 523 350	Parotesná fólia JUTACON 140g/m2	m2	980,671	0,780	764,92	0,24963	244,805	0,00	0,00
713 Izolácie tepelné											
11 990,72 244,805 0,00											
762 Konštrukcie tesárske											
81	R	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy. rozpätie do 65 mm	m2	923,858	2,080	1 921,62	0,00000	0,000	0,00	0,00
82	R	605 151 500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m3	12,508	160,180	2 003,53	9,17235	114,728	0,00	0,00
83	R	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	m3	92,400	3,230	298,45	0,36344	33,582	0,00	0,00
84	R	762811210	Montáž záklonu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	m2	1 311,000	1,120	1 468,32	0,00000	0,000	0,00	0,00
85	R	605 103 620	Doska SM neopracovaná 2 hr.24-32xS-dĺžka do 3000mm	m3	55,871	156,450	8 741,02	40,97225	2 289,161	0,00	0,00
86	R	762811811	Demontáž záklonu z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	262,200	0,550	144,21	0,00000	0,000	0,00	0,00
88	R	762812811	Demontáž terajšej dreven podlahy	m2	1 231,810	0,700	862,27	0,00000	0,000	0,00	0,00
89	R	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	43,351	30,190	1 308,77	0,00000	0,000	0,00	0,00
762 Konštrukcie tesárske											
16 748,19 2 437,470 0,00											
96	R	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 250, 330	m	203,300	0,630	128,08	0,00000	0,000	0,00	0,00
764 Konštrukcie klampiarske											
128,08 0,000 0,000 0,00											
174	R	775511800	Demontáž podláh výšových lepených s listami	m2	100,760	1,200	120,91	0,00000	0,000	0,00	0,00
775 Podlahy výšové a parketové											
120,91 0,000 0,000 0,00											
182	R	776511810	Odstranenie povlakových podláh lepených-h bez podložky	m2	1 131,050	0,630	712,56	0,00000	0,000	0,00	0,00
776 Podlahy povlakové											
712,56 0,000 0,000 0,00											
65 616,31 65 371,994 0,00											
65 616,31 65 371,994 0,00											

