

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD



Eiffage Construction
Slovenská republika, s.r.o.
IČO: 35740655
IČ DPH: SK2020219894

Číslo dokladu 1600501751
Strana 1 / 1
Konštantný symbol 0308
Objednávka ZoD 2011/162010/F.10
Odberateľ 5892
IČO 00312002 IČ DPH

821 05 Bratislava, Mlynské Nivy 58
Zapísané v obch.reg. Okr.súdu Bratislava I, Odd.Sro, vl.16736/B
Číslo účtu: 1929903959/0200 SWIFT:SUBASKBX
IBAN: SK4502000000001929903959

Príjemca
Mestský úrad Stará Turá
Ulica SNP 1/2
916 01 STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá
Ulica SNP 1/2
916 01 Stará Turá

Číslo zákazky 1600300446
Dodacie podmienky EXW Bratislava

Dátum vystavenia 07.09.2011
Dátum splatnosti 06.12.2011
Dátum dodania tovaru/služby 26.08.2011
Platobné podmienky Príkaz k úhrade
Mena dokladu EUR

Fakturujeme vám vykonané práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá", podľa prílohy.

Pol.	Predmet dodavky	Merná jednotka Množstvo	Cena za jedn. bez dane	Daň %	Cena bez dane celkom
020	Rekonštrukčné práce ZUŠ IF00293	JV 1	67.616,31	20	67.616,31
	Základ DPH 20% Brutto	67.616,31		DPH 20 %	13.523,26
	Kurz : 1,00000			EUR	81.139,57
	Celkom k úhrade			Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK	
				Suma v SKK:	2.444.410,69

Reklamácie zasielajte na adresu dodávateľa.

Príloha: zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach

Sme platcami DPH.

Variabilný symbol je číslo faktúry 1600501751

Identifikačné údaje objednávateľa:

Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá

IČO: 00312002, DIČ: 2020381990


Bankové spojenie: VÚB, a.s. 2721550853/0200



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

-7-

Doklad vystavil : Jana Riegelová 00421 322 217 22



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.8.2011

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
sídlo: Mlynské Nivy 58
Bratislava
82105

IČO: 35740655
IČ DPH: SK2020219894

OBJEDNÁVATEĽ


Mesto Stará Turá
sídlo: SNP 1/2
Stará Turá
91601

IČO: 00312002
IČ DPH:

Stavba: Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka
Miesto:

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu:			489 999,00
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	33 840,38	67 616,31	101 456,69
3.	DPH	6 768,08	20.00 % 13 523,26	20 291,34
4.	Celkom	40 608,46	81 139,57	121 748,03




VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

<p>Za zhotoviteľa:</p> <p>Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894</p> <p style="text-align: right;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">podpis</p>	<p>Za objednávateľa:</p> <p style="text-align: right;"><i>[Blank Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">podpis</p>
--	---

v STARÉJ TURAJ

Dátum: 26.8.2011



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.8.2011

Názov stavby **Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka**

JKSO

EČO

Miesto

Stará Turá

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Stará Turá**

00312002

Projektant **AZ -PROJEKT spol. s r.o., Braneckého 8, Trenčín**

Zhotoviteľ **Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.**

35740655

SK2020219894

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa


31.08.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	217,22	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	36 642,61	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		67 616,31	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	67 616,31
Objednávateľ	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 67 616,31	13 523,26
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	81 139,57
Zhotoviteľ	Pečiatka	E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kľzáva doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Eiffage Construction Slovenská republika
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894
Pečiatka



Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.


Od: 1.8.2011

Do: 31.8.2011

Dátum: 31.08.2011

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6
EIFF-2011-01	Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka				
001	Základná škola na ul.SNP 293/31-Stará Turá	67 616,31	13 523,26	81 139,57	33 840,38
D1.1	Stavebno architektonické riešenie	67 616,31	13 523,26	81 139,57	33 840,38
D1.3	Vykurovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.4	Plynoinštalácia	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.	Elektroinštalácia	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5	Bleskozvod	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.b	Elektroinštalácia slaboprúdové rozvody	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.ba	STA	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.bb	Rozvody dátových systémov	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.bc	DDZ	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.bd	Školský rozhlas	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.6	Zdravotechnika	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.7	Vzduchotechnika	0,00	0,00	0,00	0,00

EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Plynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894
-11-



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.8.2011

Názov stavby: Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka

JKSO

Názov objektu: Základná škola na ul. SNP 293/31-Stará Turá

EČO

Názov časti: Stavebno architektonické riešenie

Miesto

Stará Turá

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

IČO

IČ DPH

Projektant: AZ -PROJEKT spol. s r.o., Braneckého 8, Trenčín

00312002

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

35740655

SK2020219894

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

31.08.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	217,22	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	36 642,61	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		67 616,31	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	67 616,31
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 67616,31	13 523,26
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	81 139,57
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kľuzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.8.2011

Stavba: Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka

Objekt: Základná škola na ul. SNP 293/31-Stará Turá

Časť: Stavebno architektonické riešenie

JKSO:

Miesto: Stará Turá

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 31.8.2011

Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 36 859,83 61 211,161 0,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 35 402,89 59 862,972 0,00

12	R	628 2A0600	Rohova lišta baumit okolo okien a objektu rohov	m	587,083	0,370	217,22	0,00000	0,000	0,00	0,00
13	R	622429991	Priplatok za zložitosť zateplenia fasády	m2	1 008,700	1,330	1 341,57	37,37954	37 704,742	0,00	0,00
16	R	625991209	Lemovanie šambr. okolo reliéfov kruhových-pracnosť	ks	0,160	43,210	6,91	0,05896	0,009	0,00	0,00
17	R	625991302	Lemovanie hornej rímky šambránou pod rímsou strechy, pracnosť	m	141,960	23,100	3 279,28	1,61226	228,876	0,00	0,00
18	R	625991303s	Lemovanie okolo okien polystyr. hr.20, pracnosť	m	256,585	12,670	3 250,93	2,98005	764,636	0,00	0,00
20	R	625991402	Lemovanie okien šírka cca 25 cm na 3.NP,pracnosť	m	56,000	13,410	750,96	0,92960	52,058	0,00	0,00
21	R	625991504	Lemovanie rímky nad oknami 3.NP	m	60,480	23,100	1 397,09	1,05926	64,064	0,00	0,00
22	R	625991506	Zatepl.vonk stien polystyr EPS-F hr. 70mm a omiet. Baumit Gr	m2	720,500	23,320	16 802,06	19,35263	13 943,570	0,00	0,00
25	R	631313611	Podkladný betón z betónu tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	10,990	94,500	1 038,56	53,21424	584,824	0,00	0,00
26	R	631342521	Mazanina z betónu polystyrénbetónu tr. hr. 5-8 cm	m3	57,684	121,360	7 000,53	113,02603	6 519,794	0,00	0,00
28	R	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,449	707,750	317,78	0,88813	0,399	0,00	0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 456,94 1 348,188 0,00

33	R	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	995,648	0,720	716,87	1,35408	1 348,187	0,00	0,00
36	R	952901111a	Kontrola stropov	hod	8,000	3,730	29,84	0,00016	0,001	0,00	0,00
59	R	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	121,823	5,830	710,23	0,00000	0,000	0,00	0,00

PSV Práce a dodávky PSV 30 756,48 4 160,833 0,00


711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 056,02 1 478,558 0,00

60	R	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	64,768	0,110	7,12	0,00000	0,000	0,00	0,00
62	R	111 631 500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,036	960,080	34,56	0,14500	0,005	0,00	0,00
64	R	711131101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor. - na podlahy	m2	961,400	0,070	67,30	0,00000	0,000	0,00	0,00
65	R	628 111 300	Pás asfaltovaný A400H - na podlahu	m2	1 105,610	0,630	696,53	1,28653	1 422,400	0,00	0,00
66	R	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	71,245	1,130	80,51	0,05700	4,061	0,00	0,00
67	R	628 322 810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	81,932	1,990	163,04	0,63579	52,092	0,00	0,00

EIFFAGE CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

68	R	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,353	19,710	6,96	0,00000	0,000	0,00	0,00	
713 Izolácie tepelné							11 990,72	244,805	0,00			
69	R	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	961,442	0,660	634,55	0,00000	0,000	0,00	0,00	
70	R	631 5A1204	Doska z minerálnej vlny NOBASIL (175 kg/m3) - hr.60 mm zateplenie povalu	m2	980,671	10,800	10 591,25	0,00000	0,000	0,00	0,00	
71	R	673 523 350	Parotesná fólia JUTACON 140g/m2	m2	980,671	0,780	764,92	0,24963	244,805	0,00	0,00	
762 Konštrukcie tesárske							16 748,19	2 437,470	0,00			
81	R	762526110	Polozenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 65 mm	m2	923,858	2,080	1 921,62	0,00000	0,000	0,00	0,00	
82	R	605 151 500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m3	12,508	160,180	2 003,53	9,17235	114,728	0,00	0,00	
83	R	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	m3	92,400	3,230	298,45	0,36344	33,582	0,00	0,00	
84	R	762811210	Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	m2	1 311,000	1,120	1 468,32	0,00000	0,000	0,00	0,00	
85	R	605 103 620	Doska SM neopracovaná 2 hr.24-32xS-dĺžka do 3000mm	m3	55,871	156,450	8 741,02	40,97225	2 289,161	0,00	0,00	
86	R	762811811	Demontáž záklopu z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	262,200	0,550	144,21	0,00000	0,000	0,00	0,00	
88	R	762812811	Demontáž terajšej drev podlahy	m2	1 231,810	0,700	862,27	0,00000	0,000	0,00	0,00	
89	R	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	43,351	30,190	1 308,77	0,00000	0,000	0,00	0,00	
764 Konštrukcie klampiarske							128,08	0,000	0,00			
96	R	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 250, 330	m	203,300	0,630	128,08	0,00000	0,000	0,00	0,00	
775 Podlahy výšové a parketové							120,91	0,000	0,00			
174	R	775511800	Demontáž podláh výšových lepených s lištami	m2	100,760	1,200	120,91	0,00000	0,000	0,00	0,00	
776 Podlahy povlakové							712,56	0,000	0,00			
182	R	776511810	Odstránenie povlakových podláh lepených+bez podložky	m2	1 131,050	0,630	712,56	0,00000	0,000	0,00	0,00	
Celkom							67 616,31	65 371,994	0,00			





Eiffage Construct

 Mlynské Nivy 58, 821 01 Bratislava, Slovensko, s.r.o.

 IČO: 35740655 - IČ DPH: SK212072024