

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD



Eiffage Construction
Slovenská republika, s.r.o.
IČO: 35740655
IČ DPH: SK2020219894

821 05 Bratislava, Mlynské Nivy 58
Zapísané v obch.reg. Okr.súdu Bratislava I, Odd.Sro, vl.16736/B
Číslo účtu: 1929903959/0200 SWIFT:SUBASKBX
IBAN: SK450200000001929903959

Číslo dokladu 11.10.2011 1600501809
Strana 1 / 1
Konštantný symbol 0308
Objednávka ZOD 2011/162010/F.10
Odberateľ 5892
IČO 00312002 IČ DPH

Príjemca
Mestský úrad Stará Turá
Ulica SNP 1/2
916 01 STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá
Ulica SNP 1/2
916 01 Stará Turá

Číslo zákazky 1600300446
Dodacie podmienky EXW Bratislava

Dátum vystavenia 06.10.2011
Dátum splatnosti 04.01.2012
Dátum dodania tovaru/služby 30.09.2011
Platobné podmienky Príkaz k úhrade
Mena dokladu EUR

Fakturujeme vám vykonané práce na stavbe "Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka", podľa priloženého zisťovacieho protokolu za 9/2011.

Pol.	Predmet dodavky	Merná jednotka Množstvo	Cena za jedn. bez dane	Daň %	Cena bez dane celkom
030	Rekonštrukčné práce ZUŠ IF00293	JV 1	149.592,36	20	149.592,36
	Základ DPH 20% Brutto	149.592,36		DPH 20 %	29.918,47
	Kurz : 1,00000			EUR	179.510,83
	Celkom k úhrade			Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK	
				Suma v SKK:	5.407.943,26

Reklamácie zasielajte na adresu dodávateľa.

Príloha: zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach 9/2011

Sme platcami DPH.

Variabilný symbol je číslo faktúry 1600501809


Identifikačné údaje objednávateľa:
Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
IČO: 00312002, DIČ: 2020381990
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 2721550853/0200



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

-7-

Doklad vystavil : Jana Riegelová 00421 322 217 22



**ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH**

Obdobie: 1.-30.9.2011

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
sídlo: Mlynské Nivy 58
Bratislava
82105

IČO: 35740655
IČ DPH: SK2020219894

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Stará Turá
sídlo: SNP 1/2
Stará Turá
91601

IČO: 00312002
IČ DPH:


Stavba: Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka
Miesto:

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				489 999,00
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	101 456,69	149 592,36		251 049,05
3. DPH	20 291,34	20.00 %	29 918,47	50 209,81
4. Celkom	121 748,03		179 510,83	301 258,86


VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:  Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894 podpis	Za objednávateľa: podpis
--	---

V Starej Turej

Dátum: 4.10.2011






KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-30.9.2011

Názov stavby	Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Stará Turá
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	00312002	
Projektant	AZ -PROJEKT spol. s r.o., Braneckého 8, Trenčín		
Zhotoviteľ	Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.	35740655	SK2020219894
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		04.10.2011	

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 93,09	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 50 228,33	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 7 369,94	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 2 354,31			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 2 176,33			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 148 013,16	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 1 579,20	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 149 592,36
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 149 592,36 29 918,47
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24) 179 510,83
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kľzavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie + - 0,00



Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka
 Objednávateľ: Mesto Stará Turá
 Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Od: 1.9.2011
 Do: 30.9.2011
 Dátum: 4.10.2011

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6
EIFF-2011-01	Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka	149 592,36	29 918,47	179 510,83	101 456,69
001	Základná škola na ul.SNP 293/31-Stará Turá	149 592,36	29 918,47	179 510,83	101 456,69
D1.1	Stavebno architektonické riešenie	133 359,47	26 671,89	160 031,36	101 456,69
D1.3	Vykurovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.4	Plynoinštalácia	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.	Elektroinštalácia	4 563,10	912,62	5 475,72	0,00
D1.5	Bleskozvod	1 985,14	397,03	2 382,17	0,00
D1.5.b	Elektroinštalácia slaboprúdové rozvody	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.ba	STA	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.bb	Rozvody dátových systémov	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.bc	DDZ	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.5.bd	Školský rozhlas	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.6	Zdravotechnika	9 684,65	1 936,93	11 621,58	0,00
D1.7	Vzduchotechnika	0,00	0,00	0,00	0,00






KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-30.9.2011

Názov stavby	Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka	JKSO	
Názov objektu	Základná škola na ul. SNP 293/31-Stará Turá	EČO	
Názov časti	Stavebno architektonické riešenie	Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	00312002
Projektant	AZ -PROJEKT spol. s r.o., Brančekého 8, Trenčín	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.		35740655 SK2020219894
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	30.09.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 93,09	8	Práce cezčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 47 475,22	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 133 359,47	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22 133 359,47	
 Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 133359,47 26 671,89	
				25 Cena s DPH (r. 23-24) 160 031,36	
Dátum a podpis Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
 Pečiatka  Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava Pečiatka 740655 - IČ DPH: SK2020219894				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

-11-



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-30.9.2011

Stavba: Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka

Objekt: Základná škola na ul.SNP 293/31-Stará Turá

Časť: Stavebno architektonické riešenie

JKSO:

Miesto: Stará Turá


Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 30.9.2011

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	47 568,31	60 871,67	2 962,56	0,00	111 402,53
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	9 994,05	0,00	0,00	0,00	9 994,05
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	30 864,79	34 046,55	146,34	0,00	65 057,68
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 709,47	26 825,12	2 816,22	0,00	36 350,80
PSV	Práce a dodávky PSV	85 791,16	28 503,22	2 758,10	0,00	117 052,48
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	354,18	770,79	310,24	0,00	1 435,21
713	Izolácie tepelné	9 810,59	11 990,72	0,00	0,00	21 801,31
762	Konštrukcie tesárske	3 671,85	15 741,71	2 447,86	0,00	21 861,42
764	Konštrukcie klampiarske	7 938,25	0,00	0,00	0,00	7 938,25
767	Konštrukcie doplnkové kovové	56 023,88	0,00	0,00	0,00	56 023,88
783	Dokončovacie práce - nátery	7 992,41	0,00	0,00	0,00	7 992,41
	Celkom	133 359,47	89 374,89	5 720,65	0,00	228 455,01



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-30.9.2011

Stavba: Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Objekt: Základná škola na ul. SNP 293/31-Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Časť: Stavebno architektonické riešenie

Dátum: 30.9.2011

JKSO:

Spracoval:

Miesto: Stará Turá

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							47 568,31		52 926,779		60 871,67
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							9 994,05		15 220,880		0,00
4	R	349231811	Primur. ostenia z yporu s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch	m2	198,295	28,260	5 603,82	53,89658	10 687,422	0,00	0,00
5	R	349231821	Primur. ostenia s ozubom z polystyrénu	m2	99,147	44,280	4 390,23	45,72461	4 533,458	0,00	0,00
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							30 864,79		36 357,713		34 046,55
12	R	628 2A0600	Rohova lišta baumit okolo okien a objektu rohov	m	251,607	0,370	93,09	0,00000	0,000	587,08	217,22
13	R	622429991	Priplatok za zložitosť zateplenia fasády	m2	432,300	1,330	574,96	37,37954	16 159,175	1 008,70	1 341,57
15	R	624601111	Tmelenie škár okolo okien a detailov šambrán	m	430,400	0,340	146,34	0,45622	196,357	0,00	0,00
16	R	625991209	Lemovanie šambr. okolo reliéfov kruhových-pracnosť	ks	3,840	43,210	165,93	0,05896	0,226	0,16	6,91
17	R	625991302	Lemovanie hornej rímsy šambránou pod rímsou strechy, pracnosť	m	60,840	23,100	1 405,40	1,61226	98,090	141,96	3 279,28
18	R	625991303s	Lemovanie okolo okien polystyr. hr.20, pracnosť	m	109,965	12,670	1 393,26	2,98005	327,701	256,59	3 250,93
19	R	625991305	Lemovanie na fasáde telocvični o hr. 20mm	m	110,000	12,670	1 393,70	0,93500	102,850	0,00	0,00
20	R	625991402	Lemovanie okien šírka cca 25 cm na 3.NP,pracnosť	m	24,000	13,410	321,84	0,92960	22,310	56,00	750,96
21	R	625991504	Lemovanie rímsy nad oknami 3.NP	m	25,920	23,100	598,75	1,05926	27,456	60,48	1 397,09
22	R	625991506	Zatepl.vonk stien polystyr EPS-F hr. 70mm a omiet. Baumit Gr	m2	720,500	23,320	16 802,06	19,35263	13 943,570	720,50	16 802,06
23	R	625991506b	Zatepl.vonk stien polystyr EPS-F hr. 30mm a omiet. Baumit Gr	m2	104,122	21,530	2 241,75	1,39836	145,600	0,00	0,00
26	R	631342521	Mazanina z betónu polystyrénbetónu tr. hr. 5-8 cm	m3	47,196	121,360	5 727,71	113,02603	5 334,377	57,68	7 000,53
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							6 709,47		1 348,186		26 825,12
32	R	941941042	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	995,647	1,210	1 204,73	0,00000	0,000	995,65	1 204,73
33	R	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol.	m2	995,647	0,720	716,87	1,35408	1 348,186	995,65	716,87
34	R	941941832	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30	m2	1 991,295	0,650	1 294,34	0,00000	0,000	0,00	0,00
50	R	978015221	Oličenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 10 %	m2	72,050	0,120	8,65	0,00000	0,000	72,05	8,65
51	R	978015291	Zoškrabanie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100	m2	681,500	0,670	456,61	0,00000	0,000	681,50	456,61

Strana 1 z 6

Spracované systémom CENKROS plus, tel.041/797 10 11



EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894
-11-

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	R	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	80,413	4,730	380,35	0,00000	0,000	683,51	3 232,99
54	R	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	26,800	10,580	283,54	0,00000	0,000	227,80	2 410,12
55	R	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	80,413	7,360	591,84	0,00000	0,000	683,51	5 030,62
56	R	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	2 010,000	0,260	522,60	0,00000	0,000	17 085,00	4 442,10
57	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	t	80,413	4,780	384,37	0,00000	0,000	683,51	3 267,17
58	R	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	80,413	7,820	628,83	0,00000	0,000	683,51	5 345,03
59	R	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	40,608	5,830	236,74	0,00000	0,000	121,82	710,23
PSV Práce a dodávky PSV							85 791,16		6 843,041		28 503,22
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							354,18		646,546		770,79
64	R	711131101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor. - na podlahy	m2	437,000	0,070	30,59	0,00000	0,000	961,40	67,30
65	R	628 111 300	Pás asfaltovaný A400H - na podlahu	m2	502,550	0,630	316,61	1,28653	646,546	1 105,61	696,53
68	R	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,354	19,710	6,98	0,00000	0,000	0,35	6,96
713 Izolácie tepelné							9 810,59		200,295		11 990,72
69	R	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	786,634	0,660	519,18	0,00000	0,000	961,44	634,55
70	R	631 5A1204	Doska z minerálnej vlny NOBASIL (175 kg/m3) - hr.60 mm zateplenie povalu	m2	802,367	10,800	8 665,56	0,00000	0,000	980,67	10 591,25
71	R	673 523 350	Parotesná fólia JUTACON 140g/m2	m2	802,367	0,780	625,85	0,24963	200,295	980,67	764,92
762 Konštrukcie tesárske							3 671,85		487,521		15 741,71
81	R	762526110	Polozenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 65 mm	m2	184,771	2,080	384,32	0,00000	0,000	923,86	1 921,62
82	R	605 151 500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m3	2,501	160,180	400,61	9,17235	22,940	12,51	2 003,53
83	R	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	m3	18,480	3,230	59,69	0,36344	6,716	92,40	298,45
84	R	762811210	Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	m2	262,200	1,120	293,66	0,00000	0,000	1 311,00	1 468,32
85	R	605 103 620	Doska SM neopracovaná 2 hr.24-32xS-dĺžka do 3000mm	m3	11,175	156,450	1 748,33	40,97225	457,865	55,87	8 741,02
89	R	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	26,010	30,190	785,24	0,00000	0,000	43,35	1 308,77
764 Konštrukcie klampiarske							7 938,25		292,908		0,00
90	R	764352201	Klomp. PZ poplastované, žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl	m	17,820	5,000	89,10	0,04366	0,778	0,00	0,00
91	R	764352203	Klomp. PZ poplastované, žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl	m	194,400	5,800	1 127,52	0,58903	114,507	0,00	0,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	R	764410220	Klamp. PZ pl. poplastovaný oplechovanie rímsy soklovej (K50)	m	153,300	6,330	970,39	0,14717	22,561	0,00	0,00
93	R	764410240	Klamp. PZ poplastl. oplechovanie parapetov rš 250	m	56,760	7,040	399,59	0,08173	4,639	0,00	0,00
94	R	764410250	Klamp. PZ poplastl. oplechovanie parapetov rš 330	m	105,930	7,580	802,95	0,19809	20,984	0,00	0,00
95	R	7644-0260	Klamp. PZ poplast. oplechovanie parapetov rš 400	m	60,940	14,160	862,91	0,13712	8,356	0,00	0,00
97	R	764421830	Klamp. demont. ríms rš 250 ozdoba nad strechou	m	6,000	0,470	2,82	0,00000	0,000	0,00	0,00
98	R	764421830b	Klamp. demont.oplechovania nadrímsového RŠ 330	m	153,300	4,020	616,27	0,00000	0,000	0,00	0,00
99	R	764430220	Klamp. PZ poplastl. kordónovej rímsy rš 330(k53, k54, k56, k63)	m	177,300	7,460	1 322,66	0,31559	55,954	0,00	0,00
100	R	764430230	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 400	m	32,800	8,170	267,98	0,07085	2,324	0,00	0,00
101	R	764430240	Klamp. PZ poplastl. oplechovanie múrov a nadmuroviak rš 500(pol.57)	m	7,000	9,060	63,42	0,01890	0,132	0,00	0,00
102	R	764430250	Klamp. PZ poplastl. oplechovanie múrov rš 700	m	10,000	9,910	99,10	0,03240	0,324	0,00	0,00
103	R	764454202	Klamp. PZ poplastl. rúry odpadové kruhové d-100	m	18,000	6,210	111,78	0,04140	0,745	0,00	0,00
104	R	764454203	Klamp. PZ poplast. rúry odpadové kruhové d-120	m	149,400	7,050	1 053,27	0,41234	61,604	0,00	0,00
105	R	764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	m	18,000	0,390	7,02	0,00000	0,000	0,00	0,00
106	R	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	149,400	0,470	70,22	0,00000	0,000	0,00	0,00
107	R	98764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	2,159	33,000	71,25	0,00000	0,000	0,00	0,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové

56 023,88


97,758

0,00

114	R	767631101	Montáž okien plastových jednokrídlových 750/600 a600/600(pol.1,6)	kus	9,000	9,690	87,21	0,00225	0,020	0,00	0,00
115	R	611 430 000	Okno plastové 750/600 v suteréne (pol.1)	kus	8,000	72,270	578,16	0,05680	0,454	0,00	0,00
116	R	611 430 010	Okno plastovéj edn. 60x60 OS (pol.6)	kus	1,000	70,780	70,78	0,00720	0,007	0,00	0,00
117	R	767631104	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 1100 mm(pol.8)	kus	18,000	12,670	228,06	0,00648	0,117	0,00	0,00
118	R	611 430 110	Okno plastové 60x110 O1,S1 (pol.8)	kus	18,000	87,910	1 582,38	0,23580	4,244	0,00	0,00
119	R	767631122	Montáž okien plastových dvojkr. 950 x 900 mm (pol.7)	kus	1,000	12,670	12,67	0,00038	0,000	0,00	0,00
120	R	611 430 270	Okno plastové 950x900 OS1(pol.7)	kus	1,000	151,240	151,24	0,01420	0,014	0,00	0,00
121	R	767631151	Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 600 mm (pol.2)	kus	2,000	13,410	26,82	0,00078	0,002	0,00	0,00
122	R	611 430 510	Okno plastové 120x60 O1,S1 (pol.2)	kus	2,000	145,280	290,56	0,02640	0,053	0,00	0,00
123	R	767631166e	Montáž okien plast. dvojkr. 1300/600 mm(pol.4)	kus	2,000	14,160	28,32	0,00104	0,002	0,00	0,00
124	R	MAT611 430500	Okno plastové dvojkr.1300/600(pol.4)	kus	2,000	146,770	293,54	0,02600	0,052	0,00	0,00
125	R	76776763-1 171	Montáž okien plastových dvojkr. 1450 x 600 mm (pol.3)	kus	2,000	15,650	31,30	0,00082	0,002	0,00	0,00

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	R	MAT611 430780	Okno plastové 1450x600 O1,S1 (pol.3)	kus	2,000	148,260	296,52	0,04620	0,092	0,00	0,00
127	R	76776763-1 176	Montáž okien plast. trjkr. s prieč.1750/1650(pol.5)	kus	3,000	25,700	77,10	0,00159	0,005	0,00	0,00
128	R	MAT611 431380	Okno plastové 3krídlové stĺp. 1750/1650OS (pol.5)	kus	3,000	306,940	920,82	0,14400	0,432	0,00	0,00
129	R	76776763-1 302	Montáž okien plastových dvojkřídlových 1100 x 1200 mm(pol.9)	kus	1,000	17,140	17,14	0,00051	0,001	0,00	0,00
130	R	MAT611 430610	Okno plastové 110x120 O1,S1 (pol.9)	kus	1,000	178,060	178,06	0,02510	0,025	0,00	0,00
131	R	76776763-1 305d	Montáž okien plastových dvojkřídlových 1000*1850 mm (pol.12)	kus	3,000	21,230	63,69	0,00183	0,005	0,00	0,00
132	R	MAT611 430410	Okno plastové 1000x1850 O1,S1 (pol.12)	kus	3,000	207,860	623,58	0,07830	0,235	0,00	0,00
133	R	76776763-1 315	Montáž okien plastových dvojkřídlových 1450 x 1500 mm(pol10)	kus	1,000	21,980	21,98	0,00062	0,001	0,00	0,00
134	R	MAT611 430870	Okno plastové 1450x1500 OS1 (pol.10)	kus	1,000	265,220	265,22	0,03140	0,031	0,00	0,00
135	R	76776763-1 322	Montáž okien plastových dvojkřídlových 900*1800 mm(pol.30)	kus	2,000	20,120	40,24	0,00104	0,002	0,00	0,00
136	R	MAT611 430450	Okno plastové dvojkř.90x1800 OS (pol.30)	kus	2,000	207,860	415,72	0,05600	0,112	0,00	0,00
137	R	76776763-1 323	Montáž okien plastových 2*3kr. 2000*3150 mm (pol.28)	kus	7,000	38,740	271,18	0,00371	0,026	0,00	0,00
138	R	MAT611 431500	Okno plastové 2*3krídlové so stĺp. 2000*3150(pol28)	kus	7,000	609,410	4 265,87	0,21000	1,470	0,00	0,00
139	R	76776763-1 324	Montáž okien plastových dvojkříd. 950*2800mm(pol.24)	kus	4,000	28,310	113,24	0,00248	0,010	0,00	0,00
140	R	MAT611 431340	Okno plastové 2krídlové stĺp vod.. 950*2800(pol.24)	kus	4,000	369,520	1 478,08	0,18760	0,750	0,00	0,00
141	R	76776763-1 325	Montáž okien plastových2*3krídlových 1750*2500 mm(pol.23)	kus	41,000	31,660	1 298,06	0,02583	1,059	0,00	0,00
142	R	MAT611 431390	Okno plastové 2*3krídlové stĺp. 1750*2500(pol.23)	kus	41,000	530,440	21 748,04	1,98850	81,529	0,00	0,00
143	R	76776763-1 331	Montáž okien plastových trojkřídlových 1450*2500 mm(pol.22)	kus	4,000	29,800	119,20	0,00208	0,008	0,00	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11




Strana 4 - z 6

EIFFAGE CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

-11-

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	R	MAT611 431400	Okno plast. 2*3krídl. stĺp vod a zvislý. 1450*2500 OS(pol.22	kus	4,000	500,640	2 002,56	0,19560	0,782	0,00	0,00
145	R	76776763-1 332	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1450*2500(pol.18)	kus	12,000	29,430	353,16	0,00636	0,076	0,00	0,00
146	R	MAT611 431150	Okno plastové 2krídlové vod. stĺp. OS 1450*2500mm(pol.18)	kus	12,000	400,810	4 809,72	0,38400	4,608	0,00	0,00
147	R	76776763-1 333	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1350*2200 mm(pol.16)	kus	1,000	26,450	26,45	0,00062	0,001	0,00	0,00
148	R	MAT611 431110g	Okno plastové 2krídlové stĺp vodorovný. 1350x2200 OS(pol.16)	kus	1,000	368,050	368,05	0,04090	0,041	0,00	0,00
149	R	76776763-1 334f	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1050*2200 mm(pol.15)	kus	2,000	17,140	34,28	0,00126	0,003	0,00	0,00
150	R	MAT611 431020	Okno plastové 2krídlové stĺp vodor. . 1050/2200(pol.15)	kus	2,000	350,150	700,30	0,05980	0,120	0,00	0,00
151	R	76776763-1 335e	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1750 x 1900 mm(pol.13)	kus	5,000	27,190	135,95	0,00315	0,016	0,00	0,00
152	R	MAT611 431110	Okno plastové 2krídlové stĺp. 1750x1900 OS/O (pol.13)	kus	5,000	327,060	1 635,30	0,20450	1,023	0,00	0,00
153	R	76776764-1 242	Montáž dverí plastových vchod.dvojkrídlových 2100 x 2100 mm+nadsv.(pol.11)	kus	1,000	43,580	43,58	0,00086	0,001	0,00	0,00
154	R	MAT611 432930	Dvere vchodové s nadsvetlíkom 2150/2600+2150/1100, zamok (pol.11)	kus	1,000	2 268,530	2 268,53	0,04000	0,040	0,00	0,00
155	R	76776764-1 243	Montáž dverí plastových dvojkrídlových (pol.14,17)	kus	2,000	26,820	53,64	0,00194	0,004	0,00	0,00
157	R	MAT611 432860	Dvere vchodové plastové dvojkr. 1300/2175(po.14)	kus	1,000	1 288,110	1 288,11	0,04000	0,040	0,00	0,00
158	R	MAT611 432870	Dvere vchodové plastové dvojkr.1200/2450(pol.17)	kus	1,000	1 329,080	1 329,08	0,04000	0,040	0,00	0,00
159	R	76776764-1 251	Montáž dverí plast. dvojkr.s nadsvetl.1300/2200+1300/1300 (29)	kus	2,000	35,760	71,52	0,00152	0,003	0,00	0,00
160	R	MAT611 432840	Dvere vchodové plastové dvojk. s nadvetlíkom(pol.29)	kus	2,000	1 694,130	3 388,26	0,08000	0,160	0,00	0,00
161	R	76776764-1 325	Montáž dverí plast.dvojkr. vchod.2000/2700+okno s nads.(31)	kus	1,000	31,290	31,29	0,00071	0,001	0,00	0,00
162	R	MAT611 432760	Dvere vchod.plastové+nadsv.+okno trojkr. - pol. 31	kus	1,000	1 889,320	1 889,32	0,04000	0,040	0,00	0,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783 Dokončovacie práce - nátery							7 992,41		5 118,013		0,00
192	R	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	3 879,810	2,060	7 992,41	1,31914	5 118,013	0,00	0,00
Celkom							133 359,47		59 769,819		89 374,89



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-30.9.2011

Názov stavby: Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka
 Názov objektu: Základná škola na ul. SNP 293/31-Stará Turá
 Názov časti: Elektroinštalácia

JKSO
 EČO
 Miesto: Stará Turá





Objednávateľ: Mesto Stará Turá
 Projektant: AZ -PROJEKT spol. s r.o., Braneckého 8, Trenčín
 Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

IČO: 00312002
 IČ DPH: SK2020219894
 IČO: 35740655

Rozpočet číslo: _____ Spracoval: _____

Dňa: 04.10.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce cezčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 1 357,60	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 1 436,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 1 289,50			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 4 083,10	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 480,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22 4 563,10	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 4563,10 912,62	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24) 5 475,72	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa 0,00	
7.10.2011		Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894		27 Kľúčová doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie +- 0,00	



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-30.9.2011

Stavba: Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka

Objekt: Základná škola na ul. SNP 293/31-Stará Turá

Časť: Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Stará Turá

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.


Dátum: 4.10.2011

Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D2 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							1 357,60		189,837		0,00
2	R	01397104-2 151	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v betón. murive hr. do 45 cm	kus	45,000	2,240	100,80	0,03060	1,377	0,00	0,00
5	R	01397303-1 614	Vysek. kapias pre špaliky v murive z tehál do 5 x 5 x 5 cm	kus	400,000	1,440	576,00	0,06240	24,960	0,00	0,00
6	R	01397403-1 121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	220,000	1,120	246,40	0,21000	46,200	0,00	0,00
7	R	01397403-1 122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	300,000	1,200	360,00	0,37500	112,500	0,00	0,00
8	R	01397403-1 124	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 15 cm	m	60,000	1,240	74,40	0,08000	4,800	0,00	0,00
D6 M21 - 155 Elektromontáže							3 205,50		0,000		0,00
13	R	92121001-0 301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	150,000	1,450	217,50	0,00000	0,000	0,00	0,00
14	R	MAT345 600D01	Škatuľa KP prístrojová 6400-231 (KU 68/2-1901), D72x42	kus	150,000	0,240	36,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
15	R	92121001-0 321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	200,000	1,160	232,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
16	R	MAT345 620D01	Škatuľa KR rozvodka 6400-221 (KU 68/2-1903) D72x42	kus	200,000	1,060	212,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
105	R	92121081-0 041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	m	200,000	0,400	80,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
106	R	MAT341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	200,000	0,340	68,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
107	R	92121081-0 045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	900,000	0,400	360,00	0,00000	0,000	0,00	0,00


Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Strana 1 z 2



EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	R	MAT341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	900,000	0,440	396,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
110	R	92121081-0 046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	800,000	0,400	320,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
111	R	MAT341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	800,000	0,720	576,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
112	R	92121081-0 055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5	m	200,000	0,400	80,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
113	R	MAT341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	200,000	0,740	148,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
144	R	92121329-0 040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	50,000	9,600	480,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
Celkom							4 563,10		189,837		0,00



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-30.9.2011

Názov stavby	Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka	JKSO	
Názov objektu	Základná škola na ul. SNP 293/31-Stará Turá	EČO	
Názov časti	Bleskozvod	Miesto	Stará Turá
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	IČO	00312002
Projektant	AZ -PROJEKT spol. s r.o., Braneckého 8, Trenčín	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.		35740655 SK2020219894
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	04.10.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce cezčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 918,31			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 886,83			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 805,14	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 180,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22 1 985,14	
Dátum a podpis Zhotoviteľ				24 DPH 20,00 % z 1 985,14 397,03	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 382,17	
E Prípochty a odpočty					
				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
				27 Klzáva doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie +- 0,00	



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-30.9.2011

Stavba: Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Objekt: Základná škola na ul. SNP 293/31-Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Časť: Bleskozvod

Dátum: 4.10.2011

JKSO:

Spracoval:

Miesto: Stará Turá

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
M Práce a dodávky M							1 985,14		16,708		0,00
21-M Elektromontáže							1 985,14		16,708		0,00
1	R	92121001-0 023	Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 29 mm (1529)	m	60,000	0,410	24,60	0,00000	0,000	0,00	0,00
2	R	92121001-0 313	Škatuľa KO 125, odbočovacia hranatá bez zapojenia	kus	6,000	1,490	8,94	0,00000	0,000	0,00	0,00
3	R	MAT345 611K03	Škatuľa KO odbočovacia hranatá KO 125 E, 150x150x77	kus	6,000	3,020	18,12	0,00174	0,010	0,00	0,00
4	R	MAT345 705I04	Rúrka el-inšt PVC tuhá VRM 32 IEC, izolačná	m	60,000	1,310	78,60	0,00000	0,000	0,00	0,00
5	R	92121022-0 101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	m	520,000	1,170	608,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
6	R	MAT354 900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	kg	210,000	1,100	231,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
7	R	MAT354 900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	kg	34,000	1,100	37,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
8	R	MAT354 901Z60	- podpera vedenia na plechové strechy PV 23	kus	320,000	1,430	457,60	0,05120	16,384	0,00	0,00
9	R	92121022-0 111	Vodič zvodový bez podpier FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	m	85,000	1,350	114,75	0,00000	0,000	0,00	0,00
10	R	92121022-0 201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	kus	2,000	7,200	14,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
11	R	MAT354 902Z08	Tyč zvodová JP 30 s osadením, (l=3000mm, D=20mm)	kus	2,000	9,470	18,94	0,02860	0,057	0,00	0,00
12	R	92121022-0 301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	40,000	0,900	36,00	0,00000	0,000	0,00	0,00



Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Strana 1 z 2

EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894
-11-

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	R	92121022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	36,000	0,990	35,64	0,00000	0,000	0,00	0,00
14	R	MAT354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	kus	2,000	0,960	1,92	0,00090	0,002	0,00	0,00
15	R	MAT354903Z10	Svorka SK, križová	kus	15,000	1,020	15,30	0,00330	0,050	0,00	0,00
16	R	MAT354903Z20	Svorka SS, spojovacia	kus	30,000	0,830	24,90	0,00480	0,144	0,00	0,00
17	R	MAT354903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	10,000	0,960	9,60	0,00160	0,016	0,00	0,00
18	R	MAT354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	kus	6,000	1,310	7,86	0,00108	0,006	0,00	0,00
19	R	MAT354903Z41	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (M6)	kus	12,000	1,110	13,32	0,00312	0,037	0,00	0,00
20	R	MAT354903Z67	Svorka ST 08,	kus	1,000	1,050	1,05	0,00065	0,001	0,00	0,00
21	R	92121022-0401	Štítok na označenie zvodu	kus	6,000	0,450	2,70	0,00000	0,000	0,00	0,00
22	R	MAT354905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	kus	6,000	0,450	2,70	0,00000	0,000	0,00	0,00
23	R	92121022-0431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	kus	20,000	0,720	14,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
24	R	92121022-0463	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m	kus	6,000	4,500	27,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
25	R	92121329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	25,000	3,600	90,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
26	R	OST99999-9905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5.nešpecifikované 21M	hod	25,000	3,600	90,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
Celkom							1 985,14	16,708	0,00		

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11



Strana 2 z 2

EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894
-11-

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-30.9.2011

Názov stavby: **Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka**
 Názov objektu: **Základná škola na ul. SNP 293/31-Stará Turá**
 Názov časti: **Zdravotechnika**

JKSO:
 EČO:
 Miesto: **Stará Turá**

Objednávateľ: **Mesto Stará Turá**
 Projektant: **AZ -PROJEKT spol. s r.o., Braneckého 8, Trenčín**
 Zhotoviteľ: **Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.**


IČO: **00312002**
 IČ DPH:
35740655 **SK2020219894**

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa: **04.10.2011**

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce cezčas 0,00	13 Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2 Montáž 1 395,51	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00% 0,00
4 Montáž 7 369,94	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00% 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 8 765,45	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 919,20	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis: 	Pečiatka: 	23 Súčet 7, 12, 19-22 9 684,65
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 9684,65 1 936,93
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 11 621,58
Dátum a podpis: 	Pečiatka: 	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa 0,00
4.10.2011	EIFFAGE CONSTRUCTION SLOVENSKÁ REPUBLIKA	27 Kľúčová doložka 0,00
Dátum a podpis: 	Eiffage Construction Slovenská republika Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894	28 Zvýhodnenie +- 0,00
	Pečiatka: 	



Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-30.9.2011

Stavba: Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka

Objekt: Základná škola na ul. SNP 293/31-Stará Turá

Časť: Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Stará Turá


Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 4.10.2011

Spracoval:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	1 395,51	0,00	113,62	0,00	1 509,13
1	Zemné práce	59,00	0,00	113,62	0,00	172,62
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 336,51	0,00	0,00	0,00	1 336,51
PSV	Práce a dodávky PSV	8 289,14	0,00	507,81	0,00	8 796,95
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	2 802,77	0,00	422,93	0,00	3 225,70
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4 920,73	0,00	84,88	0,00	5 005,61
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	565,64	0,00	0,00	0,00	565,64
	Celkom	9 684,65	0,00	621,43	0,00	10 306,08



EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894
-11-

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-30.9.2011

Stavba: Prestavba ZŠ na ul. SNP 293/31 Stará Turá - Meštianka

Objekt: Základná škola na ul.SNP 293/31-Stará Turá

Časť: Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Stará Turá

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Dátum: 4.10.2011

Spracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							1 395,51		5,608		0,00
1 Zemné práce							59,00		0,000		0,00
4	R	00112090-1103	Búranie muriva tehlového na maltu cementovú	m3	0,950	32,740	31,10	0,00000	0,000	0,00	0,00
5	R	25312090-2113	Búranie betónu železového	m3	0,750	37,200	27,90	0,00000	0,000	0,00	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 336,51		5,608		0,00
34	R	00394195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	50,000	2,310	115,50	0,08300	4,150	0,00	0,00
35	R	01397403-1264	Vysekávanie rýh v tehel. murive do 15 x 15 cm	m	54,000	6,510	351,54	0,02700	1,458	0,00	0,00
36	R	27199827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	42,496	20,460	869,47	0,00000	0,000	0,00	0,00
PSV Práce a dodávky PSV							8 289,14		81,063		0,00
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							2 802,77		13,325		0,00
37	R	72172110-0906	Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 200	kus	10,000	7,510	75,10	0,00000	0,000	0,00	0,00
38	R	72172114-0802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	m	42,000	2,860	120,12	0,00000	0,000	0,00	0,00
39	R	72172114-0905	Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 100	kus	6,000	89,280	535,68	0,26920	1,615	0,00	0,00
40	R	72172114-0907	Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 150	kus	4,000	136,900	547,60	0,23860	0,954	0,00	0,00
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Strana 1 z 4

EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894
-11-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	R	72172117-1 107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	20,000	10,710	214,20	0,03864	0,773	0,00	0,00
42	R	72172117-1 109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	65,000	9,970	648,05	0,15225	9,896	0,00	0,00
43	R	72172117-3 204	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 40x1.8	m	9,000	6,290	56,61	0,00494	0,044	0,00	0,00
44	R	72172117-3 205	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 50x1.8	m	6,000	6,660	39,96	0,00240	0,014	0,00	0,00
45	R	72172119-4 104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	24,000	1,330	31,92	0,00000	0,000	0,00	0,00
46	R	72172119-4 105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	6,000	1,500	9,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
47	R	72172119-4 109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	18,000	2,230	40,14	0,00000	0,000	0,00	0,00
48	R	72172121-0 813	Demontáž vpustov z kyselinovzd. kameniny DN 100	kus	2,000	3,070	6,14	0,00000	0,000	0,00	0,00
50	R	72172122-3 406	Zápachové uzávery suché HL 400	kus	7,000	24,550	171,85	0,00392	0,027	0,00	0,00
55	R	72172199-9 905	Vnútorná kanalizácia HZS T5	hod	40,000	7,660	306,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				4 920,73		67,738		0,00
56	R	72172213-0 211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	84,000	7,890	662,76	0,13692	11,501	0,00	0,00
57	R	72172213-0 212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	100,000	8,040	804,00	0,19500	19,500	0,00	0,00
58	R	72172213-0 213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	46,000	12,350	568,10	0,14812	6,814	0,00	0,00
59	R	72172213-0 214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	21,000	13,240	278,04	0,08379	1,760	0,00	0,00
60	R	72172213-0 215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	47,000	15,620	734,14	0,22278	10,471	0,00	0,00
61	R	72172213-0 801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	m	65,000	3,720	241,80	0,00000	0,000	0,00	0,00
62	R	72172213-0 902	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. vysekanie závitů	kus	8,000	1,770	14,16	0,00000	0,000	0,00	0,00
P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Strana 2 z 4

EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 5B, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

-11-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	R	72172213-0 916	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50	kus	16,000	0,760	12,16	0,00000	0,000	0,00	0,00
64	R	72172213-1 905	Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 6/4	súbo r	16,000	5,060	80,96	0,01984	0,317	0,00	0,00
65	R	72172213-1 914	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 32	súbo r	8,000	20,460	163,68	0,03992	0,319	0,00	0,00
66	R	72172218-2 111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	84,000	0,600	50,40	0,00420	0,353	0,00	0,00
67	R	72172218-2 112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	100,000	0,830	83,00	0,00900	0,900	0,00	0,00
68	R	72172218-2 113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	46,000	0,690	31,74	0,00276	0,127	0,00	0,00
69	R	72172218-2 114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	21,000	0,770	16,17	0,00147	0,031	0,00	0,00
70	R	72172218-2 115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	47,000	1,030	48,41	0,00705	0,331	0,00	0,00
71	R	72172223-0 102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil guľový G 3/4	kus	9,000	7,890	71,01	0,00627	0,056	0,00	0,00
72	R	72172223-0 103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil guľový G 1	kus	4,000	11,380	45,52	0,00288	0,012	0,00	0,00
73	R	72172223-0 104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil guľový G 5/4	kus	2,000	15,620	31,24	0,00264	0,005	0,00	0,00
74	R	72172223-0 105	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil guľový G 6/4	kus	2,000	19,720	39,44	0,00304	0,006	0,00	0,00
75	R	72172223-1 062	Armat. vodov. s 2 závitmi, spätná klapka G 3/4	kus	9,000	5,910	53,19	0,00396	0,036	0,00	0,00
76	R	72172223-1 065	Armat. vodov. s 2 závitmi, spätná klapka G 6/4	kus	1,000	12,800	12,80	0,00131	0,001	0,00	0,00
77	R	72172223-1 162	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný G 3/4	kus	9,000	28,640	257,76	0,01122	0,101	0,00	0,00
79	R	72172229-0 226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	298,000	0,920	274,16	0,05066	15,097	0,00	0,00
81	R	72172229-0 822	Vnútrost. prem. vybúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 12m	t	1,100	36,080	39,69	0,00000	0,000	0,00	0,00
82	R	72172299-9 905	Vnútorový vodovod HZS T5	hod	40,000	7,660	306,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		725	Zdravotechnika - zariad. predmety				565,64		0,000		0,00
83	R	72172511-0 814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	súbo r	21,000	3,200	67,20	0,00000	0,000	0,00	0,00
84	R	72172511-1 910	Opr. zariad. záchod. nádrží, odmontovanie splach. rúrky	kus	21,000	0,860	18,06	0,00000	0,000	0,00	0,00
85	R	72172511-1 911	Opr. zariad. záchod. nádrží, odmontovanie nádrže	kus	21,000	0,330	6,93	0,00000	0,000	0,00	0,00
88	R	72172521-0 821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbo r	18,000	2,500	45,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
89	R	72172521-0 984	Opr. umývadiel, odmontovanie rohového ventilu G 1/2	kus	38,000	0,700	26,60	0,00000	0,000	0,00	0,00
93	R	72172531-0 823	Demontáž drezov jednodielnych vstavaných v kuch. zostavách	súbo r	1,000	3,100	3,10	0,00000	0,000	0,00	0,00
104	R	72172559-0 812	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. von. do 100m v obj. do 12m	t	1,900	32,360	61,48	0,00000	0,000	0,00	0,00
108	R	72172582-0 801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbo r	21,000	1,470	30,87	0,00000	0,000	0,00	0,00
112	R	72172599-9 905	Zariaďovacie predmety HZS T5	hod	40,000	7,660	306,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
			Celkom				9 684,65		86,671		0,00

