

**Dodávateľ****EURO-BUILDING, a.s.**Družstevná 2  
83104 BRATISLAVA  
SLOVAKIA

IČO: 35683066

DIČ: 2020339211

IČ DPH: SK2020339211

Tel.: +421 2 52 444 525

Fax: +421 2 / 52 444 525

E-mail: eurobuil@netax.sk

Zápis v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 1009/B

**Odberateľ** 90341

IČ DPH:

IČO: 00312002

DIČ: 2020381990

**Mesto Stará Turá**Mestský úrad  
SNP 1/2  
91601 STARÁ TURÁ  
SLOVAKIA

Dátum vystavenia: 18.05.11

**Dátum vz.daň.pov.:** 30.04.11**Dátum splatnosti:** 16.08.11

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Var. symbol: 200100208

Konšt. symbol: 0308

Banka: Tatra banka, a.s.

Kód banky: 1100

Č. účtu: 2629740152

SWIFT:

IBAN:

**Dodacia adresa**Mestský úrad  
SNP 1/2  
91601 STARÁ TURÁ  
SLOVAKIA

Účet: 0200 2609515556

Druh zmluvy: 22042010

Číslo objednávky:

Číslo prj.: 1943

Fakturujeme Vám podľa Zmluvy o dielo č. 22042010 zo dňa 30. 7. 2010 a jej dodatkov vykonané práce na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika, Stará Turá" v mesiaci apríl 2011

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	DPH %	Celkom bez DPH
		%	Základ	Čiastka DPH		Celkom
		20	EUR 33162,6200	EUR 6632,5200		EUR 39795,1400
	Rabat					
	Celkom					EUR 39795,14
	Zaokrúhlenie					
	Zaplatené/Záloha					
	<b>Celkom k úhrade</b>					<b>EUR 39795,14</b>

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.



**EURO-BUILDING, a.s.**  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066 ①

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-30.4.2011

Počet príloh: .....

**ZHOTOVITEĽ**

EURO-BUILDING, a.s.  
sídlo: Družstevná 2  
Bratislava  
831 04

IČO: 35683066  
IČ DPH: SK2020339211

**OBJEDNÁVATEĽ**

Mesto Stará Turá  
sídlo: SNP 1/2  
Stará Turá  
916 01

IČO: 00312002  
IČ DPH: 2020381990

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá  
Miesto:

**Údaje v EUR**

1.	Celkový náklad z rozpočtu:				270 000,27
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	129 294,68	33 162,62	162 457,30	
3.	DPH	25 695,88	20.00 %	6 632,52	32 328,40
4.	Celkom	154 990,56	39 795,14	194 785,70	

**VYHLÁSENIE**

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

EURO-BUILDING, a.s.  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066


podpis

Za objednávateľa:

podpis

V .....

Dátum: 29. 4. 2011



# KRYCÍ LIST ČERPANIA

**Obdobie:** 1.-30.4.2011

Názov stavby

Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorína na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

JKSO

801 43

Názov objektu

Rekonštrukcia vlastného objektu

EČO

Miesto

Stará Turá

Objednávateľ

Mesto Stará Turá

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING, a.s.

00312002

2020381990

35683066

SK2020339211

Rozpočet číslo


Spracoval

Dňa

28.04.2011

## Náklady čerpania · EUR

A		Základné rozp. náklady	B		Doplnkové náklady	C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	23 503,58	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	1 159,10	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	8 499,94	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		33 162,62	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis						23 Súčet 7, 12, 19-22				
Pečiatka						24 DPH 20,00 % z 33162,62				
<b>Objednávateľ</b>						25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>				
Dátum a podpis						<b>39 795,14</b>				
Pečiatka						<b>E Prípochy a odpochy</b>				
<b>Zhotoviteľ</b>						26 Dodávky objednávateľa				
18.5.2011						27 Kízavá doložka				
Pečiatka						28 Zvýhodnenie + -				
Dátum a podpis						0,00				
EURO-BUILDING, a.s.						0,00				
Družstevná 2						0,00				
831 04 Bratislava						0,00				
IČO: 35 683 066						0,00				



# Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

Objednávateľ: Mesto Stará Turá


Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Od: 1. 4. 2011

Do: 30. 4. 2011

Dátum: 29. 4. 2011

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6
SO 01	Rekonštrukcia vlastného objektu	33 162,62	6 632,52	39 795,14	129 294,68
	<u>Celkom</u>	<u>33 162,62</u>	<u>6 632,52</u>	<u>39 795,14</u>	<u>129 294,68</u>



EURO-BUILDING, a.s.  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066

# Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-30.4.2011

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia vlastného objektu

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.


Dátum: 28. 4. 2011

Spracoval: Ing.Derajová

JKSO: 801 43

Miesto: Stará Turá

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	23 503,58	18 676,46	9 026,46	0,00	51 206,51
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 042,44	6 999,49	0,00	0,00	9 041,93
4	Vodorovné konštrukcie	427,34	1 166,20	0,44	0,00	1 593,98
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 527,82	7 227,90	5 678,00	0,00	18 433,72
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 221,70	1 057,08	1 971,30	0,00	18 250,08
99	Presun hmôt HSV	284,28	2 225,79	1 376,73	0,00	3 886,80
PSV	Práce a dodávky PSV	6 809,05	22 047,39	2 387,00	0,00	31 243,44
762	Konštrukcie tesárske	816,00	12 240,00	0,00	0,00	13 056,00
764	Konštrukcie klampiarske	65,92	111,24	0,00	0,00	177,16
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 290,82	0,00	0,00	0,00	1 290,82
784	Dokončovacie práce - maľby	4 636,31	9 696,15	2 387,00	0,00	16 719,46
M	Práce a dodávky M	2 849,99	16 173,11	4 147,55	0,00	23 170,65
21-M	Elektromontáže	2 849,99	16 173,11	4 147,55	0,00	23 170,65
	<u>Celkom</u>	<u>33 162,62</u>	<u>56 896,96</u>	<u>15 561,01</u>	<u>0,00</u>	<u>105 620,60</u>



EURO-BUILDING, a.s.  
 Družstevná 2  
 831 04 Bratislava  
 IČO: 35 683 066

*derajová*

# Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-30.4.2011

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia vlastného objektu

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

JKSO: 801 43

Dátum: 28. 4. 2011

Miesto: Stará Turá

Spracoval: Ing.Derajová

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV 23 503,58**

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 042,44**

1	311231470	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 44x25x23.8 P8	m3	1,970	83,08	163,67
2	311231471	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P8	m3	15,600	80,60	1 257,36
3	310231114	Murivo tehlové dl'. 290mm P 7-15 MVC 2,5	m3	5,490	113,19	621,41

**4 Vodorovné konštrukcie 427,34**

7	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	2,994	72,73	217,75
8	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	20,000	3,34	66,80
9	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	20,000	1,07	21,40
12	434311113	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 12/15	m	20,800	4,56	94,85
13	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,200	5,17	21,71
14	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,200	1,15	4,83

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 527,82**

15	611425531	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou štukovou	m2	45,000	22,02	990,90
16	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,09 do 0,25 m2	ks	35,000	3,29	115,15
17	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	140,000	4,71	659,40
18	612421637	Vnútrná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	115,000	3,96	455,40
19	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	90,000	11,86	1 067,40
20	612423631	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	m2	35,000	9,43	330,05
29	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	1,500	3,96	5,94
30	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	1,500	1,15	1,73
39	62525 R8	Dodávka a montáž zateplenia ostiení a nadpraží - polystyrén hr. 30 mm, -domurovacie práce	m2	87,000	2,04	177,48
40	62525 R9	Dodávka a montáž zateplenia ostiení a nadpraží - lepiaca stierka ako lepidlo na polystyren, -domurovacie práce	m2	87,000	2,81	244,47
41	62525 R10	Dodávka a montáž zateplenia ostiení a nadpraží - lepiaca stierka (armovanie), -domurovacie práce	m2	87,000	1,93	167,91
42	62525 R11	Dodávka a montáž zateplenia ostiení a nadpraží - sklotextilná mriežka položka S03 -domurovacie práce	m2	87,000	2,88	250,56
43	62525 R12	Dodávka a montáž zateplenia ostiení a nadpraží - hmoždinky dl 115 mm, uzatvárací základ -domurovacie práce	m2	87,000	2,40	208,80
44	62525 R13	Dodávka a montáž zateplenia ostiení a nadpraží - základný náter domurovacie práce	m2	87,000	1,41	122,67
45	62525 R14	Dodávka a montáž zateplenia ostiení a nadpraží - tenkovrstvová silikátová omietka 2 mm, škrab. -domurovacie práce	m2	87,000	7,00	609,00



EURO-BUILDING, a.s.  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066

*Derajová*

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
46	648951411	Osadenie parapetných dosiek plastových na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm	m	25,200	2,40	60,48
47	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plechových hmôt, š. do 200 mm	m	25,200	2,40	60,48
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>15 221,70</b>
50	002	Očistenie travertínových obkladov otryskovaním	m2	610,000	15,09	9 204,90
51	003	D+M obklad ostení okien travertínovými doskami	m2	20,900	67,17	1 403,85
52	009	D+M zadenbenia čela nosníkov cementotrieskovými doskami hr. 20 mm s presieľkovaním a prestierkovaním	m2	45,000	18,91	850,95
53	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	410,000	1,93	791,30
55	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	410,000	0,62	254,20
57	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	410,000	0,80	328,00
61	972054491	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr.nad 120 mm -2,400 t	m3	0,405	107,54	43,55
72	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	150,000	1,34	201,00
75	979011111	Poplatok za uloženie sutí na skládku	t	63,866	3,81	243,33
76	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	127,732	2,66	339,77
77	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	63,866	8,29	529,45
78	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	63,866	6,83	436,20
79	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	155,000	3,84	595,20
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>284,28</b>
80	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,215	13,40	284,28
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>6 809,05</b>
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>						<b>816,00</b>
99	6053311	Dodávka a montáž OSB dosky hr. 24 mm	m2	100,000	8,16	816,00
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>						<b>65,92</b>
123	764422810	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm 0,00395t	m	64,000	1,03	65,92
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>						<b>1 290,82</b>
140	767001 R11	Montáž dvojkridlových dverí 2400x1600 mm	ks	2,000	65,86	131,72
##	R12	Dodávka dvojkridlových dverí 2400x1600 mm	ks	2,000	579,55	1 159,10
<b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>						<b>4 636,31</b>
161	784452921	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvojnásobné jednofarebné s oškrabaním výšky do 3,80 m	m2	2 014,000	1,47	2 960,58
162	784497901	Ostatné práce - mydlenie jednonásobné v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	2 014,000	0,82	1 651,48
163	784498911	Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou jednonás. v miestn. výšky alebo na schodisku do 3,80 m	m2	25,000	0,97	24,25
<b>M Práce a dodávky M</b>						<b>2 849,99</b>
<b>21-M Elektromontáže</b>						<b>2 849,99</b>
164	21000000	ELI	kpl	0,123	23 170,65	2 849,99
<b>Celkom</b>						<b>33 162,62</b>

