

Dodávateľ
EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
83104 BRATISLAVA
SLOVAKIA
IČO: 35683066
DIČ: 2020339211
IČ DPH: SK2020339211
Tel.: +421 2 52 444 525
Fax: +421 2 / 52 444 525
E-mail: eurobuil@netax.sk
Zápis v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 1009/B

Odberateľ 90341 IČO: 00312002
IČ DPH: DIČ: 2020381990

Mesto Stará Turá

Mestský úrad
SNP 1/2
91601 STARÁ TURÁ
SLOVAKIA

Dátum vystavenia: 18.05.11
Dátum vz. daň. pov.: 30.04.11
Dátum splatnosti: 16.08.11
Spôsob platby: Prevodný príkaz
Var. symbol: 200100208
Konšt. symbol: 0308
Banka: Tatra banka, a.s.
Kód banky: 1100
Č. účtu: 2629740152
SWIFT:
IBAN:

Dodacia adresa


Mestský úrad
SNP 1/2
91601 STARÁ TURÁ
SLOVAKIA

Účet: 0200 2609515556
Druh zmluvy: 22042010
Číslo objednávky:
Číslo prj.: 1943

Fakturuje Vám podľa Zmluvy o dielo č. 22042010 zo dňa 30. 7. 2010 a jej dodatkov vykonané práce na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika, Stará Turá" v mesiaci apríl 2011

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	DPH %	Celkom bez DPH
		%	Základ	Čiastka DPH		Celkom
		20	EUR 33162,6200	EUR 6632,5200		EUR 39795,1400
	Rabat					
	Celkom					EUR 39795,14
	Zaokrúhlenie					
	Zaplatené/Záloha					
	Celkom k úhrade					EUR 39795,14

Ďakujeme Vám za prejavení dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.



EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ①

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-30.4.2011

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

EURO-BUILDING, a.s.
sídlo: Družstevná 2
Bratislava
831 04

IČO: 35683066
IČ DPH: SK2020339211

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Stará Turá
sídlo: SNP 1/2
Stará Turá
916 01

IČO: 00312002
IČ DPH: 2020381990

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá
Miesto:

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				270 000,27
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	129 294,68	33 162,62		162 457,30
3. DPH	25 695,88	20.00 %	6 632,52	32 328,40
4. Celkom	154 990,56		39 795,14	194 785,70


VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

<p>Za zhotoviteľa:</p> <p style="text-align: center;">EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 </p> <p style="text-align: center;">podpis <i>[Signature]</i></p>	<p>Za objednávateľa:</p> <p style="text-align: center;">podpis</p>
---	--

V

Dátum: 29. 4. 2011



KRYCÍ LIST ČERPANIA


Obdobie: 1.-30.4.2011

Názov stavby	Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá	JKSO	801 43
Názov objektu	Rekonštrukcia vlastného objektu	EČO	
		Miesto	Stará Turá
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Stará Turá	00312002	2020381990
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	28.04.2011

Náklady čerpania ' EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C		Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce cezčas 0,00	13	Zariad. staveniska	0,00% 0,00
2	Montáž 23 503,58	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava	0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 1 159,10	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy	0,00% 0,00
4	Montáž 8 499,94	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné	0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6) 33 162,62	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22 33 162,62
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 33162,62 6 632,52
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24) 39 795,14
		E	Prípočty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		




Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá
Objednávateľ: Mesto Stará Turá
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Od: 1. 4. 2011
Do: 30. 4. 2011
Dátum: 29. 4. 2011

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6
SO 01	Rekonštrukcia vlastného objektu	33 162,62	6 632,52	39 795,14	129 294,68
<u>Celkom</u>		<u>33 162,62</u>	<u>6 632,52</u>	<u>39 795,14</u>	<u>129 294,68</u>



EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-30.4.2011

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia vlastného objektu

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.


JKSO: 801 43

Dátum: 28. 4. 2011

Miesto: Stará Turá

Spracoval: Ing.Derajová

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	23 503,58	18 676,46	9 026,46	0,00	51 206,51
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 042,44	6 999,49	0,00	0,00	9 041,93
4	Vodorovné konštrukcie	427,34	1 166,20	0,44	0,00	1 593,98
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 527,82	7 227,90	5 678,00	0,00	18 433,72
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 221,70	1 057,08	1 971,30	0,00	18 250,08
99	Presun hmôt HSV	284,28	2 225,79	1 376,73	0,00	3 886,80
PSV	Práce a dodávky PSV	6 809,05	22 047,39	2 387,00	0,00	31 243,44
762	Konštrukcie tesárske	816,00	12 240,00	0,00	0,00	13 056,00
764	Konštrukcie klampiarske	65,92	111,24	0,00	0,00	177,16
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 290,82	0,00	0,00	0,00	1 290,82
784	Dokončovacie práce - maľby	4 636,31	9 696,15	2 387,00	0,00	16 719,46
M	Práce a dodávky M	2 849,99	16 173,11	4 147,55	0,00	23 170,65
21-M	Elektromontáže	2 849,99	16 173,11	4 147,55	0,00	23 170,65
	<u>Celkom</u>	<u>33 162,62</u>	<u>56 896,96</u>	<u>15 561,01</u>	<u>0,00</u>	<u>105 620,60</u>



EURO-BUILDING, a.s.
 Družstevná 2
 831 04 Bratislava
 IČO: 35 683 066

derajová

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-30.4.2011

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia vlastného objektu

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum: 28. 4. 2011

JKSO: 801 43

Spracoval: Ing.Derajová

Miesto: Stará Turá

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 23 503,58

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 042,44


1	311231470	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 44x25x23.8 P8	m3	1,970	83,08	163,67
2	311231471	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P8	m3	15,600	80,60	1 257,36
3	310231114	Murivo tehlové dl. 290mm P 7-15 MVC 2,5	m3	5,490	113,19	621,41

4 Vodorovné konštrukcie 427,34

7	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	2,994	72,73	217,75
8	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	20,000	3,34	66,80
9	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	20,000	1,07	21,40
12	434311113	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 12/15	m	20,800	4,56	94,85
13	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,200	5,17	21,71
14	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,200	1,15	4,83

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 527,82

15	611425531	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou štukovou	m2	45,000	22,02	990,90
16	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,09 do 0,25 m2	ks	35,000	3,29	115,15
17	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rhy	m2	140,000	4,71	659,40
18	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	115,000	3,96	455,40
19	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	90,000	11,86	1 067,40
20	612423631	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	m2	35,000	9,43	330,05
29	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	1,500	3,96	5,94
30	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	1,500	1,15	1,73
39	62525 R8	Dodávka a montáž zateplenia ostení a nadpraží - polystyrén hr. 30 mm, -domurovacie práce	m2	87,000	2,04	177,48
40	62525 R9	Dodávka a montáž zateplenia ostení a nadpraží - lepiaca stierka ako lepidlo na polystyren, -domurovacie práce	m2	87,000	2,81	244,47
41	62525 R10	Dodávka a montáž zateplenia ostení a nadpraží - lepiaca stierka (armovanie), -domurovacie práce	m2	87,000	1,93	167,91
42	62525 R11	Dodávka a montáž zateplenia ostení a nadpraží - sklotextilná mriežka položka S03 -domurovacie práce	m2	87,000	2,88	250,56
43	62525 R12	Dodávka a montáž zateplenia ostení a nadpraží - hmoždinky dl 115 mm, uzatvárací základ -domurovacie práce	m2	87,000	2,40	208,80
44	62525 R13	Dodávka a montáž zateplenia ostení a nadpraží - základný náter -domurovacie práce	m2	87,000	1,41	122,67
45	62525 R14	Dodávka a montáž zateplenia ostení a nadpraží - tenkovrstvová silikátová omietka 2 mm, škrab. -domurovacie práce	m2	87,000	7,00	609,00



EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 583 066

Derajová

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
46	648951411	Osadenie parapetných dosiek plastových na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm	m	25,200	2,40	60,48
47	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plechových hmôt, š. do 200 mm	m	25,200	2,40	60,48

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 221,70

50	002	Očistenie travertínových obkladov otryskovaním	m2	610,000	15,09	9 204,90
51	003	D+M obklad ostení okien travertínovými doskami	m2	20,900	67,17	1 403,85
52	009	D+M zadenbenia čela nosníkov cementotrieskovými doskami hr. 20 mm s presieťkovaním a prestierkovaním	m2	45,000	18,91	850,95
53	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	410,000	1,93	791,30
55	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	410,000	0,62	254,20
57	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	410,000	0,80	328,00
61	972054491	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr.nad 120 mm -2,400 t	m3	0,405	107,54	43,55
72	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	150,000	1,34	201,00
75	979011111	Poplatok za uloženie sutí na skládku	t	63,866	3,81	243,33
76	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	127,732	2,66	339,77
77	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	63,866	8,29	529,45
78	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	63,866	6,83	436,20
79	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	155,000	3,84	595,20

99 Presun hmôt HSV 284,28

80	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,215	13,40	284,28
----	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 6 809,05

762 Konštrukcie tesárske 816,00

99	6053311	Dodávka a montáž OSB dosky hr. 24 mm	m2	100,000	8,16	816,00
----	---------	--------------------------------------	----	---------	------	--------

764 Konštrukcie klampiarske 65,92

123	764422810	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm 0,00395t	m	64,000	1,03	65,92
-----	-----------	---	---	--------	------	-------

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 290,82

140	767001 R11	Montáž dvojkrídlových dverí 2400x1600 mm	ks	2,000	65,86	131,72
##	R12	Dodávka dvojkrídlových dverí 2400x1600 mm	ks	2,000	579,55	1 159,10

784 Dokončovacie práce - maľby 4 636,31


161	784452921	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvojnásobné jednofarebné s oškrabaním výšky do 3,80 m	m2	2 014,000	1,47	2 960,58
162	784497901	Ostatné práce - mydlenie jednonásobné v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	2 014,000	0,82	1 651,48
163	784498911	Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou jednonás. v miestnostiach výšky alebo na schodisku do 3,80 m	m2	25,000	0,97	24,25

M Práce a dodávky M 2 849,99

21-M Elektromontáže 2 849,99

164	21000000	ELI	kpl	0,123	23 170,65	2 849,99
-----	----------	-----	-----	-------	-----------	----------

Celkom 33 162,62



[Handwritten signature]