

**Dodávateľ**  
**EURO-BUILDING, a.s.**  
Družstevná 2  
83104 BRATISLAVA  
SLOVAKIA  
IČO: 35683066  
DIČ: 2020339211  
IČ DPH: SK2020339211  
Tel.: +421 2 52 444 525  
Fax: +421 2 / 52 444 525  
E-mail: eurobuil@netax.sk  
Zápis v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 1009/B

**Odberateľ** 90341 IČO: 00312002  
IČ DPH: DIČ: 2020381990

**Mesto Stará Turá**

Mestský úrad  
SNP 1/2  
91601 STARÁ TURÁ  
SLOVAKIA

Dátum vystavenia: 19.05.11  
Dátum vz.daň.pov.: 30.04.11  
Dátum splatnosti: 17.08.11  
Spôsob platby: Prevodný príkaz  
Var. symbol: 200100212  
Konšt. symbol: 0308  
Banka: Tatra banka, a.s.  
Kód banky: 1100  
Č. účtu: 2629740152  
SWIFT:  
IBAN:

**Dodacia adresa**

Mestský úrad  
SNP 1/2  
91601 STARÁ TURÁ  
SLOVAKIA


Účet: 0200 2609515556  
Druh zmluvy: 22042010  
Číslo objednávky:  
Číslo prj.: 1943

Fakturuje Vám podľa Zmluvy o dielo č. 22042010 zo dňa 30. 7. 2010 a jej dodatkov vykonané práce na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika, Stará Turá" v mesiaci apríl 2011

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	DPH %	Celkom bez DPH
			%	Základ	Čiastka DPH	Celkom
			20	EUR 2655,1800	EUR 531,0400	EUR 3186,2200
	Rabat					
	Celkom					EUR 3186,22
	Zaokrúhlenie					
	Zaplatené/Záloha					
	<b>Celkom k úhrade</b>					<b>EUR 3186,22</b>

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

EURO-BUILDING, a.s.  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066



## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-30.4.2011

DODATOK

Počet príloh: .....

**ZHOTOVITEĽ**

EURO-BUILDING, a.s.  
sídlo: Družstevná 2  
Bratislava  
831 04

IČO: 35683066  
IČ DPH: SK2020339211

**OBJEDNÁVATEĽ**

Mesto Stará Turá  
sídlo: SNP 1/2  
Stará Turá  
916 01

IČO: 00312002  
IČ DPH: 2020381990

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorína na ul. M.R.Štefánika Stará Turá  
Miesto:

**Údaje v EUR**

1. Celkový náklad z rozpočtu:				22 419,40
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	11 199,86	2 655,18		13 855,04
3. DPH	2 239,97	20,00 %	531,04	2 771,01
4. Celkom	13 439,83		3 186,22	16 626,05

**VYHLÁSENIE**

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

**EURO-BUILDING, a.s.**  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066


podpis

Za objednávateľa:

podpis

V .....

Dátum: 29. 4. 2011



# KRYCÍ LIST ČERPANIA

**Obdobie:** 1.-30.4.2011

DODATOK

Názov stavby: **Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorína na ul. M.R.Štefánika Stará Turá**

Názov objektu: **Rekonštrukcia vlastného objektu**

JKSO

EČO

Miesto

Stará Turá

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: **Mesto Stará Turá**

Projektant:

Zhotoviteľ: **Eurobuilding, a.s.**

Rozpočet číslo      Spracoval


Dňa

28.04.2011

## Náklady čerpania · EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	783,58	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	46,60	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	1 825,00			18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	2 655,18	12 DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant	Pečiatka	D	Celkové náklady	
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22	2 655,18
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 2655,18	531,04
Dátum a podpis		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>3 186,22</b>
Zhotoviteľ	Pečiatka	E	Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis		26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00




# Rekapitulácia čerpania stavby

DODATOK

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá  
Objednávateľ: Mesto Stará Turá  
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Od: 1. 4. 2011  
Do: 30. 4. 2011  
Dátum: 29. 4. 2011

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad
1	2	3	4	5	6
Dodatok č.1 - RVS	Rekonštrukcia vlastného objektu	2 655,18	531,04	3 186,22	10 968,10
Dodatok č.1 - ZDaVK	Zdravotechnika a vnútorná kanalizácia	0,00	0,00	0,00	231,76
<b>Celkom</b>		<b>2 655,18</b>	<b>531,04</b>	<b>3 186,22</b>	<b>11 199,86</b>



EURO-BUILDING, a.s.  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066

*dingi*

**Rekapitulácia súpisu vykonaných prác****Obdobie: 1.-30.4.2011**Stavba: **Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá**Objekt: **Rekonštrukcia vlastného objektu**Objednávateľ: **Mesto Stará Turá**Zhotoviteľ: **Eurobuilding, a.s.**


JKSO:

Dátum: **28. 4. 2011**Miesto: **Stará Turá**

Spracoval:

**DODATOK**

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV	2 655,18	0,00	0,00	0,00	2 655,18
767	Konštrukcie doplnkové kovové	830,18	0,00	0,00	0,00	830,18
21-M	Elektromontáže	1 825,00	0,00	0,00	0,00	1 825,00
	<u>Celkom</u>	<u>2 655,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 655,18</u>



**EURO-BUILDING, a.s.**  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066

# Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-30.4.2011

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

Objekt: Rekonštrukcia vlastného objektu

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: Eurobuilding, a.s.

Dátum: 28. 4. 2011

JKSO:

Spracoval:

Miesto: Stará Tu DODATOK

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

**PSV Práce a dodávky PSV 2 655,18**

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 830,18**


40	767001 R11	Montáž dvojkřídlových dverí 2400x1600 mm	ks	-2,000	65,86	-131,72
41	R12	Dodávka dvojkřídlových dverí 2400x1600 mm	ks	-2,000	579,55	-1 159,10
42	767646523	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarných uzáverov dvojkřídlov., výšky nad 2200 do 2400 mm	ks	2,000	89,16	178,32
43	R12	DVERE ATYP PO 30 min. 1600/2400	ks	2,000	971,34	1 942,68

**21-M Elektromontáže 1 825,00**

46	40	Demontážne práce elektro s odpojením od živej časti (spínače, zásuvky, svietidlá, rozvádzače)	HZS	250,000	7,30	1 825,00
----	----	---	-----	---------	------	----------

**Celkom**

**2 655,18**



EURO-BUILDING, a.s.  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066

*duzi*