

Dodávateľ Viliam Petrovič Unistav Prevádzka: Lubina 359 Lubina 359 916 12 Lubina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 11975784 DIČ : 1020307233 IČ DPH : SK1020307233 Obvodný úrad živnostenského odd. Nové Mesto nad Váhom Č.j. Žo 50020/1992 živ.reg.č.304-4513 Vystavil Petrovičová Tel.: 032/7778490 Fax: 032/7778491 unistav@nm.psg.sk Odberateľ Mesto Stará Turá ul. SNP 1/2 916 01 Stará Turá IČO : 00312002 DIČ : 2020381990	Faktúra č. 2013054
	Objednávka č. Dodací list č.

Mesto Stará Turá
 ul. SNP 1/2
 916 01 Stará Turá

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
03.12.2013	03.12.2013	17.12.2013
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	SLSP	
Pobočka	Stará Turá	
Číslo účtu	0041762554/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK39 0900 0000 0000 4176 2554	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme Vám za stavebné práce na akcii
 „Multifunkčný priestor za KD Topolecká - SO 03- Altánok+ spevnená plocha “
 podľa zmluvy o dielo č. 7/2013 zo dňa 9.10.2013 a priloženého prehľadu nákladov.


P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1			20	1,00		7 907,28		7 907,28	7 907,28

Základ pre DPH: 20 % 7 907,28
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	7 907,28
DPH: 20 %	1 581,46
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	9 488,74

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 285857,78
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

PETROVIČ VILIAM
UNISTAV
 916 12 Lubina 359
 Tel.: 032/777 8490
 IČO: 11975784 DIČ: SK1020307233



Podpis a pečiatka

Prehľad nákladov odbytového rozpočtu.

Stavba Multifunkčný priestor za KD Topolecká
 Súbor : Altánok a spevnená plocha
 Investor : Mesto Stará Turá

ZRN spolu	HSV	10996,19	VRN-dopr.,zar. stav.
ZRN spolu	PSV	0,00	2,15%
ZRN spolu		10996,19	
VRN spolu		236,42	
Náklady celkom		11232,61	
Odpočet zálohy 57%		-3325,33	
Náklady celkom po odpočte zálohy		7907,28	
Daň z PH 20 %		1581,46	
Celkom		9488,74	

Rekapitulácia	dodávka	montáž
Dokončujúce práce		222
Konštrukcie tesárske		4237
Konštrukcie- krytiny tvrdé		1360
Konštrukcie klampiarské farbený CU		1078
Nátery		808
Dokončujúce práce		1692
Elektroinštalácia		910
Zdravotechnika vodovod a kanalizácia		690
Celkom HSV		10996

Dokončujúce práce	M.j.	Množstvo	Jedn. cena	dodávka	montáž
Osadenie kotevných prvkov krovu	spolu	135,00	25,0	0,8	112,0
Kotevné prvky	kpl	1,00	3300,0	109,5	109,5
Celkom					221,6

Konštrukcie tesárske	M.j.	Množstvo	Jedn. cena	dodávka	montáž
Montáž krovu - prístrešok	bm	320,70	110,0	3,65	1171,0
Príplatok za celohoblovaný krov 30%	spolu	1170,98		0,30	351,3
Hranole SM/JD	m3	4,00	6600,0	219,08	876,3
Montáž záklopu	m2	115,00	100,0	3,32	381,7
Dosky hoblované na pero a drážku 24mm	m2	115,00	300,0	9,96	1145,2
Spojovacie prostriedky	m3	4,50	635,0	21,08	94,9
Spolu					4020,4
Presun hmôt 5,38%	%	0,0538	4020,4		216,3
Celkom					4236,7

Krytiny asfaltové	M.j.	Množstvo	Jedn. cena	dodávka	montáž
D+M parozábrany	m2	115,00	45,00	1,49	171,78
Montáž asfaltového šindla	m2	115,00	110,00	3,65	419,90
Asfaltový šindel	m2	115,00	195,00	6,47	744,37
Spolu					1336,06
Presun hmôt 1,79%	%	0,0179	1336,06		23,92
Celkom					1359,97

Konštrukcie klampiarské ZN	M.j.	Množstvo	Jedn. cena	dodávka	montáž
Polkruhové žľaby 250	bm	56,0	255,0	8,5	474,0
Kotlíky	ks	4,0	185,0	6,1	24,6
Polkruhové haky	ks	56,0	45,0	1,5	83,6
Odpadné rúry 80mm	bm	8,0	235,0	7,8	62,4
Koleno	ks	12,0	100,0	3,3	39,8
Roh vonkajší a vnútorný	ks	6,0	245,0	8,1	48,8
D+M okapového plechu	bm	56,0	175,0	5,8	325,3
Spolu					1058,6
Presun hmôt 1,85%	%	0,0185	1058,6		19,6
Celkom					1078,1

Nátery	M.j.	Množstvo	Jedn. cena	dodávka	montáž
Nátery drevených častí Chemolux gaštan	m2	230,00	95,0	3,2	725,3
Náter oceľových častí	spolu	1,00	2500,0	83,0	83,0
Celkom					808,3

Dokončujúce práce	M.j.	Množstvo	Jedn. cena	dodávka	montáž
Oceľové rámy na stoly a lavice - material	spolu	1,0	8500,0	282,1	282,1
Montáž rámov	spolu	1,0	7650,0	253,9	253,9
Drevenné hobľované fošne na stoly	spolu	1,0	5200,0	172,6	172,6
Montáž drevených častí stolov a lavíc	spolu	1,0	7500,0	249,0	249,0
D+M záhradného krbu	spolu	1,0	11200,0	371,8	371,8
D+M atypického stola pri krbe	spolu	1,0	9500,0	315,3	315,3
Spolu					1644,8
Presun hmôt 2,85%	%	0,0285	1644,8		46,9
Celkom					1691,6

Elektroinštalácia	M.j.	Množstvo	JC v Sk	JC v EUR	montáž
Dodávka materialu	spolu	1,00	10900,0	361,81	361,8
Montáž elektroinštalácie	spolu	1,00	16500,0	547,70	547,7
Zemné práce celkom					909,5

Zdravotechnika vodovod a kanalizácia	M.j.	Množstvo	JC v Sk	JC v EUR	montáž
Dopojenie PVC hadica DN20	bm	25,00	95,0	3,15	78,8
Darlink Nautila 35-1	ks	1,00	10200,0	338,58	338,6
Montáž vodárne	spolu	1,00	6600,0	219,08	219,1
Dopojenie na žumpu potrubie PVC vč.výkopu	bm	2,50	650,0	21,58	53,9
Zemné práce celkom					690,4

Vypracoval: Viliam Petrovič - UNISTAV Lubina
Dátum : 2.12.2013

PETROVIČ VILIAM
UNISTAV
916 12 Lubina 359
Tel.: 032/777 8490
IČO: 11975784 DIČ: SK1020307233

