

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Stredisko triedeného zberu Stará Turá	
Kód ITMS	24140110255	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu (KF) a Štátneho rozpočtu (ŠR)	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Nové Mesto nad Váhom
Obec	Stará Turá
Ulica	Holubyho ulica
Číslo	281

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Zefektívnenie dotriedňovania vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu a skvalitnenie existujúceho separovaného zberu.
Špecifický cieľ projektu 1	Zakúpenie 80 nových zberných nádob na kovy a 2 exteriérové zberné nádoby na papier, plasty a sklo.
Špecifický cieľ projektu 2	Zriadenie ekoskladu NO.
Špecifický cieľ projektu 3	Propagácia projektu prostredníctvom letákov, Staroturnianskeho časopisu, miestnej televízie a internetových stránok mesta a TS.
Špecifický cieľ projektu 4	Zakúpenie 1 ks dvojkomorového lisu.
Špecifický cieľ projektu 5	Zakúpenie 1 ks triediacej linky.

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2012	1	2014
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2012	82	2014
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2012	2	2014
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2012	1	2014
	Počet zakúpených zariadení na dotriedňovanie komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu	počet	0	2012	1	2014
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2012	4	2014
	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0	2012	45	2014
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2012	5066	2014

	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2012	1	2014
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t / rok	0	2014	600,26	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	1	2019
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t / rok	0	2014	585,26	2019
	Množstvo dotriedených komunálnych odpadov	t / rok	0	2014	585,26	2019
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2014	9762	2019
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy + muži) výsledkov projektu	%	0	2014	51,89	2019

### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2012	1	2014
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2012	82	2014
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2012	2	2014
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2012	1	2014
	Počet zakúpených zariadení na dotriedovanie komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu	počet	0	2012	1	2014
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2012	4	2014
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t / rok	0	2014	600,26	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	1	2019
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t / rok	0	2014	585,26	2019
	Množstvo dotriedených komunálnych odpadov	t / rok	0	2014	585,26	2019
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2014	9762	2019
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0	2012	45	2014
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2012	5066	2014
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2012	1	2014
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy + muži) výsledkov projektu	%	0	2014	51,89	2019

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1- Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení	Počet zakúpených kontajnerov	počet	1
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	82
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na dotriedňovanie komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu	počet	1
		Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunit užívajúcich výstupy projektu	počet	45
		Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	5066
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	
2	Aktivita 2- Realizácia predmetu zmluvy na poskytnutie služieb- propagácia a osвета	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvetly a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	4

## 6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1- Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení	04/2012	09/2014
Aktivita 2- Realizácia predmetu zmluvy na poskytnutie služieb- propagácia a osвета	04/2012	09/2014
Aktivita 3- Verejné obstarávanie	01/2012	09/2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2012	09/2014
Publicita a informovanosť	04/2012	09/2014

## 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633004 Materiál prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	37 666,56	0,00	37 666,56	Aktivita 1 - Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení
637003 Propagácia, reklama a inzercia	1 140,00	0,00	1 140,00	Aktivita 2 - Realizácia predmetu zmluvy na poskytnutie služieb- propagácia a osвета
637004 Všeobecné služby	660,00	0,00	660,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	11 880,00	0,00	11 880,00	Riadenie projektu
	2 940,00	0,00	2 940,00	Aktivita 3 - Verejné obstarávanie

713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	121 375,20	0,00	121 375,20	Aktivita 1- Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, pripojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	396 936,00	0,00	396 936,00	Aktivita 1- Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení
<b>CELKOVO</b>	<b>572 597,76</b>	<b>0,00</b>	<b>572 597,76</b>	

### 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
<b>Hlavné aktivity (číslo / názov)</b>				
1	Aktivita 1- Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení	555 977,76	0,00	555 977,76
2	Aktivita 2- Realizácia predmetu zmluvy na poskytnutie služieb-propagácia a osвета	1 140,00	0,00	1 140,00
3	Aktivita 3- Verejné obstarávanie	2 940,00	0,00	2 940,00
<b>Podporné aktivity</b>				
	Riadenie projektu	11 880,00	0,00	11 880,00
	Publicita a informovanosť	660,00	0,00	660,00
<b>CELKOVO</b>			<b>0,00</b>	<b>572 597,76</b>