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DODATOK č. 1  

k zmluve o dielo 
podľa Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Dodatok“) 

uzatvorená medzi: 

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno:  Mesto Stará Turá 
Sídlo:    Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá 
Zastúpený:   PharmDr. Leopold Barszcz (primátor) 
Osoby oprávnené na rokovanie 

vo veciach zmluvných:       PharmDr. Leopold Barszcz (primátor) 
vo veciach technických:    Ing. arch. Katarína Robeková   
IČO:    00312002 
DIČ:         2020381990 
IBAN:     SK6702000000000020622202  
Kontaktný E-mail:  vystavba@staratura.sk 
Tel.:    +421 915 984 310 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 

a 
 

Zhotoviteľ:    

 
Obchodné meno:         Ing. arch. Marek Pavlech 
Sídlo:                           SNP 263/27, 91601 Stará Turá 
IČO:    46 933 514 
DIČ:    10 78 607 904 
Kontaktný e-mail:  pavlech@parchitekti.sk 
Tel.:    +421 910 331 852 
IBAN:     SK2002000000003092894251 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 

PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.12.2022 zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa 

vykonať a dodať Objednávateľovi projektovú dokumentáciu k Projektu: „Lávka cez potok Tŕstie, Stará 

Turá“( ďalej ako „dielo“), a tiež vybrané služby k dielu (ďalej ako „Zmluva“). 

Vzhľadom na skutočnosť, že pri plnení diela došlo k nepredvídateľným zmenám, za ktoré nezodpovedá 

Zhotoviteľ, a ktoré mali vplyv na i) termín odovzdania diela a tiež ii) vznik naviac prác na strane 

Zhotoviteľa, a to v sume: 1.570,- EUR, dojednali sa Zmluvné strany na znení tohto Dodatku 

nasledovne: 

 

Článok I 

Predmet dodatku 

 

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na zmenu kontaktných údajov Objednávateľa v rozsahu 

adresy sídla a kontaktnej osoby sa označenie Objednávateľa v Zmluve mení tak, ako je uvedené 

v záhlaví tohto Dodatku. 

 

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 8.2 Zmluvy sa mení a jeho nové znenie je nasledovné: 

„8.2 Cena za zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy je 11.420,- Eur (s DPH)  (ďalej aj ako „cena za 

Dielo“, alebo aj „zmluvná cena“).“ 
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1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 8.3 Zmluvy sa mení a jeho nové znenie je nasledovné: 

„8.3  Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru Objednávateľovi na úhradu zmluvnej ceny vo 

výške 9.850,- EUR, a to v lehote 7 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy. Zvyšnú časť zmluvnej 

ceny vo výške 1.570,- EUR je Objednávateľ povinný vyplatiť do 30 dní odo dňa protokolárneho 

odovzdania a prevzatia diela zo Zmluvy podpísaného obomi Zmluvnými stranami.“ 

 

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že do Zmluvy sa prikladá ako jej neoddeliteľná súčasť Príloha č.3 „ 

CP_PD_Lávky cez potok Tŕstie, poloha Billa a Tesco_PRÁCE NAVIAC od 12/2022 do 06/2024.pdf 

- zo dňa zo dňa 03.06.2024, ktorá je ako príloha priložená k tomuto Dodatku. 

 

1.5 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté. 

 

1.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu podpisu tohto Dodatku neevidujú voči sebe navzájom žiadne 

nároky a ani pohľadávky s výnimkou uhradenia vykonaných naviac prác zo strany Zhotoviteľa 

podľa znenia tohto Dodatku. 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník, podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v 
centrálnom registri zmlúv na základe nariadenia vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovený v dvoch 
exemplároch, pre každú zmluvnú stranu jeden. 

2.2 Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v Dodatku, sa riadia Obchodným 
zákonníkom v znení neskorších predpisov (SR). Jazykom Dodatku je slovenský jazyk. 

2.3 V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu alebo sporného nároku sa obe zmluvné strany 
zaväzujú riešiť ich prednostne cestou vzájomnej dohody. 

2.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzavretie tohto Dodatku. Pred podpisom tohto 
Dodatku si ho prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní 
Zmluvou v znení tohto Dodatku ho vlastnoručne podpisujú. 

2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní týmto Dodatkom sú slobodné, jasné, 
určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a Dodatku 
nepodpisujú v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

Príloha: CP_PD_Lávky cez potok Tŕstie, poloha Billa a Tesco_PRÁCE NAVIAC od 12/2022 do 06/2024 

 

Za Objednávateľa: 
V Starej Turej, dňa  .................... 
 
 
 

 
 ................................................. 

 PharmDr. Leopold Barszcz 
 primátor mesta 

 
Za Zhotoviteľa: 
V Starej Turej, dňa  .......................... 
 
 
 

 ......................................... 
 Ing. arch. Marek Pavlech 
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PRACE NAVIAC_ LAVKY CEZ POTOK TRSTIE _ STARA TURA
1) POLOHA BII.LA (SO-01) A POLOHA TESCO (SO-02)

PRACE NAVIAC od 12/2022 do 06/2024

Klient (objednavatel"): Mesto Stara Tura; Gen. M. R. Stefanika 375/63, 916 01 Stara Tura
Kontaktna osoba: PharmDr. Leopold Barszcz (primator)

Architekt (zhotovitel'): pavlech architekti
Kontaktna osoba: Ing. arch. Marek Pavlech, +421 910 331 852

ZAKLADNE INFORMACIE

Nazov projektu:
Projekt c.2 : Lavky cez potok Trstie - 50-01 (Billa) a SO-02(Tesco)PD SP v realizacnej podrobnosti

Miesto projektu: Stara Tura, okr. Nove Mesto n/V.
Charakter projektu: projektova dokumentacia pre stavebne povolenie v realizacnej podrobnosti
Investor: Mesto Stara Tura; Gen. M. R. Stefanika 375/63, 916 01 Stara Tura

Architekt projektu : Ing. arch. Marek Pavlech - pavlech architekti
Plocha k spracovaniu: m2

CENOVA PONUKA

1. Projektova dokumentacia pre stavebne povolenie (PSP) v realizacnej podrobnosti
Spracovanie: Prace naviac SO-01 (Billa) a SO-02 (Tesco)

Prace naviac, cast'Architektura :

Cena: 740 €(cast'architektura)

a) Zmena tvaru a konceptu na zaklade domerania podzemneho vedenia VN.
Geodeticky podklad neobsahoval vsetky inzinierske siete, neobsahoval napr. podzemne
vedenie VN. Domerany podklad bol poslany v 02/2023. Nutna zmena tvaru a konceptu, aby
lavky nezasahovali do ochranneho pasma VN.

b) Zmena vvskoveho osadenia lavok na zaklade vypoctov Q100, uprava detailov s tym spojena
V priebehu projektovej cinnosti bol SVP vyziadany vypocet urovne storocnej vody Q100
CP neobsahovala tieto prace
Zmeny v projekte na zaklade vypoctov Q100
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Prace naviac, cast' Profesie :

Sumar cenovych ponukjednotlivych profesif- PD pre SP
Profesia cena bez DPH

1)STATIKA................................................. niejeplatca.

cena s DPH

350 €

- Zmena tvaru a konceptu na zaklade domerania podzemneho vedenia VN.
- Zmena vyskoveho osadenia lavok na zaklade vypoctov Q100, aprava detailov s tym spojena

2) ELEKTROINSTALACIE ............................... 400€

- Pribudlo osvetlenie priechodu Billa

3) DOPRAVNE RIESENIE ............................. nieje platca.

480 €

990 €

- Vypocty Q100 - uz vyplatene.

SPOLU PROFESIE ............................................................................. 1820 €
Cast'Architektura ............................................................................ 740 €

Minijs vyplateny vypocet Q100 - 990 €

SPOLU prace naviac ....................................................... 1570 €

Ptatby - prace nauiac

prace naviac 12/2022 do 06/2024 1570 €

niesme platcami DPH.
Podpisom tejto cenovej ponuky suhlasim s dohodnutymi podmienkami.

Podpisom cenovej ponuky objednauate! (investor) suhlasi s pouzitim diela na marketingove ucely architekta.
Zhotovitel'(architekt) si vyhradzuje pravo na fotodokumentaciu priebehu vystavby a zrealizovaneho diela
pre marketingove ucely a na zverejnenie diela na webovej stranke alebo na strankach a kontdch na
socialnych siet'ach.

Obhliadka pozemku, stavby nad ramec CP, vyziadana investorom, dotknutymi uradmi, atd'. je spoplatnend
sumou 0,3€/km+ konzultacna hodina 40€/hod,
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V Starej Turej dna 3.6.2024 / platnost: 90 dni' od datumu sprac

Vypracoval: Ing. arch. Marek Pavlech +421910331852 ......

Prevzal: PharmDr. Leopold Barszcz (primator)
Mesto Stara Tura, Gen. M. R. Stefanika 375/63, 916 01 Stara Tura
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